

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ


Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Magistrát města Ostravy

18-03-2014

PODATELNA!!!

SMO/102891/14



smoves5373e22a



V Praze dne 13. března 2014
Č.j.: 449 - 14/Ho

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
IČO: 28912748

Forma poskytnutí informace:

zaslání pomocí datové schránky na ID: x6gaeud

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY		Č. dop.:
odbor investic		
Došlo:	18-03-2014	Zpracov.
Č. j.:	SMO/102891/14	Okl. x
Přílohy:		

Vážené město Ostrava,

dovoluji si Vás za Českou komoru architektů, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů oslovit se zájmem o zaslání Investičních plánů Vašeho města pro rok 2014, popř. následující roky. Žádáme o seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2014, popř. následující roky, a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

V tomto seznamu projektů žádáme o tyto údaje:

- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín realizace projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na projektanta / dodavatele

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme předem za spolupráci a jsme s pozdravem

JOSEFSKÁ 34/6
118 00 PRAHA 1

+420 257 535 287
CKA@CKA.CZ
WWW.CKA.CZ

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová



Magistrát města Ostravy
Odbor investiční

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: **S-SMO/102891/14/OI/Pet**

Sp. zn.:

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Josefská 34/6
118 00 Praha 1

Vyřizuje: Ing. Sylva Petrlíková

Telefon: +420 599 443 146

Fax: +420 599 445 515

E-mail: spetrlikova@ostrava.cz

Datum: 19.3.2014

Vážená paní Mgr. JUDr. Těšitelová,

na základě Vaší žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vám zasílám Vámi požadované údaje, t.j.:

- schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2014 členěný dle :
 - a) paragrafů rozpočtové skladby,
 - b) organizačních jednotek magistrátu (ORJ),
- příloha A ke schválenému kapitálovému rozpočtu, která obsahuje stavby financované z rámcového úvěru Evropské investiční banky a externích zdrojů, zejména z fondů Evropské unie.
- Příloha B - Fond Pitná voda § 2310
- Příloha C – Fond odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly § 2321

Tento kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2014 byl schválen na 29. zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2131/ZM1014/29, konané dne 11.12.2013. Výše uvedené podklady v tabulkové podobě detailně charakterizují finanční nároky jednotlivých staveb, způsob financování, termín zahájení a předpokládaný termín ukončení projektu v letech. Bohužel magistrát neprovádí evidenci předpokládaných termínů výběrových řízení na projektanta/dodavatele jednotlivých staveb, jelikož tyto termíny jsou značně závislé na mnoha nepřímých faktorech během přípravy projektu, zejména v souvislosti s vydáváním stavebně-správních rozhodnutí dle platného stavebního zákona.

Současně Vám k tomuto kapitálovému rozpočtu zasíláme důvodovou zprávu, obsahující stručné informace k jednotlivým investičním akcím, jenž sloužily jako podklad v procesu schvalování rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014.

S pozdravem

Ing. Dalibor Kanclíř
vedoucí investičního odboru

Přílohy: dle textu

Komentář ke kapitálovému rozpočtu SMO pro rok 2014

ORJ 100 - Odbor dopravy

1 724 tis.Kč

akce 3408 MMO-odbor dopravy - Spolufinancování silničních investic 0 tis.Kč

Silnice státu a Moravskoslezského kraje na území města - příspěvek při realizaci staveb.

akce 3158 Zřízení parkovacích ploch (ul.28.října,most Pionýrů, Bazaly, ul.Českoobrátská) 1 000 tis.Kč

Záchytné parkoviště Frýdlantské mosty

V rámci dopravních zásad celoměstské koncepce statické dopravy je nutno zbudovat na území města záchytná parkoviště, která budou sloužit k odstavování vozidel návštěvníků z různých dopravních směrů. Ze směru Frýdek Místek byla již v minulosti vybrána lokalita Frýdlantské mosty. Jedná se o zřízení oploceného parkoviště v místě stávající nebezpečné plochy pod mostem v blízkosti čerpací stanice Karimpex.

Záchytné parkoviště Bazaly

Výstavba záchytného parkoviště na území Slezské Ostravy pod mostní estakádou ul. Českoobrátské pro návštěvníky centra města a obyvatele přilehlého sídliště.

Parkoviště - ul. Nádražní

Nová parkovací stání umístěná v zálivech podél ul. Nádražní v úseku mezi ul. Valchařská a ul. Zborovská, včetně úpravy přechodů pro chodce vložím nových ostrůvků.

Parkoviště u Haly Tatran

Parkovací objekt s kapacitou 270 stání. Zpracována studie.

akce 0000 Kolejové propojení Pavlovova-Plzeňská 0 tis.Kč

Realizací kolejového propojení Plzeňská - Pavlovova - Horní bude umožněno tramvajové spojení v územním celku Ostrava - Jih, mezi Výškovice, Dubinou a Hrabůvkou. Tato stavba má přímou vazbu na silniční a komunikační propojení Pavlovova - Plzeňská. Jedná se o doplnění kolejového propojení do odbočení trati z ul. Pavlovovy na ul. Horní a dále o výstavbu nových nástupišť na ul. Horní a úpravu nástupišť na ul. Pavlovova. Závazek města na spolufinancování - švýcarské fondy, na Ministerstvo financí ČR bylo dne 16.5.2012 odesláno „Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování“ Programu švýcarsko - české spolupráce. Zahájení stavby se předpokládá již na konci roku 2013.

akce 0000 Rekonstrukce tram.nástup. Krajský úřad 0 tis.Kč

Úprava zastávky je nutná vzhledem k vysokému obrátu cestujících na zastávce - návaznost na školská zařízení, Dům kultury města Ostravy, krajský úřad, Okresní správu sociálního zabezpečení Ostrava. Rekonstrukcí stávajících, z pohledu bezpečnosti nevyhovujících zastávek, dojde k rozšíření a

prodloužení nástupišť, což umožní fyzické oddělení cestujících silničního provozu a rovněž bezpečný, bezbariérový přístup na vlastní nástupiště a do kolejových vozidel. Současně budou instalovány přístřešky, chránící cestující před nepřízní počasí. Mimo uvedené dojde také k úpravě navazující silniční křižovatky, kdy provoz bude řízen světelnou signalizací v koordinaci se sousedními křižovatkami. Závazek města na spolufinancování - švýcarské fondy, na Ministerstvo financí ČR bylo dne 16.5.2012 odesláno „Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování“ Programu švýcarsko - české spolupráce. Zahájení stavby se předpokládá již na konci roku 2013.

akce 0000 Rekonstrukce tram.nástup. Křižíkova 0 tis.Kč

Cílem stavby je rekonstrukce stávajících, z dnešního hlediska bezpečnosti nevyhovujících nástupišť tramvajové zastávky. Realizací dojde k rozšíření a prodloužení nástupišť, což umožní fyzické oddělení cestujících od silničního provozu, bezpečný a bezbariérový přístup včetně zastřešení zastávek. Nástupiště budou řešena jako sdružená, umožňující bezkolizní přestup z autobusů na tramvaj, v souladu s normou dojde současně ke zvětšení osové vzdálenosti kolejí. Závazek města na spolufinancování - švýcarské fondy, na Ministerstvo financí ČR bylo dne 16.5.2012 odesláno „Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování“ Programu švýcarsko - české spolupráce. Zahájení stavby se předpokládá již na konci roku 2013.

akce 0000 Trolejbusová trať Most M.Sýkory-Počáteční

0 tis.Kč

Realizace nové trolejbusové trati v délce cca 2.6 km od mostu Miloše Sýkory (křižovatka ulic 28. října - Bohumínská) po ulici Těšínské do prostoru u ulice Počáteční, kde je připravováno vybudování přestupního terminálu Hranečnick (předpokládaná realizace v letech 2013 - 14). Výstavbou trati dojde k trolejbusovému propojení centra města s terminálem. V současnosti je spojení zajišťováno autobusy MHD a autobusovými spoji ostatních dopravců. Závazek města na spolufinancování - švýcarské fondy, na Ministerstvo financí ČR bylo dne 16.5.2012 odesláno „Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování“ Programu švýcarsko - české spolupráce. Zahájení stavby je připraveno na konec roku 2013, v návaznosti na stavbu Terminál Hranečnick.

akce 0000 Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení

0 tis.Kč

Náhrada dosluhujících zařízení, instalace GPS do vozidel MHD, zlepšení dispečerského řízení MHD. Výměna palubních počítačů a dalších palubních komponent a instalace palubní datové sítě na 647 vozech, instalace systému počítání cestujících na 41

vozech, rekonstrukce dispečerského řídicího systému a systému dálkového nahrávání. Předpoklad získání dotace ROP z programu „Regionální infrastruktura a dostupnost“, oblast „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“. - Bezpečnost na komunikacích cyklo a pěší doprava.

akce 0000 Odbavovací systémy do vozidel MHD

0 tis.Kč

Jedná se montáž nového odbavovacího systému (implementace elektronických bezkontaktních čipových karet) do prostředí DPO, montáž čtecích zařízení do vozidel, internetový prodej dlouhodobých časových jízdenek. Systém bude postaven na stejných technologiích a standardech, které jsou požadovány Moravskoslezským krajem. Karty mohou současně najít uplatnění i v jiných oblastech než je veřejná doprava (parkování, kultura, sport apod.). Komplexní a bezpečné provádění odbavovacích plateb bezhotovostně, vybavení vozidel MHD terminály a modemy. Předpoklad získání dotace ROP z programu „Regionální infrastruktura a dostupnost“, oblast „Rozvoj dopravní obslužnosti“ - Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.

akce 0000 Inteligentní zastávky

0 tis.Kč

Pro zlepšení informovanosti cestujících a vytvoření jednotného městského informačního systému napojeného na dispečinky jednotlivých dopravců je pořízení informačních panelů na tramvajových, autobusových a trolejbusových zastávkách, včetně řídicí technologie. Systém bude vybaven inteligentními zobrazovači pro prezentaci dopravních, a výstražných informací ve vizuální a zvukové formě tak, aby byly informace sdělitelné i pro zrakově či sluchově postižené spoluobčany. Kromě informací, které přispějí k jednodušší orientaci cestujícího a většímu komfortu při využití veřejné hromadné dopravy, bude každá inteligentní zastávka vybavena i prostředky pro zlepšení bezpečí na přepravních trasách, zejména kamerou a emergenčním komunikátorem s vazbou na integrované bezpečnostní centrum. Předpoklad získání dotace ROP z programu „Regionální infrastruktura a dostupnost“, oblast „Rozvoj dopravní obslužnosti“ - Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.

akce 3159 Plán městské mobility

724 tis.Kč

Jedná se o zpracování strategického dokumentu města v oblasti dopravy v návaznosti na územní plánování, problematiku životního prostředí a další rozvoj města na období minimálně 20 let. Účelem je uspokojení potřeb mobility obyvatel a podniků ve městě a jeho nejbližším okolí vytvořením systému udržitelné a dostupné městské dopravy, zvýšení bezpečnosti a efektivity osobní i nákladní dopravy, v oblasti ochrany životního prostředí snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby energie. Navržená opatření a scénáře budou

pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Uvažovaný časový horizont plánu: realizace projektu 2 roky, navržená opatření na období 3 - 5 let, revize opatření 2 - 5 let. Plán bude povinným dokumentem EU a bude podmínkou pro možnost podání požadavků na evropské dotace.

ORJ 120 - Odbor financí a rozpočtu	celkem	1 000 tis.Kč
---	---------------	---------------------

akce 0000 MŠ Nová Bělá	0 tis.Kč
-------------------------------	-----------------

Záměrem je vybudování nové budovy mateřské školy s kapacitou 75 dětí. Stávající mateřská škola čelí neustálým připomínkám ze strany hygieniků vzhledem jejímu umístění v bezprostřední blízkosti silnice první třídy I 58 ul. Plzeňská. MŠ je umístěna do upravené budovy bývalého zařízení staveniště. Ta zde zůstala po stavební firmě, která na přelomu padesátých a šedesátých let budovala uvedenou komunikaci a její životnost se přes veškerou péči blíží ke svému konci. Rovněž kapacita stávající budovy (22 dětí - na základě různých výjimek 40 dětí) nevyhovuje současným požadavkům (v posledních letech není uspokojováno 6 - 10 žádostí o umístění).

POZOR !! - pokud se bude otálet s výstavbou nové budovy je reálný předpoklad, že budou veškeré výjimky hygienou odebrány a kapacita bude v lepším případě snížena na 22 dětí, v krajním případě bude MŠ UZAVŘENA.

Za účelem získání vhodného pozemku byl Statutárním městem Ostrava vykoupen pozemek p.č. 1205/1 sportoviště a rekreační plocha o výměře 4789 m², k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Náš městský obvod má vypracovanou realizační dokumentaci stavby a pravomocné stavební povolení na uvedenou stavbu. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které je ve fázi hodnocení došlých nabídek. Jsou vytvořeny předpoklady pro zahájení realizace stavby v 2. pololetí 2013.

akce 0000 Rekonstrukce KD Hošťálkovice II.etapa	0 tis.Kč
--	-----------------

Vlastní 2. etapa rekonstrukce a přístavby KD v Ostravě - Hošťálkovicích navazuje na 1. etapu rekonstrukce dokončenou v r. 2005. Součástí 1. etapy byla rekonstrukce restaurace, dvou bytů, sociálního zázemí pro restauraci a budoucí sál, plynová kotelna, salónek, jídelna a nezbytné přípojky na sítě technické infrastruktury.

2. etapa rekonstrukce a přístavby KD zahrnuje:

Rekonstrukci víceúčelového sálu (nové podlahy, výměnu oken, akustické podhledy a obklady, rekonstrukci krovu a výměnu střešní krytiny, vzduchotechniku, el. instalace apod.).

Rozšíření vzduchotechniky do restaurace (budované v 1. etapě) a přívod ohřívání vzduchu.

Osazení osob. nákladního výtahu do 630 kg a dvou stolových výtahů do 100 kg do připravených výtahových šachet.

Osazení pojízdné plošiny pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do 2.NP.

Realizaci zateplené fasády celého objektu (včetně 1. etapy).

Zpevněné plochy, zámkové dlažby, ohumusování.

Dokončení požárně bezpečnostního řešení celého objektu včetně systému EPS.

Další práce přesunutá z 1. etapy do 2. Etapy: Část elektroinstalace, svítidla, úpravy anglických dvorků a dokončení podzemního podlaží Solatube

Zdůvodnění nutnosti realizace:

Bez realizace 2. etapy je využitelnost již dokončené 1. etapy značně omezena vzhledem k provozní i stavební provázanosti obou etap výstavby a zejména vypouštěním, respektive přesunem prací a dodávek technologií z 1. do 2. etapy. Náklady vynaložené na realizaci 1. etapy ve výši 31 569 020,- Kč tak nemohou být bez realizace 2. etapy zhodnoceny a bez využívání objektu vznikají další náklady (vytápění apod.) a riziko chátrání objektu. Nelze provozovat restauraci a další prostory budované v 1. etapě bez splnění požadavků hasičského záchranného sboru, krajského hygienika a podmínek pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace (přesunuto do 2. etapy). Taktéž nelze provozovat šatny a sociální zázemí budované pro víceúčelový sál, restauraci apod.

Připravenost akce:

Na 2. etapu byla zpracována projektová dokumentace (červenec 2009) a je vydáno stavební povolení. Na 2. etapu již proběhlo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky a byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci.

Celkové náklady 2. etapy a zajištění financování:

Cena dle vítězné firmy ve výběrovém řízení a dle podepsané smlouvy o dílo činí 19.738.988,- Kč včetně DPH. Cena dle zpracované PD je 23 539 500,90 Kč. Finanční krytí není doposud zajištěno ze žádných zdrojů. Vlastní zdroje MOB Hošťálkovice neumožňují profinancování akce tohoto rozsahu. V měsících březnu a dubnu 2007 zaslal MOB Hošťálkovice odboru ekonomického rozvoje MMO sdělení o stavu připravenosti akce a priorit MOB v případě možnosti zařazení akce pro čerpání fondů z EU.

akce 0000 – Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská 0 tis.Kč

V rámci této akce dojde k vybourání původních dřevěných a ocelových oken včetně meziokenních vložek a jejich nahrazení novými plastovými okny stejné velikosti s dozdívkami meziokenních pilířů z pórobetonových tvárnic v místě původních meziokenních vložek. Dále budou demontovány ocelové výkladce v atriu a spojovacím krčku včetně hlavních vstupních dveří do budovy. Střecha objektu bude dodatečně zateplena izolantem EPS 100 S s nově položenou vodotěsnou izolací z PE folie. Součástí prací na střeše je výměna veškerého oplechování atik a dilatací. Dále budou vyměněny ventilační hlavice, odvětrání

kanalizace a VZT včetně osazení nových střešních vpustí. Okapový chodník bude nově osazen na východní a části jižní a západní strany v místech travnatých ploch.

akce 0000 - Plocha ul. Jubilejní - I.etapa 0 tis.Kč

V současné době je podána žádost na územní rozhodnutí, odhad realizační ceny je cca 12 000 tis.Kč. V rámci stavby jsou navrženy zpevněné plochy a jejich odvodnění, VO a sadové úpravy, které jsou vymezeny ulicemi Jubilejní, Letecká, Edisonova a parcelou č. 226/5. Jedná se o investici.

akce 0000 - Rek. MK Kopeckého 0 tis.Kč

Komplexní úprava komunikací s cílem optimalizace parkovacích možností a zároveň zachování vzrostlé zeleně.

akce 0000 - Rek. MK Vrchlického 0 tis.Kč

Oprava je vyvolána špatným stavem povrchu komunikace - především značné nerovnosti v důsledku provedených překopů po uložení inženýrských sítí, ojedinělé výtluky, lokálně zhoršené odtokové poměry, způsobené i provedením nepovolených nájezdových klínů k jednotlivým nemovitostem. Oprava uvažuje odfrézování obrusné vrstvy tl. 6 cm, provedení vyrovnávky, položení obrubníků a úpravu vjezdů k nemovitostem, spojovací postřík, pokládku nového živичného koberce a výškové úpravy uličních vpustí. Předpokládané náklady na akci jsou v celkové výši 2.500 000,-- Kč.

akce 0000 - Rek. ul.28.října 0 tis.Kč

Jedná se o závěrečnou etapu rekonstrukce historické části centra města, navazuje na již zrealizované rekonstrukce Masarykova náměstí, ulice Zámecké, Puchmajerovy apod. V rámci akce by byla provedena rekonstrukce pěší zóny ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí včetně rekonstrukce části kanalizace, úpravy veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a výsadby dřevin. Řešení vychází ze studie zpracované společností Atelier RAW s.r.o. a již rekonstruovaných ploch. Je zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Odhadovaný náklad činí 50 mil. Kč.

akce 0000 - Oprava MK Ferdinandova kolonie 0 tis.Kč

Uvedená komunikace (jedná se vlastně o tři rovnoběžně vedené komunikace označené stejným názvem) se nachází ve staré hornické kolonii. Je jedinou přístupovou komunikací k velkému množství obytných domů. Povrch komunikací je velmi nerovný, silně rozrušený a vlnitý, poškozený překopy po kladení inženýrských sítí, místy s potrhanými okraji. Rozsah nutných oprav se liší v závislosti na stupni poškození v jednotlivých místech komunikací. V některých úsecích postačí provedení zářezu a napojení nového asfaltového koberce na relativně

kvalitní část cesty, v některých pak bude nutno i vyspravení podkladu cesty (kufru) a položení asfaltového koberce v tl. 5 cm.

akce 3913 - Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy na parcelních číslech 166, 165/2 a 165/1 0 tis.Kč

V měsíci srpnu 2013 probíhá demolice domu č.p. 133, čímž vznikne nový prostor. V červenci roku 2012 nechal Městský obvod Petřkovice zpracovat projektovou dokumentaci. Volný prostor by byl určen především pro volnočasové aktivity.

akce 0000 - Vodní areál Ostrava - Jih 1 000 tis.Kč

Jedná se o návaznost na výstavbu Vodního areálu Ostrava-Jih. Plánujeme vybudovat krytý bazén s vodními atrakcemi a rozšíření slunných ploch. PD je zpracována. Realizaci vodního areálu plánujeme v roce 2014 o finančním objemu 100 000 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 250 000 tis. Kč.

akce 0000 - Nájemní bytový dům s 25% podílem bytů za zdr.postižené, užívající in.vozík 0 tis.Kč

Jedná se o získání objektu pro nájemní bydlení s 25 % podílem bytů pro zdravotně postižené, užívající invalidní vozík, a to formou zhotovení novostavby. Zajištění bydlení pro osoby ZTP tak, aby byli začlenění do normálního prostředí a neměli pocit izolace od okolního světa, tedy zajištění bydlení bez nutnosti trvalé pomoci, tzn. bezbariérové propojení bytu a garáže případně vnitřního parkovacího stání, pro osoby užívající invalidní vozík, při I. kategorii bytu, s osobním výtahem pro všechny byty a balkónem případně lodžii ke každému bytu. Realizaci plánujeme na rok 2014 ve výši 45 000 tis. Kč.

akce 0000 - Výstavba bytového domu ul. Kotlářova 0 tis.Kč

Jedná se o výstavbu obytného domu. V rámci komplexního návrhu jsou řešeny přípojky, komunikace, parkoviště, sadové úpravy atd. U objektu jsou samostatně bez propojení včetně podzemního podlaží. Bytový dům bude mít dva samostatné vstupy, podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a nebude vybaven výtahem. Bezbariérově je řešen vstup pouze do prvního nadzemního podlaží obytného domu. V podzemním podlaží budou umístěny sklepní boxy jednotlivých bytů, kolárna, technická místnost pro údržbu a technické místnosti pro potřeby provozní.

akce 8739 - Energetické opatření kulturního domu Ostrava-Petřkovice 0 tis.Kč

V měsíci srpnu 2013 budou provedeny stavební úpravy kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích. Energetickým opatřením KD dojde k zateplení fasády pouze ze dvou stran. Jedná se o dokončení zateplení KD zbylé části z důvodu energetických úspor.

akce 0000 - ZŠ J.Valčíka 4411 - sportovní hala 0 tis.Kč

Základní škola vlastní tělocvičnu nemá, tělesnou výchovu vyučuje v pronajaté tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Náklady na pronájem tělocvičny představují částku 440.000,- Kč, kterou pronajímatel opakovaně zvedá. Vybudováním tělocvičny by se snížily výdaje na provoz základní školy o náklady na pronájem a získáním příjmů z vedlejší činnosti pronájmem vlastní tělocvičny. Hrubě orientační odhad nákladů na stavbu tělocvičny je 150 milionů korun, projektově připravena není.

akce 0000 - Rekonstrukce tělocvičny-TJ Petřkovice 0 tis.Kč

Jedná se o budovu tělocvičny, kterou nabídli zástupci TJ Petřkovice jako dar se závazkem města, že tuto nemovitost opraví a nadále ji bude provozovat ke sportovním účelům a k výuce tělesné výchovy pro ZŠ Petřkovice. Usnesením č.8433/RM1014/110 ze dne 22.10.2013 byla již schválena částka 400 tis.Kč na PD.

akce 0000 Výstavba domu s pečovatelskou službou, Ostrava - Bartovice II 0 tis.Kč

Předmětem tohoto projektu je návrh novostavby domu s pečovatelskou službou v obci Ostrava - Bartovice, p.č. 633/15 v katastrálním území Bartovice. Realizace projektu vychází nejen z potřeb městského obvodu Radvanice a Bartovice, ale i statutárního města Ostravy, a to z důvodu stoupajícího počtu osob v důchodovém věku, kdy je záměr pomoci seniorům v tíživé sociální situaci. Konceptně je budova řešena jako dvojpodlažní pavlačová s 22 malometrážními byty. Celkové náklady na výstavbu domu s pečovatelskou službou jsou 51.000 000,- Kč. Z toho 13.200 000,- Kč je předpoklad úhrady z dotací pro podporu výstavby podporovaných bytů z ministerstva pro místní rozvoj a zbylá částka 37.800 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava. V této fázi je zpracována dokumentace pro územní řízení a do konce roku 2013 bude zpracována i dokumentace pro stavební řízení.

akce 0000 - Rekonstrukce podchodu pod ul. Místecká u Dřevoprodeje 0 tis.Kč

Nutno zahájit rekonstrukci samotného koridoru podchodu včetně jeho technického zázemí. Celkový stav podchodu již vyžaduje investice, které současně odstraní bariéry pro tělesně postižené. Jako prioritu žádáme finanční prostředky na zpracování PD ve výši 1 500 tis. Kč v roce 2014. Celková finanční potřeba na realizaci v roce 2015 činí 36 750 tis. Kč.

akce 0000 - Rekonstrukce obj. Pavlovova 31 0 tis.Kč

Na základě kupní smlouvy č. 1/014/182/13 ze dne 22. 4. 2013 byla do vlastnictví SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih převedena společností ArcelorMittal Ostrava a.s. budova ubytovny na ul. Pavlovova 2625/31 v Ostravě-Zábřehu. Jedná se

o nepodsklepenou budovu s 5-ti NP a plochou střechou, jejichž svislé nosné konstrukce jsou montované prefabrikované. Součástí budovy je výtah situovaný v přístavbě se 6-ti NP a spojovací krček, který v současné době slouží ke skladování nepotřebného materiálu. Celková zastavěná plocha objektu činí cca 1 200 m². Budova zahrnuje 36 ubytovacích buněk v 2.-4. NP a v 1. NP a 5. NP se nacházejí nebytové prostory. Budova pochází z roku 1972 a přístavba výtahu z roku 1989. Vytápění objektu je ústřední teplovodní s napojením na výměník společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Celkově je budova ve špatném technickém stavu se zanedbanou údržbou, na které znatelně nebyly prováděné potřebné opravy. V objektu jsou původní rozvody elektroinstalace, vodoinstalace včetně zařizovacích předmětů, rozvody vytápění včetně radiátorů, okna, dveře, střešní krytina, výtah, které jsou ve velmi špatném technickém až havarijním stavu. Tepelně-technické parametry budovy (dle vyjádření ve znaleckém posudku) neodpovídají současným normám, což se projevuje na neúměrně vysokých nákladech na vytápění. Rovněž vnitřní vybavení budovy neodpovídá současným požadavkům na užívání. S ohledem na nerentabilní vynaložení finančních prostředků na provedení dílčích oprav v uvolněných ubytovacích buňkách a předpoklad provádění rozsáhlých popřípadě havarijních oprav v daném objektu, doporučujeme provést generální rekonstrukci celého objektu, a to na podkladě předem zpracované studie dalšího využití objektu na objekt s nízkonákladovými byty, včetně nebytových prostor. Zpracování PD bude zadáno investičním odborem na základě předem zpracované studie. Předpokládané náklady na rekonstrukci v roce 2014 činí 80 000 tis. Kč.

ORJ 121 - Kancelář primátora - oddělení krizového řízení
celkem 4 500 tis.Kč

akce 0000 - HZS MSK -CAS 20 MB ECONIC - 1 ks 0 tis.Kč

V souladu se strategií a koncepcí hospodaření s majetkem Statutárního města Ostrava ve smyslu § 70 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a prováděcími předpisy, které stanoví podmínky pro plnění základních úkolů požárních jednotek, dále v souladu s Koncepcí zajištění činnosti jednotek požární ochrany na území města Ostravy a v neposlední řadě v souladu se systemizací vozidel u HZS MSK je nutno v roce 2014 dokončit započatý proces obměny prvosledové techniky zasahující na území města Ostravy.

Pro dokončení koncepce HZS MSK nutně potřebuje v roce 2014 obměnit 1 ks cisternových automobilových stříkaček Dennis a pořídit CAS 20 MB Econic. Jedná se o vozidlo nasazovaná v prvním sledu (technika slouží k provádění požárních zásahů, záchranných prací při požárech, živelných pohromách a jiných

mimořádných událostech v rámci stanoveného hasebního obvodu návazně na požární poplachový plán).

Doposud provozované CAS Dennis, které byly ve své době špičkou v oblasti prvovýjezdové techniky, již v současné době vykazují známky značné morální zastaralosti, současné provozní nespolehlivosti z důvodu stáří a vysoké míry opotřebení hlavních částí vozidla. Vzhledem k omezené výrobě náhradních dílů, komplikovanému nákupu a dovozu většiny potřebných součástek ze zahraničí a naopak zvyšující se spotřebě těchto náhradních dílů a součástek, je stále složitější a nákladnější udržet tuto techniku v provozuschopném stavu. Celkově nevyhovující stav je dán jak vlastním stářím vozidel a ujetými km (vč. odpracovaných motohodin), tak také charakterem jejich provozu, který je výrazně specifický a pro kondici vozidel značně nepříznivý.

Z těchto důvodů HZS MSK započal s obměnou CAS Dennis vozidla CAS 20 MB Econic s cílem postupně nahradit všechny CAS Dennis. Vozidla MB Econic jsou požární vozidla reflektující na současné nejmodernější trendy v oblasti požární techniky, přinášejí celou řadu technických vylepšení, moderních prvků významných jak pro vlastní provádění zásahu, tak pro uživatelský komfort a bezpečnost při dopravě zasahující jednotky na místo zásahu, což přináší maximální zefektivnění zásahu jednotek profesionálních hasičů na území SMO. Vozidlo také vyhovuje požadavkům na pohyb v silně urbanizovaném prostředí. Tento proces obměny je nevyhnutelný, neboť provoz zastaralé techniky je do budoucna neudržitelný. Tuto obměnu preferujeme s vědomím, že HZS MSK na území SMO disponuje i starší technikou z řad ostatních kategorií požárních vozidel, tyto však nejsou tak univerzální a tedy jsou méně využívány k běžným zásahům.

akce 0000 - HZS MSK -CAS 30 T 815-7 6x6 - 2 ks 0 tis.Kč

Obnova doposud používaných CAS 32 na podvozku T815 PR2 a jejich náhrada novou technikou je jeden z důležitých úkolů v oblasti vybavení jednotek HZS MSK mobilní požární technikou. Vozidlo v tomto provedení je důležitou součástí výbavy jednotek především pro zásahy v místech s nedostatečným zdrojem vody. Bez tohoto typu techniky by se neobešla většina zásahu při požárech mimo dosah hydrantových sítí, zvláště pokud se jedná o požáry lesní nebo požáry polních a travních porostů, kde zdroj vody pro hašení bývá velký problém.

Stáří CAS 32 (průměrný rok výroby 1988), které jsou ve výbavě jednotek HZS MSK v současné době, vysoce převyšuje původní životnost této techniky, a to i přes proces technického zhodnocení, kterým tato technika prošla v uplynulých letech. Z tohoto důvodu stále narůstají nároky na údržbu a opravy u těchto automobilů vzhledem k četnosti nasazení v rámci HZS MSK, čímž se nežádoucím způsobem snižuje jejich spolehlivost při zásahu. Rovněž z hlediska technického provedení a

konstrukce těchto vozidel jsou jejich parametry ve vztahu k dnešním nárokům a požadavkům na vybavení, konstrukci a jízdní vlastnosti ne úplně vyhovující pro nasazení u profesionálních jednotek. Na druhé straně po provedení nezbytné repase může tato technika sloužit ještě u jednotek Sborů dobrovolných hasičů městských obvodů, na něž je postupně převáděna.

Proces obnovy CAS 32 je z časového hlediska proces dlouhodobější a plánovaná obměna 2 ks v r.2014 je jeho součástí. Požadované CAS 30 T815-7 6x6 jsou z pohledu jízdních vlastností a technických parametrů ideální náhradou za zastaralé CAS 32 T815 PR2. Vozidlo má dostatečnou zásobu hasiv (9000 l vody, 540 l pěnidla), objem vodní nádrže je dostatečně velký i pro případnou dálkovou kyvadlovou dopravu vody, CAS je vybavena dostatečně výkonným čerpadlem a vlastnosti podvozku umožňují jízdu i ve ztížených terénních a klimatických podmínkách lesních, travních a polních porostů a dobré vlastnosti vykazuje i v běžném provozu.

Postupnou obměnou tohoto typu techniky je mimo jiné rovněž naplňována systemizace vozidel HZS MSK, která vychází z dlouhodobě ověřených potřeb jednotek HZS MSK pro vedení zásahů a je již naplnění je významným cílem v oblasti vybavení jednotek mobilní požární technikou.

akce 0000 – JSDH CAS 30 T 815-7 4x4 – 1 ks 4 500 tis.Kč

Současně i u JSDH je nutné pokračovat, resp. dokončit započatý proces obnovy zastaralých CAS K25 LIAZ za CAS 30 TATRA – T 815-7 4x4.

Vzhledem k průměrnému stáří CAS K25 LIAZ, i přes provedenou celkovou rekonstrukci, je tato mobilní technika značně poruchová, což způsobuje častou neakceschopnost JSDH a přináší zvýšené náklady na opravy. CAS K25 LIAZ jsou koncepčně zastaralé, jejich nástavba nereflexuje trend vývoje technických prostředků. Vzhledem k ukončení sériové výroby těchto vozidel, je velmi problematické zabezpečování jednotlivých náhradních dílů.

Z dlouhodobých zkušeností s nasazením JSDH získaných v operačním řízení vyplývá, že pro obměnu bylo nutno vytipovat CAS, která umožní nasazení družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 (v případě potřeby nasazení většího počtu hasičů se doprava na místo zásahu uskuteční pomocí DA). Vybraná CAS musí být dále dostatečně vybavena technickými prostředky požární ochrany a objem nádrží na vodu a pěnidlo CAS musí být větší než u stávajících CAS K25 LIAZ. Z těchto důvodů bylo v roce 2010 rozhodnuto o tzv. „I. etapě“ obnovy mobilní požární techniky v rámci JSDH SMO – náhrada CAS K25 LIAZ za CAS, která svou konstrukcí bude optimální pro plnění úkolů JSDH. Těmto účelům plně vyhovuje moderní zásahový automobil TATRA CAS 30 – T 815-7 4x4.1 v provedení CAS redukováná, pro přepravu požárního družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a

hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou (celkem 4.300 litrů vody, 300 l pěnidla), při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Pro rok 2014 je ze strany Ministerstva vnitra-GŘ HZS ČR schválena dotace pro JSDH Pustkovec ve výši 1 mil. Kč a dále je předpoklad, že se podaří získat dotaci kraje pro JSDH Nová Ves a JSDH Polanka nad Odrou také ve výši 1 mil.Kč. pro každý sbor. Vzhledem k výběrovým řízením v roce 2013 by kusová cena za CAS měla být ve výši 6,2 mil.Kč, kdy předpokládáme příjem za odprodej starých CAS 24 LIAZ ve výši 1,2 mil.Kč, takže na každou ze tří nově pořizovaných CAS je nutno vyčlenit 4 mil.Kč, což je tedy v součtu 12 mil.Kč.

akce 0000 - JSDH CAS 15/DA

0 tis.Kč

U JSDH je s ohledem na současný stav rovněž nutno začít s procesem náhrady DA na podvozcích Avia novější technikou. V současné době je tato technika již značně zastaralá, neodpovídá požadavkům na potřeby nasazení a využití JSDH při zásahové činnosti, technicky je ve velmi špatném stavu. Z výše uvedených důvodů je nutno řešit odpovídající náhradu 23ks DA Avia s ohledem na současné potřeby a požadavky na činnost JSDH. Na základě dlouhodobějších zkušeností při vyhodnocování využití dopravního automobilu v porovnání s potřebou nasazení CAS při zásahové činnosti se jako ideální náhrada jeví cisternová automobilová stříkačka střední hmotnostní kategorie s čerpadlem o jmenovitém výkonu 1500 l/min. umožňující přepravu požárního družstva v počtu 5 +1 na podvozku pro smíšený provoz.

akce 0000 - Centrální hasičská stanice O.-Zábřeh -rekonstrukce VZT

0 tis.Kč

V rámci investiční akce bude provedena kompletní rekonstrukce zařízení VZT objektu CHS Ostrava - Zábřeh umístěných v sociálním a společenském zázemí stanice. Jedná se zejména o prostory určených pro denní službu, ložnice a jídelnu jednotek HZS. V rámci realizace akce bude připravena potřebná projektová dokumentace a vyřízeny potřebné povolení.

akce 0000 - Centrální hasičská stanice O.-Zábřeh -přístřešek pro osobní automobily

0 tis.Kč

V rámci akce bude provedena výstavba zastřešení parkovacích stání umístěných uvnitř areálu CHS. Jedná se o prostory dispozičně navazující na objekt ředitelství HZS a ZZS. Zastřešení bude provedeno pro 8 stávajících nechráněných parkovacích stání. Prostory bez zastřešení jsou zejména v zimním období vysoce ohrožena nebezpečím z padajícího sněhu.

ORJ 130 – Odbor hospodářské správy	celkem	1 000 tis.Kč
---	---------------	---------------------

akce 0000 – MMO-odbor hospodářské správy (ORJ 130) 1 000 tis.Kč

Částečná obměna vozového parku magistrátu

Částečná obměna vozového parku se navrhuje v rozsahu obměny dvou nejstarších Superbů (r. Výroby 2007, najeto 120tis. A 180tis.km) a reprezentačního vozu AUDI (z roku 2007, najeto 400tis.km) a jedno referentské vozidlo (r. Výroby 2005, najeto 48tis.km) s předpokládanými celkovými náklady do 5.000tis.Kč.

Částečná obměna reprografické techniky

Z důvodů zajištění bezporuchového chodu reprografické techniky na magistrátě zejména pro zajištění kvalitních služeb pro orgány města a klienty doporučujeme zajistit částečnou obměnu kopírovací techniky zejména na centrální rozmnožovně a částečně i na jednotlivých odborech s předpokládanými náklady 500tis. Kč.

Klimatizační jednotky

V souvislosti s vybudováním firemní školky v budově radnice bylo nutné přemístit školící místnosti umístěné v těchto prostorách přemístit do přízemí budovy Husova. Vzhledem k velkému počtu shromážděných osob pokládáme za nezbytné osadit tyto prostory klimatizačními jednotkami. Náklady : 300tis.Kč.

Jedná o prostý nákup bez nutnosti zajištění předchozí připravenosti.

Předpokládané zdroje financování akce: Zdrojem financování plně finanční prostředky města.

ORJ 133 – Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	celkem	0 tis.Kč
--	---------------	-----------------

akce 0000 – MMO-odbor IT outsourcing (ORJ 133) 0 tis.Kč

Rozvoj a obnova IT infrastruktury – HW

S dalším rozvojem informačního systému SMO, s jeho další konsolidací a centralizací vznikají požadavky na stavební jednotky technologie BLADE a NAS diskové pole, které je předpokladem pro zajištění potřeb navyšování výpočetního výkonu, tak i diskového prostoru, v návaznosti na provoz a rozšiřování požadavků IS SMO. V roce 2014 bude ze strany výrobce ukončena technická podpora diskového pole NetApp Fas 3040 určeného pro provoz všech centrálních aplikací SMO.

IT infrastruktura pokrývá potřeby aktuální aplikační úrovně, v případě rozvoje a konsolidace aplikací bude nutné provést rozšíření a doplnění IT infrastruktury o prvky, které souvisejí se změnami v IS SMO. Bez uvedených změn není možný další rozvoj potřeb IS SMO. Pro zajištění provozu je rovněž nezbytné realizovat pravidelnou obnovu HW komponent včetně nákupu nového diskového pole úrovně TIER 1. Projekt bude realizován formou samostatných výběrových řízení.

Náklady na rozvoj IT infrastruktury v oblasti HW za rok 2014 budou 7 360 tis. Kč.

Obnova systémů pro zálohování dat a aplikací SMO

Pásková knihovna a virtuální pásková knihovna TIER 3 jsou nezbytná zařízení pro zálohování dat. Z důvodu morální, technické a kapacitní zastaralosti stávající technologie je nezbytné realizovat kompletní obnovu zálohovacího systému SMO. Stávající pásková knihovna NEO 2000 byla pořízena před 10 lety. Virtuální pásková knihovna kapacitně neodpovídá současným potřebám SMO pro zálohování centrálních systémů. Jedná se o klíčová zařízení z pohledu bezpečnosti a zálohování dat SMO. Pořízení nových zařízení je nutno realizovat formou samostatných výběrových řízení.

Náklady na pořízení páskové knihovny za rok 2014 budou ve výši 3 240 tis. Kč.

Obnova aktivních prvků v rámci sítě SMO

Aktivní prvky je nutno pravidelně obnovovat vzhledem k jejich morálnímu a fyzickému zastarání.

Aktivní prvky, které jsou použity, jako hlavní bezpečnostní prvky v komunikaci se serverovou zónou SMO již v současnosti nejsou podporovány ze strany výrobce. Při uvažovaném doporučeném intervalu obnovy 5-6 let jsou současné prvky již za hranicí životnosti. Obtížně mohou nadále naplňovat svou bezpečnostní roli. Obnova aktivních prvků v rámci sítě SMO si v roce 2014 vyžádá investice ve výši 500 tis. Kč.

Rozšíření intranetu na úřady městských obvodů

Po provedení sjednocení vizuálního vzhledu webových prezentací MMO a všech městských obvodů bude tímto projektem dokončeno sjednocení technologické platformy a vizuálního vzhledu také intranetu SMO (intranet MMO a intranety ÚMOb). Projekt bude umožňovat i propojení intranetů SMO s webovými prezentacemi SMO v oblasti publikace vybraných materiálů z jednoho místa, které mají zároveň charakter interní a externí povahy a sdílení dat mezi intranety jednotlivých úřadů. Jako prostředí pro internetové a intranetové prezentace je v rámci SMO využíván redakční systém (CMS) Plone

CMS Plone je implementován jako centrální systém. Jako samostatné prezentace jsou v něm provozovány internetové stránky MMO a stránky všech ÚMOb. Pro centrální intranet byla vytvořena samostatná instalace pro Magistrát města Ostravy, ÚMOb Slezská Ostrava a Poruba. V návaznosti na výsledky pilotního provozu a požadavky městských obvodů bude v r. 2014 systém intranetu implementován pro všechny městské obvody. Systém bude doplněn o nové funkcionality pro sdílení interních dat. Náklady na realizaci tohoto projektu v roce 2014 jsou 1 200 tis. Kč.

Implementace cloud prostředí v TC SMO

Projekt sleduje cíl poskytnout organizacím využívajících cloudových služeb v rámci ICT centra SMO další možnosti k jeho využití. V rámci tohoto projektu budou moci organizace

provozovat v rámci cloudu své webové prezentace, intranet, poštovní služby a případně i další aplikace zaměřené na provoz ekonomiku a personalistiku. Jde o dlouhodobý projekt ICT centra v souladu se strategií rozvoje ICT SMO.

V roce 2013 bylo vybudováno centrum ICT služeb SMO, v rámci kterého budou poskytovány služby provozu centrálních systémů pro organizace zřizované SMO. Projekt byl financován z IOP výzvy 09 a minimální doba udržitelnosti je do roku 2018.

Náklady na tento projekt v roce 2014 jsou ve výši 6 000 tis. Kč.

Implementace webové prezentace organizací zřizovaných SMO do jednotného vizuálního stylu

Cílem projektu je poskytnout platformu pro sjednocení webových prezentací příspěvkových organizací SMO dle jednotného vizuálního stylu SMO. Cílem projektu je rozvoj hostovaných služeb s využitím moderní technologie centra ICT služeb SMO vybudovaného v roce 2013. Projekt je v souladu se Strategií rozvoje ICT SMO do roku 2014.

Centrální systém prezentací příspěvkových organizací v současnosti neexistuje. Webové prezentace jednotlivých organizací jsou nejednotné a hostované na mnoha systémech různé kvality.

Náklady spojené s realizací tohoto projektu v roce 2014 jsou ve výši 2 400 tis. Kč.

Implementace systému helpdesk pro příspěvkové organizace

Potřeba rozšíření stávajícího systému helpdesk vyplývá ze schváleného záměru Strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy pro období 2011 až 2014 i na příspěvkové organizace SMO. Vzniklé požadavky budou evidovány a řešeny prostřednictvím tohoto systému.

Aktuálně příspěvkové organizace žádný helpdesk systém nevyužívají. Systém je nutné implementovat v návaznosti na rozšiřování centrálních aplikací provozovaných i pro městské organizace.

Rozšíření stávajícího systému helpdesk vyžaduje v roce 2014 náklady ve výši 1 100 tis. Kč.

Rozšíření implementace eSPIS Lite na další organizace

Uvedený projekt řeší rozšíření systému elektronické spisové služby eSPIS verze Lite, která je v současnosti poskytována pro organizace zřizované SMO a pro obce s rozšířenou působností ve správním obvodu města Ostrava a jimi zřizované organizace, na další organizace. Tento projekt je součástí projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba a projektu Centrum ICT služeb SMO a je zahrnutý ve Strategií rozvoje ICT SMO do roku 2014.

V roce 2013 byly rozšířeny kapacity pro ukládání dat v rámci projektu centrum ICT služeb SMO, proto je možno přikročit k následnému rozšíření centrálně provozovaných systémů pro příspěvkové organizace zřizované SMO a obcí ve správním

obvodu. Finanční náklady na tento projekt v roce 2014 jsou ve výši 1 000 tis. Kč.

Informační a rezervační systém pro kulturní a sportovní zařízení města

Jedná se o elektronickou službu veřejnosti, která bude provozována pro kulturní a sportovní zařízení města. Z důvodu nezbytnosti garance vysoké dostupnosti bude služba provozována v centru ICT služeb SMO.

V současné době nemá město centrální rezervační systém provozován. V rámci realizace strategie rozvoje ICT SMO byla zjištěna potřeba zajistit služby centrálního rezervačního systému. Zejména menší organizace nemají dostatečné HW a SW kapacity pro zajištění dostupnosti této služby.

Náklady na tento projekt v roce 2014 jsou ve výši 1 800 tis. Kč.

Bezpečnostní kamerový systém pro zajištění ochrany osob a majetku

Tento projekt řeší výstavbu a následné rozšíření městského kamerového systému v souladu s koncepcí rozvoje a bezpečnostními prioritami města. V rámci projektu bude dodána integrace těchto kamerových systémů na současně provozované kamerové systémy.

Zájem o rozšiřování kamerového systému je vzrůstající, taktéž je nutno zajistit ochranu majetku pořizovaného z veřejných zdrojů především však z dotací EU. Bezpečnostní priority jsou stanoveny v součinnosti MMO, jednotlivých ÚMOB, Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Policie ČR.

Realizace uvedeného projektu si v roce 2014 vyžádá v první etapě finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč.

Rozvoj systémů centrální správy identit a řízení přístupových práv

V současnosti provozuje SMO centrální systém pro správu identit, prostřednictvím kterého jsou řešeny a evidovány požadavky na zřízení nebo ukončení přístupu k centrálně provozovaným systémům SMO. V rámci dalšího rozvoje je nezbytné doplnit systém správy identit o konektory na centrálně provozované systémy pro automatizované zakládání a rušení uživatelských účtů. Dále je v oblasti řízení uživatelských práv nutno dokončit integraci páteřních systémů na centrální účet Active Directory a zajistit možnost Single Sing On přihlašování k základním provozovaným systémům. Dokončením projektu budou minimalizována bezpečnostní rizika při řízení správy uživatelských účtů a dojde k maximální optimalizaci a automatizaci procesů řízení uživatelských práv a přístupů. V návaznosti na rozšíření provozovaných systémů vůči organizacím zřizovaným SMO je nutné systémy správy identit rozšířit o evidenci přístupových práv externích uživatelů přistupujících k centrálním systémům SMO (zaměstnanci zřizovaných organizací).

Na základě definovaných rolí lze v návaznosti na organizační změny v personálním systému nebo požadavky kompetentních zaměstnanců generovat automatizované požadavky na vytvoření uživatelských přístupů. Na centrální správu identit jsou v současné době integrovány systémy VEMA, VERA, Active Directory, Exchange, Matrix, Siebel. V dalším období je nutné doplnit systém centrální správy identit o konektory zejména na systémy GINIS, BePlan, Ovron, eSPIS, CMS Plone a Manažerský informační systém. Předmětem projektu je dále řešení možnosti Single Sign On přihlášení do jednotlivých aplikací a integrace IS Ginis na Active Directory. Z důvodu rozšíření centrálně provozovaných systémů vůči městským organizacím je předmětem projektu také rozšíření správy identit na městské organizace. Projekt je nezbytné realizovat v úzké součinnosti s jednotlivými dodavateli informačních systémů formou dílčích zakázek. Předpokládaná výše investic vychází z dlouhodobého jednání s dodavateli a průzkumu trhu. Finanční náklady tohoto projektu v roce 2014 jsou 3 000 tis. Kč.

Integrace informačních systémů SMO

Stávající informační systém statutárního města Ostravy je tvořen páteřními systémy, které v současné době zajišťují komplexní podporu správních, ekonomických, personálních agend, bezpečnostních procesů, spisové služby, a to v rámci MMO a ÚMOB. Pro dokončení integrace informačního systému SMO a optimalizaci chodu úřadu je třeba nezbytné realizovat dokončení integračních vazeb mezi těmito systémy. Integrační projekty si vyžádají úzkou součinnost jednotlivých dodavatelů IS.

Pro realizaci vzájemné integrace agendových informačních systémů SMO je třeba realizovat na straně dodavatelů agendových a evidenčních systémů a spisové služby vytvoření konektorů a API pro provázání jednotlivých služeb. V roce 2013 byly realizovány integrace systémů SMO nutné pro realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Součástí integračních projektů v roce 2014 je zejména integrace IS Radnice VERA v oblasti příjmových agend a pokladen na účetnictví vedené v IS Ginis, integrace IS BePlan – evidence závazků ze smluv na ekonomické moduly IS Ginis, dokončení integrace modulů IS Radnice VERA na spisovou službu úřadu, sloučení databází ekonomického systému SMO, integrace evidence majetku v HD Siebel s evidencí majetku v IS GINIS. Rozšíření napojení externích aplikací na lokální registry VERA ve vazbě na propojení IS Radnice VERA s celostátním systémem základních registrů.

Projekt Integrace IS SMO si v roce 2014 vyžádá náklady ve výši 4 250 tis. Kč.

Povýšení kapacity páteřní datové sítě SMO na 10GB

Stávající kapacita páteřní sítě 1GB je vzhledem ke vzrůstajícímu počtu uživatelů a přenesených dat zcela nedostatečná.

Projekt si vyžádá pořízení nových síťových prvků odpovídajících technologii 10GB.

Finanční náklady na povýšení kapacity v roce 2014 jsou ve výši 2 600 tis. Kč.

Důvěryhodná elektronická spisovna pro ukládání dokumentů

Tento projekt předpokládá zřízení důvěryhodné elektronické spisovny, která je prvkem mezi současně provozovanou spisovou službou a DMS systémem sloužícím pro ukládání dat a dokumentů vzniklých primárně v digitální podobě, a to v návaznosti na legislativní změny v této oblasti. Zejména se jedná o dokumenty doručované prostřednictvím systému datových schránek.

Důvěryhodná elektronická spisovna je určena pro důvěryhodné dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů v souladu s legislativními požadavky a požadavky na průkaznost autenticity těchto dokumentů. SMO v současné době disponuje kapacitami pro ukládání dokumentů, nikoli však aplikačními nástroji pro jejich dlouhodobé garantované uložení.

Investiční náklady v roce 2014 jsou 1 000 tis. Kč.

Vybavení podatelen MMO velkokapacitními skenery

Cílem projektu je digitalizace všech dokumentů doručených MMO a jejich elektronická evidence ve spisové službě úřadu. V rámci projektu je plánováno pořízení 4 velkokapacitních skenerů a SW integrace na spisovou službu.

Aktuálně nejsou příchozí dokumenty na MMO hromadně skenovány. V digitální podobě jsou evidovány pouze dokumenty doručené datovou zprávou. Hromadným skenováním dokumentů dojde k podstatnému zjednodušení administrativních činností úřadu.

Náklady na tento projekt v roce 2014 jsou ve výši 600 tis. Kč.

Rozvoj elektronických služeb pro veřejnost

V roce 2013 byly v rámci SMO zprovozněny nové elektronické služby eMIA. Prostřednictvím elektronických služeb je možno činit elektronická podání formulářů vůči úřadu s vazbou na vnitřní informační systémy úřadu, objednat se k návštěvě úřadu ve vybraných agendách. Systém elektronických služeb eMIA je otevřen dalšímu rozvoji. V současné době, v návaznosti na provoz systému, byly vytipovány další agendy vhodné k realizaci elektronických služeb zejména pro právnické osoby. V rámci projektu bylo v souladu s projektovými záměry elektronizováno 24 úředních agend. Systém je plně připraven pro elektronizaci dalších agend v návaznosti na změny legislativy a požadavky klíčových uživatelů. V současné době jsou vytipovány další agendy vhodné elektronizaci, a to zejména v oblasti podání právnických osob - formuláře v oblasti agend místních poplatků, nájemného, ubytovacích poplatků. Elektronizací těchto agend dojde ke zjednodušení

podání jak ze strany externích uživatelů, tak jeho zpracování na straně úřadu.

Náklady na realizaci tohoto projektu v roce 2014 jsou 800 tis. Kč.

Centrální antivirový a antispamový systém s přímou podporou uživatelů

Stále narůstá význam elektronické komunikace a společně s tím roste počet technik, jejichž cílem je, dopravit k uživateli co nejvíce nevyžádaných zpráv. V současné době nevyžádaná pošta svým objemem několikanásobně přesahuje poštu relevantní. Projekt navrhuje realizovat profesionální řešení. Předností takových řešení je celosvětově udržovaná a v reálném čase aktualizovaná databáze spamu. Další výhodou je uživatelský přístup, kdy si uživatel prostřednictvím webového rozhraní sám určuje co je a co není spam. V rámci úsporných opatření byla realizace tohoto projektu již po několik let odložena.

Aktuálně využívá MMO řešení problematiky spamu na platformě Open Source řešení a veřejně dostupných SPAM listů, které je však limitující ve své funkcionalitě.

Nákup komerčního antispamu si v roce 2014 vyžádá investice ve výši 2 400 tis. Kč.

Digitalizace a rozšíření kamerových systémů provozovaných v budovách SMO s integrací do městského integrovaného kamerového systému

Cílem projektu je digitalizace kamerového systému ve všech budovách SMO a jeho přímé napojení na monitorovací pult Městské policie Ostrava. Digitalizace kamer přinese nové funkce spojené s pokročilými technologiemi. V rámci projektu budou také kamery umístěny do míst, která doporučuje projekt „Optimalizace bezpečnostních procesů MMO“ a kde kamery zatím umístěny nejsou.

V současnosti je kamerový systém tvořen analogovými kamerami s omezenými možnostmi dalšího rozšíření. Kamerové systémy v jednotlivých budovách nejsou vzájemně propojeny.

Náklady na digitalizaci kamerového systému v roce 2014 činí 1 500 tis. Kč.

Fyzická bezpečnost - realizace opatření projektu Optimalizace bezpečnostních procesů SMO

Jedná se o realizaci dlouhodobě plánovaných opatření pro kontrolu vstupu a přihlašování do centrálních systémů SMO, které jsou navrženy v implementačním manuálu projektu optimalizace bezpečnostních procesů SMO. Realizace tohoto opatření je rovněž zahrnuta v dokumentu „Bezpečnostní politika“ a dokumentech souvisejících. Jedná se o systém kontroly vstupu do vyčleněných prostor a elektronický způsob přihlašování do IS SMO. Přitom systém pro vstup a přihlašování bude používat jedno médium.

V současnosti není na SMO žádný podobný systém provozován.

Pořízení HW a SW komponent včetně implementace bude v roce 2014 vyžadovat 2 400 tis. Kč.

IOP 09 - Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ je součástí projektu regionálních center, tzv. EGON center. Primárním cílem projektu je rozšíření metropolitní sítě města a připojení městských organizací na komunikační infrastrukturu veřejné správy. Zároveň dojde k výraznému zlepšení dostupnosti informačních technologií v jednotlivých organizacích. Díky připojení k vysokorychlostní optické metropolitní síti budou moci organizace využívat městem centrálně provozované informační systémy.

Na základě výzvy č. 09 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP byla ze strany SMO v roce 2010 předložena žádost o poskytnutí dotace spolu se studií proveditelnosti projektu. V roce 2011 vydal řídicí orgán, kterým je Ministerstvo vnitra, rozhodnutí o poskytnutí dotace. V prosinci 2012 byla zahájena realizační část projektu, v roce 2013 je realizována dodávka nových tras na 11 nově budovaných přípojných bodech, v roce 2014 bude realizováno 9 přípojných bodů.

Projekt Rozvoj komunikační infrastruktury bude financován z Integrovaného operačního programu.

Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Cíl podpory: Konvergence.

Předpokládaná investiční fáze projektu je v letech 2013 a 2014. Podíl města je 15% z celkových užitelných nákladů. V roce 2013 je realizována dílčí část díla v celkové výši finančních nákladů 28 505 tis. Kč, v roce 2014 potom ve výši 52 285 tis. Kč.

ORJ 134 - Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	
celkem	200 tis.Kč

akce 0000 - MMO-odbor IT outsourcing (ORJ 134) 200 tis.Kč

Microstation V8i:

CAD software Microstation je běžně používán geodety. Také technická mapa města je primárně vedena ve formátu DGN, což je formát Microstation. V souvislosti s připravovanou obecně závaznou vyhláškou o vedení technické mapy předpokládáme vznik pracoviště, které bude vydávat podklady pro geodety v datovém modelu technické mapy a následně kontrolovat jejich aktualizovaná měření. Z důvodu kompatibility bude nutno uvedené pracoviště vybavit licenci Microstation V8i.

SMO dosud žádnou licenci sw Microstation nemá

Pořízení software Microstation V8i si v roce 2014 vyžádá investici do výše 200 tis.Kč včetně DPH z rozpočtu SMO.

Aktualizace ortofotomapy:

Pravidelná aktualizace stávajících ortofotomap (leteckých map).

Nejaktuálnější letecké snímky jsou z roku 2012. Doporučená perioda aktualizací cyklu jsou 3 roky.

Pravidelná aktualizace ortofotomapy si v roce 2015 vyžádá investici do výše 2 000 tis.Kč včetně DPH z rozpočtu SMO.

3D model města:

Vytvoření digitálního a fyzického dynamického 3D modelu vybraného území města Ostravy o rozloze cca 1500x1500 m v měřítku 1:500. Model se bude skládat z sesazených modulů, které je možné jednotlivě měnit a doplňovat. Takto bude možno udržet model města v aktuální stavu, popřípadě v kontextu stávající zástavby prezentovat architektonické studie budoucích staveb.

Investiční prostředky na tento záměr byly schváleny do rozpočtu 2009. Z důvodu ekonomické krize došlo k posunu možné realizace záměru na rok 2016. Pro vytvoření digitálního modelu by bylo využito dat leteckého snímkování z roku 2015.

Vytvoření 3D modelu města si v roce 2016 vyžádá investici do výše 3 000 tis.Kč včetně DPH z rozpočtu SMO.

ORJ 137 - Odbor majetkový	celkem	0 tis.Kč
----------------------------------	---------------	-----------------

akce 8323 - MMO-Odbor majetkový-Výkupy staveb dle potřeb SMO

0 tis.Kč

Jedná se o odkoupení vlastnických podílů na nemovitostech od fyzických a právnických osob dle záměrů města. Návrh rozpočtu v této položce zahrnuje mimo jiné požadavky na výkupy nemovitostí

- výkupy pozemků v areálu Pustkovecké údolí - pozemky jsou součástí VKP, nachází se v parku, který slouží k rekreaci občanům města od FO, dle aktuální cenové mapy a odhadu je celková obvyklá cena cca 2 mil. Kč (pozemky nejsou oceněny v cenové mapě, je přihlédnuto k nejbližším oceněným pozemkům v okolí)
- výkup pozemků parc.č. 462/10 a parc.č. 467/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava od spoluvlastníků - fyzických osob. Jedná se o pozemky, které jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví města, resp. MěOb Ostrava-Jih. Požadují kupní cenu ve výši 600 tis. Kč.
- výkup pozemků v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to: parc. č. 1191/10, parc. č. 1191/1, parc. č. 1191/12 a 1189/2, parc. č. 1191/13 a 1189/1, parc. č. 1191/3 vše od fyzických osob na základě žádosti TJ SOKOL Krásné Pole - který pozemky využívá pro veřejné účely - fotbalové hřiště, předpokládané náklady cca 3 mil. Kč.
- TJ SOKOL Nová Bělá - plnění ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní - pozemek parc.č. 1205/3 - 200 tis. Kč.
- kvalifikovaný odhad výkupů ostatních nemovitostí dle potřeb SMO - cca 20 mil. Kč

a dále požadavky na výkup dle dalších záměrů města od fyzických a právnických osob a finanční prostředky na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s nabýváním majetku, požadavek celkem cca 30 mil. Kč, hrazeno z prostředků města.

**ORJ 140 - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a
volnočasových aktivit - školství celkem 0 tis.Kč**

**akce 0000 SVČ Korunka, O.-Mar.Hory,p.o. - Rekonstrukce
střediska turistiky 0 tis.Kč**

Středisko turistiky je součástí Střediska volného času Korunka. Budova byla postavena v roce 1973 v rámci „Akce Z“. Předmětem rekonstrukce je nutná rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy vnitřních dispozic (šatny, úklidové komory, vstupní hala, klubovny), nové podlahové krytiny, zárubně, dveře apod. Původně akce zahrnovala i rekonstrukci sociálních zařízení (téměř havarijní stav) a vytvoření keramické dílny - toto je v současnosti již realizováno z investičního fondu SVČ. V roce 2013 bude realizováno položení parket v tanečním sále střediska a nová recepce ve vstupních prostorách.

Akce má připravený předběžný rozpočet zpracovaný odbornou firmou. Rekonstrukce nevyžaduje stavební povolení. Plánovaná realizace 2013- 2014. Finanční rozpočet akce činí 4.970 tis. Kč, z toho 850 tis. Kč činí náklady r. 2012 kryté z inv. fondu SVČ, 260 tis. Kč budou náklady v roce 2013 a 3 860 tis. Kč - požadavek na dotaci z rozpočtu SMO (r. 2014).

**akce 0000 SVČ O.-Zábřeh,p.o.- Rekonstrukce sociálních zařízení
0 tis.Kč**

1. etapa: v roce 2013 započala 1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení v SVČ Ostrava - Zábřeh, p.o. na Gurtějovově ulici. Bylo rekonstruováno sociální zařízení v přízemí budovy SVČ, byly zde vybudovány toalety pro handicapované občany.

2. etapa: sociální zařízení v 1. - 3 poschodí jsou původní z 50. let min. století a jsou nevyhovující. Kameninové odpadní potrubí ve spojích prosakuje, pisoáry jsou neprůchodné, usazuje se močovina a šíří se zápach. Splachovací mechanismy v kabinkách jsou staré, často dochází k jejich poškození, náhradní díly na současná splachovadla se šňůrkou se již nevyrábějí. Na poschodí chybí WC pro handicapované občany, budova má bezbariérové vchody a je plánováno vybudování výtahu. Plánovaná realizace díla je v r. 2014.

Akce má připravený předběžný rozpočet zpracovaný odbornou firmou. Na realizaci díla (2. etapy) je požadována dotace z rozpočtu SMO ve výši 2 387 tis. Kč (r. 2014).

**akce 0000 Sanace budovy vč.rekonstrukce tech.zázemí DDM v
Plesné 0 tis.Kč**

Sanace budovy nutná z důvodu plánovaného zateplení budovy, dochází k pronikání vlhkosti jak do obvodového pláště tak i vnitřního zdiva, vztlínání podlahy v TV po deštích. Současně nutnost rekonstrukce technického zázemí – především šatnových prostor vč. sociálního zázemí (v rámci rekonstrukce dojde k úpravě vnitřních dispozic). Budova v Ostravě – Plesné na ul. K. Svobody 237 byla svěřena do správy DDM dodatkem č. 15 ke zřizovací listině v lednu 2013. Do roku 2012 byla majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, z tohoto důvodu (tzn. vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům) byly v budově v minulosti prováděny pouze nutné opravy, investice nebyla možná. Nutnost provedení investice před vlastním zateplením budovy (projekt OPŽP na zateplení je v přípravné fázi, v r. 2013 bude podána žádost na FŽP – viz bod 2.). Je zpracován předběžný rozpočet odbornou firmou. Usnesení hodnotící komise v rámci hodnocení hospodaření a činnosti za r. 2012: komise doporučila orgánům města řešit technický stav budovy střediska v Plesné – sanace budovy a rekonstrukce techn. zázemí z důvodu plánovaného zateplení objektu. Dle předběžného rozpočtu je potřeba finančních prostředků na akci v celkové výši 3.000 tis. Kč – krytí z rozpočtu SMO (r. 2014).

ORJ 160 – Odbor kultury a zdravotnictví – kultura

celkem 0 tis.Kč

akce 0000 Rekonstrukce a modernizace DK Poklad 0 tis.Kč

V roce 2008 se statutární město Ostrava stalo jediným společníkem DK POKLAD, s.r.o. Jelikož stav budovy je téměř za hranicí možného provozování, technická a technologická zařízení jsou zastaralá nebo úplně nefunkční, interiérové vybavení nevyhovuje současným standardům a protože i bezpečnost práce včetně zajištění požární ochrany není v souladu s požadavky na provoz kulturního zařízení, je nezbytné provést rekonstrukci a modernizaci objektu. Cílem je navrátit Domu kultury Poklad jeho dominantní funkci nositele kultury a společenského dění v Městském obvodu Poruba, což je také v souladu se Strategií rozvoje kultury ve městě Ostrava.

V roce 2011 byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 11 mil. Kč na náklady spojené se zhotovením projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce a modernizace domu kultury. Zhotovitel projektové dokumentace VPÚ DECO PRAHA a.s., se kterým byla uzavřena Smlouva o dílo a smlouva mandátní koncem roku 2011, odevzdal předmět smlouvy v prosinci roku 2012.

V lednu 2013 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, které bylo ukončeno v červnu 2013. Realizátorem stavby je, na základě vyhodnocení veřejné zakázky, sdružení firem UNISTAV

a.s., PROMINECON CZ a.s. a Ridera Stavební a.s., s kterým byla dne 11.7.2013 podepsána Smlouva o dílo. Předpokládaná délka rekonstrukce je 16 měsíců.

Financování projektu je zajištěno na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ze dne 3. 5. 2012 ve výši 150 mil. Kč v rámci 4. balíčku Evropské investiční banky. Další zdroj financování je navázán na rozpočet statutárního města Ostravy. Další položkou v požadavku na kapitálový rozpočet Statutárního města Ostravy pro rok 2014 a kapitálový výhled pro léta 2015 - 2017 je rekonstrukce Amfiteátru DK POKLAD, s.r.o., který je součástí domu kultury a stejně tak, jako samotný objekt DK POKLAD, je v nevyhovujícím technickém i technologickém stavu, který neumožňuje využívání tohoto prostoru.

Projektová dokumentace na rekonstrukci Amfiteátru DK POKLAD, s.r.o. byla zhotovena firmou KANIA a.s. v roce 2010 a v listopadu 2011 byla zahájena stavba stavebním objektem SO 09.1.- Oplocení. V současné době je rekonstrukce Amfiteátru pozastavena, jelikož není zajištěno její financování.

akce 0000 DK Akord - rekonstrukce, vícepráce 0 tis.Kč

Vzhledem k řadě předem nepředpokládaných okolností dochází ke vzniku objektivních dodatečných stavebních prací a úprav při rekonstrukci kulturního domu. Finanční prostředky jsou navrženy v směnečném programu pro rok 2014.

**ORJ 161 - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a
volnočasových aktivit celkem 1 000 tis.Kč**

**akce 4261 Rekonstrukce městského stadionu Ostrava-Vítkovice-
II.etapa 0 tis.Kč**

Dokončení celkové rekonstrukce Městského stadionu, jejíž první etapa byla realizována v letech 2012 - 2013. Jedná se výstavbu severního a jižního oblouku a provedení stavebních úprav západní tribuny včetně dodávek všech potřebných technologií a realizace infrastruktury. Stadion bude po dokončení rekonstrukce splňovat všechny požadavky IAAF, UEFA a ČMFS pro konání významných sportovních akcí. Projekt je zpracován, v současné době probíhá zadávací řízení. Předpokládané náklady: 448 mil. Kč bez DPH, je přislíbena dotace z MŠMT ve výši 50 mil. Kč.

**akce 0000 Modernizace a revitalizace venk.areálu KBOP (Krytý
bazén O.-Poruba) 0 tis.Kč**

Modernizací a revitalizací venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě Porubě chceme zmodernizovat, doplnit a oživit prostředí ve venkovním areálu tohoto bazénu. Dnešní využití venkovního areálu a jeho venkovních ploch je omezeno pouze na

slunění a koupání v klasickém 25m venkovním bazénu bez atrakcí.

Areál je dnes charakteristický zejména tím, že disponuje zajímavým vnitřním vybavením, které z provozního hlediska nejde dost dobře využívat venku a naopak. Současně platí, že stávající trendová lákadla obdobných areálů realizovaných v jiných místech Porubské koupaliště na KBOP postrádá. Na druhou stranu disponuje relativně vysokou úrovní „připravenosti“ na obdobný rozvoj.

Realizace investiční akce zatím oficiálně zahájena nebyla, a to vzhledem k finanční náročnosti projektu, která je zcela mimo realitu naší společnosti. Ale postupně se realizují menší dílčí části projektu, které jsou ve finančních možnostech naší společnosti a zároveň jsou prakticky nevyhnutelné pro zajištění alespoň stávajícího provozu v relativně komfortním prostředí. Tyto realizace probíhaly v letech 2009 až 2012. – kdy byl částečně rekonstruován venkovní bazén na venkovních terasách, včetně technologických rozvodů, rekonstruována byla jižní terasa, vybudován byl nový funkční venkovní vstup s pokladnou, zázemím a zpevněnými plochami a doplněn 100m tobogán, který slouží celoročně vnitřnímu bazénu, ale využívá se v létě společně s venkovním areálem.

Realizaci této investiční akce by bylo vhodné, vzhledem k užívání venkovních ploch k výstavbě bazénů, naplánovat jako celek v jedné etapě, ale případě je možné realizovat i ve dvou etapách. Pak by měla být obsahem I. etapy výstavba zázemí k současnému venkovnímu areálu, které je provozně velmi důležité i v současné podobě venkovního areálu.

I.etapa – realizace funkcí zázemí areálu – občerstvení, toalety, převlékárny, sprchy

Jde především o vybudování nových objektů pro malé občerstvení (formou sezónních bufetů) se skladovými prostory, velmi chybějícího objektu toalet, převlékárny, sprch a úschovy věcí, a rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch v areálu u těchto objektů. V dnešní době musí návštěvníci docházet z venkovního areálu až do útrob bazénu, kde jsou umístěny jediné toalety v areálu. Doplnění těchto objektů (občerstvení a toalety) bude provedeno pod tzv. Jižní terasou, kde je zcela nevyužitý prostor a realizace bude navíc vzhledově a komunikačně zajímavá. Tuto část investice bychom, vzhledem k její absenci a nutnosti, rádi realizovali jako první etapu co nejdříve.

II.etapa – realizace modernizace a revitalizace venkovního areálu

Dále je součástí investice doplnění venkovního areálu o další atrakce ve formě venkovního relaxačního bazénu, rekonstrukce navazujících ploch a doplnění o sportovní funkce a mobiliář. Bazénová část by měla být ve formě spojených bazénů atrakcí a tobogánů s línou řekou, která také tvoří bazénovou ochlazovací plochu s dalšími vodními atrakcemi určenými převážně pro děti.

V relaxačním bazénu by pak našli své atrakce také dospělí - vodní masážní a vzduchová lůžka, vodní houpačka, vodní jeskyně a tobogány. Součástí je také úprava a rozdělení venkovního 25 m bazénu na venkovní výplavový celoroční bazén s teplejší vodou a na venkovní vodní plochu využívanou sezónně. Dalšími objekty by bylo rozšíření terasových ploch pro ležení u venkovního bazénu, sportovní a dětské plochy s trakcemi a stíněním u objektů pro ty nejmenší.

Následně by měla proběhnout obnova travnatých ploch, sadových úprav, a doplnění zavlažování. Areál je také potřebné vybavit venkovním mobiliářem (lavičky, lehátka, převlékací kabiny, bezpečnostní skříňky, koše, stínění, apod.).

Tato investiční akce, svou náplní a využitím, velmi dobře navazuje na nově vybudovanou investiční akci „Oáza klidu Poruba“ a sportovní centrum s využitím pro badminton, squash a další pohybové aktivity na vedlejších pozemcích.

Je zpracována projektová studie a dokončuje se projekt pro územní řízení (DUR) celého venkovního areálu, pro první etapu byl vypracován již projekt pro provedení stavby (DPS). Celou projekční a inženýrskou přípravu projektu realizovala naše společnost z vlastních zdrojů.

Je proveden propočet nákladů na jednotlivé části ve stupni studie.

Financování investiční akce předpokládáme z kapitálového rozpočtu SMO.

akce 4262 Rekonstrukce VZT jednotek a rozvodů KBOP (Krytý bazén O.-Poruba) 0 tis.Kč

Vzduchotechnické jednotky Krytého bazénu jsou původní, 26 let staré. Funkčnost všech 25 souborů VZT jednotek a 67 ks protipožárních klapek je i přes pravidelnou a stále finančně náročnější údržbu již značně snížena také díky technické a morální zastaralosti celého zařízení. V posledních letech došlo již také k odstavení některých jednotek, zatím se nám daří udržet potřebnou výměnu vzduchu úpravou zbývajících jednotek v daném prostoru.

Do rekonstrukce by byla zahrnuta i výměna některých rozvodů VZT, které jsou na mnoha místech prorezivělé díky agresivnímu prostředí bazénových výparů, případně díky dřívějšímu zatékání.

Největším nedostatkem celého systému VZT zařízení je však absence rekuperace tepelné energie a tedy vysoká energetická náročnost tohoto zařízení. Nové jednotky s rekuperací, v některých případech i s klimatizačními jednotkami, by znamenaly až 70% úsporu nákladů na provoz vzduchotechniky, což představuje až 30% úsporu z celkových nákladů na vytápění objektu Krytého bazénu, ale také navýšení komfortu zákazníků. Do řídicího a ovládacího systému (MaR) bude nutná i úprava napojení nových ovládacích prvků (rekuperace, klimatizace, klapky, atd.).

V současné době je zpracován návrh projektové dokumentace ve stupni DSP na rekonstrukci vzduchotechniky celého objektu Krytého bazénu se smluvním termínem dokončení realizační dokumentace stavby v případě schválení investice. Je zpracován položkový rozpočet stavby. Investiční akce, ani její části, nejsou realizačně zahájeny.

Financování investiční akce předpokládáme z kapitálového rozpočtu SMO.

akce 0000 Rekonstrukce budovy tenisu na SAP (Sport. areál Poruba) 0 tis. Kč

Jde o dvoupodlažní zděný objekt na západní straně tenisového areálu. Obsahuje šatny, sprchy, klubovnu a správní místnosti tenisového areálu, který je v podstatě samostatnou částí celého areálu SAP. Návrh rekonstrukce bude řešit drobné změny v dispozici objektu, modernizaci prostor, posílení funkce šatnování. Předpokládá se kompletní výměna instalací, opravy veškerých vnitřních povrchů, výměnu oken, dveří a rekonstrukci střešního i obvodového pláště objektu. Objekt má ve spodním podlaží problém se silnou vlhkostí zdiva, kdy bude nutná sanace těchto konstrukcí, částečně odkrytím terénu a odizolováním a částečně pořezením obvodového zdiva.

Je zpracována objemová studie rekonstrukce objektu a objemový odhad nákladů.

Financování investiční akce předpokládáme z kapitálového rozpočtu SMO.

akce 0000 Multimediální kostka, osvětlení, videorozhodčí ČEZ ARÉNY 1 000 tis. Kč

Multimediální kostka, která nahradí dvě velkoplošné obrazovky umístěné za brankami haly, jednoznačně zvýší komfort diváků po stránce informovanosti i zábavy. V souvislosti s kostkou je potřeba provést rekonstrukci vnitřní osvětlovací soustavy haly, a to z důvodu zastínění. Systém videorozhodčího bude splňovat požadavky IIHF pro konání MS v ledním hokeji 2015. Projekt je v současné době zpracováván. Předpokládané náklady: 23,5 mil. Kč bez DPH.

akce 0000 Úprava sky boxů v ČEZ ARÉNĚ 0 tis. Kč

Jedná se o přestavbu VIP kabin nad sektorem B3 nebo sektorem B2 na sky boxy. Přestavba zajistí větší využití VIP prostor zejména při akcích, kdy je pódium umístěno v prostoru střídaček. Projekt bude zpracován do konce roku 2013. Předpokládané náklady: 8 mil. Kč bez DPH.

akce 0000 Centrum chirurgických oborů 1 000 tis.Kč

V požadavcích na kapitálový rozpočet je tento projekt uveden ve struktuře a celkové výši finančních potřeb projednané a schválené SMO pro rok 2010 až 2013, tj. základním členění na 1. a 2. etapu. Tato struktura i požadovaná výše vychází z původního záměru MNO, realizovat centralizaci chirurgických oborů. V závěru roku 2009 bylo ze strany MNO iniciováno zhotovení studie, která prezentuje formu provedení daného projektu s vyšší mírou shody s dnes platnými požadavky a podmínkami pro traumatologická pracoviště. Studie slouží jako podklad pro výběr zhotovitele nové projektové dokumentace, která upřesňuje nejen výši investičních potřeb, ale i jejich následné reálné rozvržení a čerpání v letech 2013 až 2015. Z tohoto důvodu, i z důvodu zachování kontinuity, mezi dříve projednanými závěry a záměry je nahrazujícími, je ponechána celková výše výdajů ve stejné podobě, pouze se v tomto návrhu objektivizuje výše požadavků na kapitálový rozpočet pro rok 2013.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU DANÉ INVESTIČNÍ AKCE

V roce 2012 začala demolice nevyužívaného kožního pavilónu a začalo vypracování projektové dokumentace. Původní projekt centralizace chirurgických oborů, který zahrnoval rekonstrukci kožního pavilónu na lůžkovou část chirurgického oddělení a rekonstrukci chirurgického monobloku na centrální operační sály, JIP, ARO a Hyperbaroxie byl v důsledcích neodpovídajících parametrů pro dnešní zdravotnické standardy zrušen a se souhlasem SMO i v rámci roční závěrky k 31. 12. 2009 účetně „zlikvidován“.

Shrnutí:

Jedná se o dlouhodobý koncept rozvoje MNO s centralizací chirurgických oborů, původně zamýšlené od roku 2002, akcelerovaný v roce 2009, kdy byla vypracována studie. V roce 2012 zamýšleno provést vypracování projektové dokumentace, byla provedena demolice bývalého kožního oddělení, provedení přeložek. Centrum chirurgických oborů je z pohledu dalšího rozvoje MNO naprosto klíčovým projektem, který umožní udržení konkurence schopnosti nemocnice, zvýší její prestiž (traumatem II). Energetické úspory, logistika, snížení skladových zásob, zlepšení nákladové složky hospodaření MNO.

PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Tato investice si vyžádá cca 580 000 000,- Kč.

akce 0000 Zlepšení vzdělávacích podmínek v MNO 2 000 tis.Kč

Jedná se o nákup přístrojového vybavení v oblasti Radiodiagnostiky a Kardiologie. Jedná se o 6 přístrojů - Angiografická vyšetřovna oddělení RZM, Dovybavení kardiocentra MNO, Přenosný sonografický vyšetřovací přístroj, Vybavení

mamologické ultrazvukové vyšetřovny, Diagnostická RTG vyšetřovna MNO a Vybavení gastroenterologického centra Interního oddělení MNO. Tyto přístroje budou sloužit také na pregraduální a postgraduální vzdělávání mediků a lékařů. Žádost o dotaci pro všechny přístroje bude podána jednotně pod názvem „Zlepšení vzdělávacích podmínek v Městské nemocnici Ostrava“ do 30.9.2013. Podání žádosti o dotaci bylo schváleno radou města dne 10.9.2013 usnesením 8015/RM1014/105, v zastupitelstvu bude podání žádosti o dotaci projednáno 25.9.2013. Realizace projektu proběhne v roce 2014.

**ORJ 180 - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a
volnočasových aktivit - sociální věci celkem 904 tis.Kč**

**akce 0000 - Čtyřlístek - Domov se zvláštním režimem Hladnovská
904 tis.Kč**

Jedná se o dokončení výstavby budovy pro novou sociální službu. Akce byla vybrána k financování z ROP NUTS II Moravskoslezsko. Předfinancování proběhlo v r. 2013, zbývá poskytnutí investiční dotace ve výši 904 tis. Kč v r. 2014. Ukončení akce je plánováno v 04/2014.

**akce 0000 - Čtyřlístek - Rek.domova a chráněné bydlení
Třebovice 0 tis.Kč**

Dle usnesení RM č. 8389/110 ze dne 22.10.2013 je nutno zajistit pro rok 2014 celkem 15 000 tis. Kč na předfinancování projektu v rámci ROP.

**akce 0000 - Čtyřlístek - Rekonstrukce rozvodů vody - Domov
Barevný svět 0 tis.Kč**

Rozvody vody jsou původní ocelopozinkované. Vlivem stárí došlo k zanesení a snížení průtoků vody a k častému výskytu legionelly. Výměna stoupacího a přípojovacího potrubí v domově je nutná včetně výměny horizontálního rozvodu vody. Předpokládaná cena akce činí 3 500 tis. Kč.

**akce 0000 - Čtyřlístek - Rekonstrukce koupelen v Domově na
Liščině 0 tis.Kč**

Technický stav koupelen, které jsou v původním stavu z r. 1979, je naprosto nevyhovující a prostorové uspořádání neodpovídá skladbě požadavků na soukromí klientů. Koupelny není možné rozdělit na část pro ženy a pro muže. Rekonstrukce je plánovaná ve výši 400 tis. Kč.

**akce 0000 - Čtyřlístek - Elektropřípojka včetně rozvaděče v DL
0 tis.Kč**

Stávající elektropřípojka 90 kW do objektu, který má celkem 3 budovy, byla původně koncipována pouze pro budovu A. Tato přípojka je v současné době naprosto nedostatečná v důsledku

postupného doplňování a vybavování domova dalšími elektropřístroji. Je nutno vybudovat novou elektropřípojku včetně instalace nového rozvaděče, předpokládané náklady na tuto akci činí 300 tis. Kč.

akce 0000 - Sanace zdiva v Domově Magnolie 0 tis.Kč

Severní strana budovy domova je celá podmáčená, plísně sahají až do výšky 1 m po celé délce. Následkem vlhkosti dochází k tvorbě plísní na stěnách, ke korozi nosníků nad dveřmi a k opadávání omítek ve sklepních místnostech, které jsou užívány jako šatny a koupelna personálu, sklad potravin a místnost pro uložení pozůstalostí. Předpokládané náklady akce sanace zdiva činí 1 925 tis. Kč.

akce 0000 - Domov Kamenec - Přístavba nákladního výtahu ve stravovacím provozu 0 tis.Kč

Současný výtah, který zajišťuje komunikaci mezi stravovacím útvarem a 4.NP domova, nemá vyhovující kapacitu a nosnost. Vzhledem ke skutečnosti, že v domově dochází ke zhoršování zdravotního stavu uživatelů, je výstavba nového nákladního výtahu s vyšší nosností prioritou. Náklady na tuto investiční akci včetně zakoupení nové výtahové kabiny činí 5.627 tis. Kč.

ORJ 190 - Odbor ochrany životního prostředí

celkem 43 376 tis.Kč

akce 0000 - Protipovodňová opatření pro zástavbu Polanky nad Odrou 1 250 tis.Kč

Jedná se o projektovou přípravu stavby „protipovodňová opatření pro zástavbu polanky nad odrou“ realizovanou státním podnikem povodí odry. V letošním roce byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města ostravy č. 1330/2013/ožp, jejímž předmětem je provedení geodetického zaměření a průzkumu, vytyčení hranic pozemků a zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Smlouva č. 1330/2013/ožp je uzavřena na částku 2 000 000,-- Kč, jejíž čerpání je rozčleněno do dvou let. V roce 2013 byla z rozpočtu smo orj 190 uvolněna částka 750 000,-- Kč a pro rok 2014 vzniká smluvní závazek úhrady částky 1 250 000,-- Kč. Finanční prostředky ve výši 2 000 000,-- Kč byly alokovány v rozpočtu roku 2013 na orj 190. Částku 1 250 000,-- Kč je v souladu s předmětnou smlouvou potřeba uplatnit v návrhu rozpočtu smo na rok 2014. Současně s žádostí o poskytnutí výše uvedené dotace požádal státní podnik povodí odry o přehodnocení kapitálového výhledu na roky 2015 - 2017, a to o navýšení částky na vlastní realizaci akce o 10 000 000,-- Kč.

akce 0000 - Návštěvnické centrum- středisko ekologické výchovy s restaurací v areálu ZOO Ostrava **42 126 tis.Kč**

Návratná finanční výpomoc- vrácení (stejná částka v příjmech).

ORJ 210 - Odbor Útvar hlavního architekta

celkem 3 000 tis.Kč

akce 0000 - Územní plán **1 500 tis. Kč**

Jedná se o pořízení projektových dokumentací, urbanistických studií, územně plánovacích dokumentací, které se pořizují na základě uzavřených smluv o dílo.

akce 0000 - Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady **1 500 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku.

ORJ 230 - Odbor investiční

celkem

79 486 tis.Kč

akce 3004 Obvodová komunikace Františkov **1 500 tis.Kč**

Jedná se o vybudování okružní křižovatky v oblasti původního křížení komunikací Těšínská, Keltičková a Na Baranovci. Vybudování okružní křižovatky dojde ke zlepšení dopravní situace. Stavba je v realizaci, předpoklad dokončení je 30.11.2013.

akce 3049 Rek. MK ul. Karla Svobody **266 tis.Kč**

Úkolem stavby je rozšíření nevyhovujícího úseku komunikace v blízkosti napojení na ul. Opavskou na minimální parametry pro obousměrný provoz vozidel. Upravená komunikace navazuje na rekonstrukci napojení ul. K. Svobody na ul. Opavskou provedenou v rámci stavby silnice I/11 Prodloužená Rudná. Pro stavbu je zpracována DÚR. Je požádáno o stavební povolení.

akce 3069 MÚK Místecká - Moravská **0 tis.Kč**

Stavbou je nově řešeno napojení ul. Moravské na RK Místecká ve směru od Frýdku - Místku. Je zpracována dokumentace pro stavební řízení. Probíhají jednání před podáním žádosti o vydání stavebního povolení (řeší se majetkové vypořádání). Předpoklad podání žádosti o stavební povolení - 10/2013.

akce 3076 Propojení ul. Pavlovova, Plzeňská **0 tis.Kč**

Nyní probíhá realizace stavby. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na dofinancování realizace stavby, zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP. Stavba je součástí IPRM, financování z EIB. Předpokládá se financování z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši

85% uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 3101 IVC Ostrava-Jih rozšíření MK Kaminského 0 tis.Kč

Jedná se o rozšíření místní komunikace, která nevyhovuje šířkovými poměry platným předpisům. Z důvodu absence chodníku se jedná o velmi nebezpečný úsek pro chodce. V rámci této akce bude tato komunikace rozšířena v úseku 173 m a bude vybudován zcela chybějící chodník po celé délce Kaminského. Tato komunikace bude zároveň sloužit pro výjezd složek integrovaného výjezdového centra. Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, zahájení stavby v závislosti na klimatických podmínkách, předpoklad v 03/2014.

akce 3105 Komunikace-napojení na ul.Pod Vysílačem 0 tis.Kč

Předmětem investice je zřízení přístupové komunikace včetně inženýrských sítí v příslušné lokalitě k.ú. Lhotka u Ostravy. Zhotovitelem stavby je STRABAG a.s. Stavba zahájena 7/2013. Dokončení stavby 12/2013.

akce 3115 Propojení komunikace Hl.nádraží (Skladištní, Jirská) 0 tis.Kč

Jde o vybudování komunikačního propojení Hl. nádraží Ostrava přes ul. Skladištní s ul. Hlučínskou. Součástí je územní rezerva pro tramvajovou trať. Součástí stavby je vybudování autobusového terminálu na ul. Jirské. Zpracovává se dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

akce 3116 Komunikace a chodníky ul. Sirotčí (IPRM Budoucnost Vítkovic) 0 tis.Kč

Cílem projektu v oblasti ulice Sirotčí je rekultivace veřejného prostranství s vybudováním nových parkovacích stání. Součástí bude i vybudování nových příjezdových komunikací k objektům s novými chodníky. Územní rozhodnutí vydáno 4/2013, zpracovává se DSP. Předpoklad vydání stavebního povolení - do konce roku 2013. Zdroj financování - IOP v rámci projektu IPRM Budoucnost Vítkovic.

akce 3120 Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě 0 tis.Kč

Stavební úpravy řeší obnovu stávajícího povrchu komunikace včetně obnovy chodníků, a to v úseku mezi ul. 28.října a ul. 30.dubna. Před rekonstrukcí bude provedena celková rekonstrukce všech inženýrských sítí v tomto úseku, a to včetně obnovy tramvajových kolejí. Tato stavba bude koordinovaná s obnovou inženýrských sítí.

akce 3130 Prodloužená Ruská 2 000 tis.Kč

Navazuje na stávající ul. Ruskou a bude tvořit páteřní komunikaci řešené oblasti a v konečné fázi bude propojovat

Dolní oblast Vítkovic a Novou Karolínu. Je zahájena realizace stavby. Předpokládaný termín výstavby: 9/2012 – 7/2014.
Krytí stavby je z EIB s finančním podílem ROP

akce 3139 Komunikace Zengrova (IPRM Budoucnost Vítkovic) 3 400 tis.Kč

Zadána veřejná zakázka. Realizace cca 11/2013.

akce 3140 Rek. SSZ K 1021 Českobratrská x Sokolská – PD 0 tis.Kč

V současné době je zpracovávána PD ve stupni DSP navýšená o část rekonstrukce vodovodu a kanalizace v oblasti stavby rekonstrukce SSZ K 1021.

akce 3141 Nová Karolína Nová ul. Porážková 0 tis.Kč

Jedná se o výstavbu prodloužení a rekonstrukci ul. Porážkové.

Nová ul. Porážková

Jedná se o výstavbu ul. Porážkové v úseku ul. kolejní – ul. Žerotínova. Stavba je důležitá pro zajištění dopravní obsluhy centra města. Propojuje a zpřístupňuje území mezi Frýdlantskými mosty a ulicí Českobratrskou. Existence komunikace je i dopravní podmínkou pro jakékoliv stavební úpravy či dopravní omezení v centru. Součástí stavby komunikace je podchod pod ul. Porážkovou v prostoru ul. Stodolní, jehož stavba navazuje na již vybudovaný podchod pod tratí ČD.

Stavba je ukončena a je na ní zahájen zkušební provoz. Náklady jsou na dokončení inženýrské činnosti spojené s kolaudací stavby. Krytí EIB s finančním podílem ROP

Porážková III. etapa

Jedná se o jižní napojení dopravního systému území Nová Karolína pro které je zpracován IZ. Pro uvedenou stavbu je nutno zajistit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení S ohledem na nevyjasněnost propojení na ul. Železárenskou se předpokládá zpracování nového IZ.

akce 3150 Tramvajové mosty ul. Plzeňská 0 tis.Kč

Jedná se o rekonstrukci dvou mostových polí mostu. Most je v havarijním stavu. Přípravuje se výběrové řízení pro vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení.

akce 3156 Mariánskohorská-ul. Sokola Tůmy I.etapa-PD 1 000 tis.Kč

Jedná se o propojení z budoucí průmyslové a obchodní zóny na ul. Mariánskohorskou. V současné době se připravuje dokumentace pro stavební povolení včetně prováděcí dokumentace stavby.

akce 3157 Rek.ul.Moravská včetně chodníku a dešťové kanalizace
700 tis.Kč

Zcela nevyhovující technický stav komunikace, propadlá dlažba, značné nerovnosti povrchů, nutná celková rekonstrukce. Jako prioritu žádáme finanční prostředky na zpracování nové PD ve výši 700 tis. Kč v roce 2014. Celková finanční potřeba na realizaci v roce 2015 činí 12 700 tis. Kč.

akce 0000 I/56 Místecká III.etapa zpracování DÚR **0 tis.Kč**
Investorství - dohoda mezi vedením MMO a ŘSD ČR.

akce 3093 Automatizovaný systém řízení městského silničního provozu **0 tis.Kč**

PD údržba, rekonstrukce a výstavba SSZ

Zpracování projektové dokumentace na udržovací práce a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení, vyplývající z jejich technického a stavebního stavu, nebo o novostavby SSZ. Plán zpracování PD je v souladu s Auditem výstavby ASŘ MSP v Ostravě. V roce 2014 je doporučeno zpracovat DÚR a DSP na křižovatky Horní x Provaznická a Výškovická x Pavlova, další projekty viz následující text.

Vybavení křižovatky Martinovská x Provozní x 1.čs. armádního sboru SSZ

Novostavba SSZ průsečné křižovatky silnice III/46620 ul. Martinovské s místními komunikacemi ul. Provozní a 1.čs.armádního sboru. Z hlediska plynulosti silničního provozu je usměrnění pomocí SSZ nutné. Řízením se zabezpečí zejména výjezd vozidel z vedlejšího směru, zvýší se také bezpečnost na křižovatce. Problémy s provozem má i MHD. Křižovatka bude vybavena kamerovým dohledovým systémem. Ulice Provozní a 1.čs.arm.sboru bude pro zvýšení kapacity v nezbytném rozsahu rozšířena. Dále je navrženo rekonstruovat nástupní tramvajové ostrůvky (směr centrum a Martinov). Upraví se dotčené inženýrské sítě. Je zpracována DSP+DPS, čeká se na vydání stavebního povolení.

SSZ přechodu pro chodce 28.října - Oborného

Úprava na chodeckém přechodu tak, aby tento umožňoval bezpečné odbočení autobusu z vyhrazeného BUS pruhu na tramvajových kolejích (směr jízdy autobusu linky č. 57 bude po ul. 28. října od Nové Vsi před tímto přechodem vlevo na ul. Mařátkova). Nutno provést v souvislosti se stavbou „Přestupní uzel Hulváky 1. etapa“. Je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci, úprava se provede v rámci udržovacích prací.

Rekonstrukce SSZ křižovatky Českobratrská x Sokolská třída

Stavba obsahuje výměnu provozem již opotřebovaného materiálu (stožáry SSZ, výložníky, návěstidla, kabely, napojovací bod). Výměna řadiče se předpokládá v rámci II. etapy IDS. Budou doplněny detekční prvky pro vozidla (indukční smyčky) zvlášť

pro každý jízdní pruh. Z důvodu zlepšení průjezdu trolejbusů MHD ze zastávky Most pionýrů směr Husův sad bude stavebně upravena ul. Českobratrská. Stavba Rekonstrukce křižovatky byla rozšířena po její hranici na ul. Českobratrské od Husova sadu (přibližně uprostřed mezi ul. Herodova a Bráfova) o část kanalizace a vodovodu ze stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská“ (bylo by vhodné ji provést v předstihu před touto stavbou nebo obě akce koordinovat). Zpracovává se projektová dokumentace ve stupni DSP+DPS.

SSZ přechodu pro chodce Horní - Odborářská

Udržovací práce na přechodu v havarijním stavu (po poruše je řízen z provizorního řadiče). Provedení výměny nevyhovující kabeláže bez rezerv, stožárů s návěstidly, nový řadič. Je potřeba vypracovat příslušnou projektovou dokumentaci.

SSZ křižovatky Muglinovská x Sokolská třída

Udržovací práce spojené s výměnou stožárů a výložníků SSZ, rekonstrukcí kabelových tras a detekčních prvků. Výměna řadiče se předpokládá v rámci II. etapy IDS. Zatím není vypracována příslušná projektová dokumentace, provedení se předpokládá bez nutnosti ohlášení.

SSZ křižovatky Opavská x Porubská x Sokolovská

Rovněž udržovací práce spojené s výměnou stožárů a výložníků SSZ, rekonstrukcí kabelových tras a detekčních prvků. Výměna řadiče se předpokládá v rámci II. etapy IDS. Zatím není vypracována příslušná projektová dokumentace, provedení se předpokládá bez nutnosti ohlášení.

Koordinační kabel Mariánskohorská, Muglinovská

Zajistil by metalické propojení SSZ na daném tahu, koordinace je dnes realizována pomocí DCF hodin. Chybí propojit úseky již rekonstruovaných SSZ Mariánskohorská x Cihelní x Jirská a Mariánskohorská x Nádražní a dále úsek ke křižovatce Muglinovská x Sokolská třída. Předpokládá se zahájit vypracování potřebné PD.

Preference vozidel MHD

Postupné doplňování zařízení pro zajištění aktivní nebo pasivní preference MHD na dalších řízených křižovatkách dle požadavků dopravců a na základě výsledků sledování provozu.

Preference vozidel IZS

Postupné doplňování zařízení pro zajištění přednostního bezkolizního průjezdu vozidel s právem přednosti v jízdě přes řízené křižovatky na základě jejich požadavků.

Koordinované řízení dopravy

Úprava řízení, pokládka koordinačních kabelů a provedení nutných stavebních úprav pro zlepšení koordinovaného řízení na nejzatíženějších dopravních tazích na základě sledování silničního provozu.

Kontrola průjezdů na červenou

Ve spolupráci s PČR DI a Městskou Policií Ostrava postupně dovybavování vybraných řízených křižovatek kamerovým zařízením pro evidenci vozidel projíždějících SSZ na červenou.

Údržba, rekonstrukce a výstavba SSZ

Postupná výstavba odůvodněných požadavků nových SSZ či nutných oprav a rekonstrukcí SSZ na základě jejich stavebně technického stavu v období 2015 - 2017.

Podpora veřejné dopravy

Zajištění centrálního řízení dopravy - pořízení a instalace nových řadičů SSZ (umožňujících dynamické řízení preference MHD), detekčních prvků, softwaru pro modelování dopravy, telematických systémů poskytujících různá data a informace o dopravě v reálném čase do dopravně řídicího a informačního centra, jehož výstavba je součástí projektu. Centrum bude přijímat, zpracovávat a využívat data a informace za účelem řízení dopravy a poskytování dopravních a cestovních informací. Data pro budou sbírána ze všech stávajících telematických systémů a nově ze strategických detektorů umístěných na významných komunikacích města, dále pak z palubních jednotek vozidel MHD. Centrální řízení umožní efektivnější řízení silničního provozu, čímž se zvýší plynulost i bezpečnost dopravy.

akce 3071 Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v MSK 0 tis.Kč

Region Poodří je investorem dané akce, město partnerem. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby, jedná se o podíl SMO na území města Ostravy. Region Poodří má příslib dotace z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši 85% z uзнatelných nákladů, 15% + neuznatelné náklady na území města Ostrava si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 3086 Úprava ploch kolem ul. Štramberská (IPRM Budoucnost Vítkovic) 50 tis.Kč

Stavbou dojde k rekonstrukci stávající komunikace, chodníků, úprava parkovacích míst. Stavební práce zahájeny 9/2013, předpoklad dokončení stavby - začátek roku 2014.

akce 3089 Rek. nám. J.z Poděbrad (IPRM Budoucnost Vítkovic) 3 000 tis.Kč

Předmětem stavby je rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad ve Vítkovicích, a to včetně zklidnění a rekonstrukce přilehlých komunikací a chodníků, dále parkovacích míst. Stavební práce byly zahájeny 11/2013, předpoklad dokončení stavby - 12/2013.

akce 3091 Cyklotrasa M přes Svinovské mosty 200 tis.Kč

Nyní se zpracovává dokumentace pro územní řízení, řeší se majetkoprávní vztah a možnost spolufinancování

Moravskoslezského kraje. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na dopracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3094 Cyklotrasa P- průchodnost Starobní, Provaznická, Dr.Martínka 84 tis.Kč

Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3095 Propojenost cyklistické trasy v úseku ul.Psohlavců, Martinovská 0 tis.Kč

Nyní probíhají stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP. Je podaná žádost o dotaci, předpokládá se financování z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši 85% uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 3097 Cyklistická trasa U - U Výtopny,Pavlovova 300 tis.Kč

Zpracovala se dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní se dopracovává dokladová část. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a na inženýrskou činnost.

akce 3100 Cyklostezka Pavlovova-Plzeňská 0 tis.Kč

Nyní probíhá realizace dané stavby. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby, zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP.

akce 3102 Cyklistická stezka Proskovická, Blanická 0 tis.Kč

Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá územní řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3107 Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou 0 tis.Kč

Nyní je zpracována dokumentace pro územní řízení, řeší se majetkoprávní vztahy. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3109 Cyklostezky Nová Ves - vodárna 0 tis.Kč

Je zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP. Je podaná žádost o dotaci, předpokládá se financování z Regionálního operačního

programu (ROP) ve výši 85% uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 3111 Cyklostezka Polanka nad Odrou – žel.přejezd ul.

K Pile 40 tis.Kč

Nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3112 Cyklistická trasa O,Ostrava-Radvanice 11 tis.Kč

Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP.

akce 3113 Cyklistická trasa O,Ostrava-Přívov 0 tis.Kč

Jsou vydaná pravomocná stavební povolení, nyní se zpracovává dokumentace pro provádění stavby. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP.

akce 3118 Cyklostezka Kr.úřad nám.Republiky 64 tis.Kč

Jedná se o vybudování nové cyklostezky. Stavbou bude zlepšena dopravní infrastruktura. Stavba je ve fázi zpracování projektové dokumentace.

akce 3122 Napojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská 0 tis.Kč

Jedná se o propojení komunikace s cyklostezkou. Výstavbou dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury. V současné době je stavba v realizaci. Předpoklad dokončení je v 11/2013. Financování je zajištěno s prostředků SMO

akce 3123 Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad

0 tis.Kč

Nyní je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, probíhá stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP.

akce 3125 Cyklostezka Statek, Mostní 0 tis.Kč

Nyní je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, probíhá stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP. Je podaná žádost o dotaci, předpokládá se financování z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši 85% uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 3126 Cyklostezka Hornopolská x Varenská,Hollarova 0 tis.Kč

Nyní je zpracována dokumentace pro územní řízení, řeší se majetkoprávní vztahy. Požadované finanční prostředky na rok

2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3127 Organizace parkování u ZOO 14 660 tis.Kč

V současné době je zpracována kompletní PD, včetně stavebního povolení a je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

akce 3129 Nám.Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka PD 1 200 tis.Kč

Zpracován investiční záměr. Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí.

akce 3134 Cyklostezka chemické osady,Grmelova 0 tis.Kč

Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3137 Cyklotrasa Y – Průmyslová,Baarova 0 tis.Kč

Je zpracována dokumentace pro územní řízení, probíhá územní řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací, na inženýrskou činnost a již zahájení realizace.

akce 3138 Cyklistické řešení na ul. Na Rovince 0 tis.Kč

Je zpracována dokumentace pro územní řízení, probíhá územní řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací, na inženýrskou činnost a již zahájení realizace.

akce 3142 Rekonstrukce chodníku Ruská v úseku Štramberská-Závodní 0 tis.Kč

Stavba v realizaci. Zahájení stavebních prací 9/2013. Plánované dokončení stavby 12/2013. V lednu 2014 předpoklad kolaudace stavby a předání do majetku obvod Vítkovice. Předpokládané náklady na stavbu: cca 2,5 mil. Termín realizace: r. 2013-2014. Zdroj financování – IOP v rámci projektu IPRM Budoucnost Vítkovic.

akce 3146 Cyklostezka W Poruba-Kr.Pole 0 tis.Kč

Jedná se o vybudování nové cyklostezky. Stavbou bude zlepšena dopravní infrastruktura. Stavba je ve fázi zpracování projektové dokumentace.

akce 3147 Cyklostezka Kr.Pole,Kyjovická 0 tis.Kč

Jedná se o vybudování nové cyklostezky. Stavbou bude zajištěna bezpečnost chodců a cyklistů při přejezdu z Krásného Pole do přilehlé chatové osady. Stavba je ve fázi projektové přípravy.

akce 3152 Cyklistické propojení ul.17.listopadu,VTP 700 tis.Kč
Nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3153 Cyklostrasa F – Hulváky,Stojanovo nám. 600 tis.Kč
Nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3154 Cyklostrasa R – Svinov, Polanka 820 tis.Kč
Nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3155 Cyklostrasa F – Kaminského, Ječmínkova 800 tis.Kč
Nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a na inženýrskou činnost.

akce 3601 Cyklistické stezky – nespecifikované 0 tis.Kč
Peněžní prostředky na rok 2014 jsou určeny na přípravu a realizaci cyklostezek jednotlivým městským obvodům, investičnímu odboru.

akce 8134 Cyklostezky – úsek Slezskoostavský hrad.Hrabová 0 tis.Kč
Realizace stavby je nyní přerušena z důvodu kolize se stavbou odpadovodu. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na dokončení realizace stavby, zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP.Stavba je součástí IPRM, financování z EIB. Předpokládá se financování z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši 85% z uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 8137 Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostavský hrad. 0 tis.Kč
Nyní probíhá realizace stavby, která je ale z větší části v kolizi se stavbou odpadovodu. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby, zajištění autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP. Stavba je součástí IPRM, financování z EIB. Předpokládá se financování z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši 85% uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 8142 Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách 0 tis.Kč
Nyní je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, probíhá stavební řízení. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby a zajištění autorského a

technického dozoru, koordinátora BOZP. Je podaná žádost o dotaci, předpokládá se financování z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši 85% uznatelných nákladů, 15% a neuznatelné náklady si bude SMO hradit z rozpočtu.

akce 3033 Terminál Hranečník

0 tis.Kč

Stavba přestupního terminálu v oblasti Hranečníku jako významného dopravního uzlu. LPO připravilo zadání pro vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby. Ministerstvo financí ve spolupráci s MMO vypsalo v r. 2012 veřejnou soutěž na zhotovitele. Výběrové řízení proběhlo, smlouva zatím není podepsaná. Plánovaná doba výstavby činí cca 18 měsíců. Financování stavby - stavbu má částečně financovat Ministerstvo financí a částečně má být stavba hrazena z finančních prostředků města Ostrava.

akce 3064 Přestupní uzel Hulváky - I.et.

0 tis.Kč

Tato stavba řeší dostatečně kapacitní dopravní napojení stavby Komunitního centra Ostrava, ale rovněž zajištění dopravní obslužnosti celého území. Toto dopravní napojení území na ul. Sokola Tůmy je však podmíněno přemístěním stávající smyčky trolejbusů do volného prostoru poblíž ul. 28. října, čímž bude zajištěn ideální přestup tramvaj - autobus - trolejbus. Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, předpokládané spolufinancování z ROP ve výši 66,922 mil.Kč.

akce 3098 Inteligentní zastávky - přípojky NN

0 tis.Kč

Účelem je výstavba informačního dopravního systému a zvýšení informovanosti cestujících, optimalizace dopravy. Uzavřeny jsou smlouvy o připojení elektrické energie. Pro jednotlivá odběrní místa jsou ČEZ Distribuce vybudována připojovací místa. Bude zpracována projektová dokumentace přípojek elektrické energie a část realizována.

akce 3144 Tramvajové zastávky-Městský stadion+Sport.aréna

1 000 tis.Kč

Zpracovávají se dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení a dokumentace pro provádění stavby až po vydání stavebního povolení.

akce 3078 Trolejbus Karolina - 1.etapa

0 tis.Kč

Výstavbou trolejbusové tratí dojde k napojení centra Nová Karolina na systém trolejbusové dopravy ve městě. Trasa je vedena z ul. Československé na novou ul. Porážkovou, s ukončením provizorní smyčkou na kruhovém objezdu v území Nové Karoliny poblíž nádraží ČD Ostrava střed. Stavba počítá i s výstavbou provizorního mobilního sociálního zařízení pro řidiče trolejbusů. Stavba zahrnuje rekonstrukci měnirny Kolejní, vedení trakční kabeláže podél tratě, výstavbu trakčních stožárů a výstavbu vlastního trolejového vedení.

Stavba je ukončena je na ní zahájen zkušební provoz. Náklady jsou na dokončení inženýrské činnosti spojené s kolaudací stavby. Krytí EIB s finančním podílem ROP.

akce 8105 Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici 1 500 tis.Kč

Probíhá realizace. Financování díla zajistí ministerstvo financí. Prostředky jsou použity na technický dozor stavby, koordinátora stavby BOZP, ekologický dozor a následná věcná břemena.

akce 6318 Firemní školka v budově Nové radnice 3 286 tis.Kč

Firemní školka je navržena v prostorech Nové radnice s kapacitou 24 dětí ve věku od 1 do 6 let. Školka bude určena pro zaměstnance statutárního města Ostravy. Projekt „Firemní školka statutárního města Ostrava“ získal dotaci z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a státního rozpočtu ČR v celkové výši 2 474 tis.Kč, z toho 579 tis.Kč jsou určeny na vybudování zařízení. Zbývající část dotace bude použita na úhradu části nákladů na provoz zařízení do 30.6.2015. Požadované finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby.

akce 6315 Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká Svinov 0 tis.Kč

Moderní dětské dopravní hřiště svou podobou se přibližující skutečné podobě uličního prostoru. Bude sloužit jako bezpečný prostor pro výcvik osob se sníženou schopností hlavně zrakové orientace a dále pro zjišťování schopnosti se v silničním provozu pohybovat na elektrickém invalidním vozíku. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně vyřízení příslušných povolení. Předpokládaný termín realizace - 2015. Předpokládané náklady na stavbu 30 mil. Kč.

akce 0000 Rekonstrukce škol dle požadavků mob.-nespecifikované 0 tis.Kč

Finanční prostředky budou převáděny městským obvodům formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

akce 8158 Míčovna - PD 0 tis.Kč

SMO má záměr vybudovat míčovnu jako náhradu za zbourání sportovního zařízení- Zimního stadionu J. Kotase. V současné době je vyhledávána lokalita pro umístění stavby.

akce 8175 Rekonstrukce knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba 0 tis.Kč

Jedná se o rekonstrukci stávajícího polyfunkčního objektu v Ostravě-Porubě, ve kterém je částečně umístěna pobočka knihovny v nevyhovujících podmínkách, ve zbývajících částech jsou komerční prostory ev. nevyužité prostory. V této souvislosti je zpracována objemová studie, která je podkladem pro navazující přípravu. Požadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby.

akce 8156 Ostravské muzeum MHD

500 tis.Kč

Jedná se o revitalizaci bývalého průmyslového areálu v lokalitě ul. Wattova v Ostravě - Přívoze, které na základě urbanistické studie se uvažuje využít pro umístění Muzea městské hromadné dopravy města Ostravy. Doposud zpracován investiční záměr, příprava dalšího stupně PD je závislé na majetkoprávním vypořádání objektů AKUMA. Požadované fin. prostředky pro rok 2014 jsou určeny pro úhradu PD pro územní řízení a proj.dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o náročnou přípravu projektů, připravovaných pro další plánovací období fondů EU 2014-2020.

akce 8176 Ostravské muzeum - depozitář

0 tis.Kč

Ostravské muzeum nechalo vypracovat aktualizaci a doplnění projektu Rek. a zateplení budovy na Engelmüllerově ulici (býv. Kino Máj. Cena rekonstrukce dle projektu činí kolem 9 mil.Kč, 5 mil.Kč bude poskytnuto ze směnečného programu a Ostravské muzeum se bude podílet na financování částkou cca 4 mil.Kč.

akce 8174 Multižánrové kulturní centrum - areál Černá louka

1 000 tis.Kč

Požadavek odboru kultury na zadání IZ na rekonstrukci pavilonu G na Černé louce pro potřeby Cooltouru.

akce 8164 Stavební úpravy Dělnického domu

190 tis.Kč

Realizace akce byla zahájena v 09/2013 a její dokončení se předpokládá v 05/2014. Požadované finanční prostředky jsou určeny na krytí stavebních nákladů zhotoviteli stavby, za inženýrskou činnost a autorský dozor po dobu realizace stavby.

akce 8131 Víceúčelové hřiště Sirotků

0 tis.Kč

Jedná se o vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost s veřejným osvětlením a příslušným mobiliářem. Je uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Předpokládaný termín výstavby : 2014. Předpokládané náklady na stavbu : 6,15 mil. Kč
Zdroj financování - IOP v rámci projektu IPRM Budoucnost Vítkovic.

akce 8143 Sportovní areál U Cementárny (IPRM Budoucnost Vítkovic)

1 500 tis.Kč

Je uvažováno s vybudováním nového areálu pro veřejnost s využitím pro mezinárodní závody. Dráhy pro IN LINE bruslení budou vyhovovat požadavkům pro pořádání závodů včetně zázemí a přístupu. Pro celoroční využití jsou navrženy sportovní plochy s kvalitními umělými povrchy. Je zpracována projektová dokumentace DSP, vydáno stavební povolení. Probíhá výběr na zhotovitele stavby - veřejná zakázka. Předpokládaný termín realizace - 2013/2014. Zdroj financování - IOP v rámci projektu IPRM Budoucnost Vítkovic.

akce 8157 Atletická hala Vítkovice 0 tis.Kč
Zadána veřejná zakázka.

**akce 8165 Rekonstrukce městského stadionu Ostrava-Vítkovice-
ochozy (severní,jižní)** 0 tis.Kč
Zadána veřejná zakázka.

akce 8171 Sportovní areál U Cementárny II.etapa 0 tis.Kč
Je uvažováno s vybudováním nového sportovního areálu pro veřejnost. Svým sportovním využitím bude doplňovat I. etapu sportovního areálu U Cementárny. Je zpracován investiční záměr. Další postup neurčen. Předpokládané náklady na realizaci stavby.: 92 mil.

**akce 8173 Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a
Lučiny-loděnice Campanula** 0 tis.Kč
Na 25.zasedání ZM bylo rozhodnuto o nabytí rozestavěné stavby loděnice na soutoku Ostravice a Lučiny od Spolku vodáků Campanula, o.s.. Požadované finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za zpracování PD pro provádění stavby a zahájení realizace stavby.

akce 0000 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství-rek. 0 tis.Kč
Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujícího, zastaralého a předimenzovaného tepelného hospodářství rozvodů tepla, páry a teplé užitkové vody. Zpracována koncepce řešení a připravováno zadání zpracování projektové dokumentace.

**akce 6025 Dětské centrum Domeček-nástavba,přístavba a stavební
úpravy** 0 tis.Kč
Je vydané pravomocné stavební povolení, zpracovaná dokumentace pro provádění stavby. Požadované finanční prostředky na rok 2014 jsou určeny na realizaci stavby. Realizace bude probíhat až po nalezení externího zdroje financování.

**akce 6043 Dětské centrum Domeček-energetické hospodářství-rek.
UT, TUV a zdroje energie** 0 tis.Kč

Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujícího, zastaralého a předimenzovaného zdroje tepla, otopné soustavy, rozvodů teplé užitkové vody a vody a vzduchotechnického zařízení v kuchyni, prádelně a jídelně. Připravováno zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce.

akce 1015 Regenerace BD Štramberská 29 a 29A 0 tis.Kč

Jedná se o realizaci dílčího projektu Integrovaného plánu rozvoje města s názvem „Budoucnost Vítkovic“ (IPRM). Realizace akce byla zahájena v 08/2013 a její dokončení se předpokládá v 05/2014. Projekt bude předfinancován z úvěru Evropské investiční banky a bude spolufinancován z dotačního zdroje, z Integrovaného operačního programu ve výši 40 % z celkových způsobilých nákladů. Požadované finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby, úhradu nákladů za inženýrskou činnost a autorský dozor po dobu realizace stavby.

akce 1016 Regenerace BD Sirotčí 41A a 43A 0 tis.Kč

Jedná se o realizaci dílčího projektu Integrovaného plánu rozvoje města s názvem „Budoucnost Vítkovic“ (IPRM). Realizace akce byla zahájena v 08/2013 a její dokončení se předpokládá v 08/2014. Projekt bude předfinancován z úvěru Evropské investiční banky a bude spolufinancován z dotačního zdroje, z Integrovaného operačního programu ve výši 40 % z celkových způsobilých nákladů. Požadované finanční prostředky jsou určeny na krytí stavebních nákladů zhotoviteli stavby, úhradu nákladů za inženýrskou činnost a autorský dozor po dobu realizace stavby.

akce 1017 Revitalizace BD Syllabova 26-34 0 tis.Kč

Je zpracována kompletní PD. Požadované finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za AD v roce 2014.

Veřejné osvětlení 7 150 tis.Kč

Stavby „ rekonstrukce veřejného osvětlení“ (VO) je nutno realizovat z důvodu nevyhovujícího stavu současného zařízení VO - za hranicí životnosti.

Stavby „doplnění VO“ jsou požadovány z důvodu nasvětlení dosud neosvětlených komunikací příp. dvorních prostorů pro zvýšení bezpečnosti občanů.

akce 4042 - PD příprava staveb VO 1 910 tis.Kč

Částka je požadována na zpracování projektů a studií v roce 2011 na cca 15 - 20 plánovaných staveb rekonstrukcí a doplnění VO jednotlivých oblastí, při uvažování jejich realizace v roce 2013.

akce 4098 - Stavby se sítí NN 2 000 tis.Kč

Společně s rekonstrukcí distribučního venkovního vedení NN jsou plánovány stavby veřejného osvětlení se sítí NN.

akce 4257 - Doplnění VO ul.Pod Výtahem, Na Bruni	0 tis.Kč
akce 4266 - Rek.VO oblast Čihalíková,Chleborádova	0 tis.Kč
akce 4269 - Rek.VO oblast ul. U Staré elektrárny, 2.stavba	0 tis.Kč
akce 4276 - Rek.VO se sítí NN,Stará Bělá II.aIII.etapa	0 tis.Kč
akce 4277 - Rek.VO Fifejdy I.etapa IV.A	0 tis.Kč
akce 4278 - Rek.VO rampa ul.Rudná-Frýdecká	0 tis.Kč
akce 4280 - Rek.VO oblast Studentská	0 tis.Kč
akce 4281 - Rek.VO oblast Chalupníková-Beskydská	0 tis.Kč
akce 4282 - Rek.VO Riegrova, Divišova	1 150 tis.Kč
akce 4283 - Doplnění VO Výškovická za domem č.p.2273/121	90 tis.Kč
akce 4284 - Doplnění VO nasvětlení přechodu 1.Čs.arm.sboru	400 tis.Kč
akce 4286 - Rek.VO u Dolu Heřmanice	550 tis.Kč
akce 0000 - Doplnění VO Domovská	600 tis.Kč
akce 4287 - Doplnění VO Valašská	450 tis.Kč

akce 8006 - Energeticky úsporné akce na objektech města
0 tis. Kč

Účelem je zajištění financování energeticky úsporných akcí na objektech města, městských obvodů a příspěvkových organizací. Jedná se zejména o rekonstrukce zdrojů energie, otopných soustav a rozvodů teplé užitkové vody.

akce 8114 - Gravitační odvodnění Hrušova **5 000 tis.Kč**

Projekt zpracován. Vydáno územní rozhodnutí na změnu využití území. Na tomto základě se zahájilo vyvlastňování. Financování projektové dokumentace proběhne z rozpočtu města.O financování realizace díla se rozhoduje.

akce 8130 - Úpravy Slezskoostravského hradu a okolí
3 000 tis.Kč

Zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD byla odsouhlasena na MF a na MPO. Financování z MF. V 11/2012 byl vybrán zhotovitel a práce byly zahájeny v 03/2013. Předpoklad dokončení je 04/2014.

akce 8141 - VTP MFB III, IV. **0 tis.Kč**

Jedná se o rozšíření stávajícího komplexu budov o další dvě budovy. Výstavbou dojde ke zlepšení nabídky pro rozvoj technologií. Stavba je ve fázi realizace, předpoklad dokončení je v 11/2014. Financování stavby je zajištěno z prostředků EU a MPO - 75% a z prostředků SMO ve výši 25%. (část hrazená EU a MPO je v poměru 85%-EU a 15% MPO).

akce 8146 - Rozšíření VTP Ostrava - I.etapa **1 500 tis.Kč**

Zpracovávají se dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení a dokumentace pro provádění stavby až po vydání stavebního povolení. V současnosti je dopracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

akce 8147 - Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná-Zavadová, Hrabová **0 tis.Kč**

Jedná se o vybudování technické a dopravní infrastruktury v oblasti ulic Lužná a Zavadova v Ostravě - Hrabové, t.j. komunikací vozidlových a pěších, inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod,), vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, venkovní a sadové úpravy veřejných prostranství, a to za účelem výstavby domů pro individuální bydlení. Požadované finanční prostředky jsou určeny na dokrytí proj.dokumentace pro provádění stavby a zahájení realizace stavby.

akce 8172 - Černá louka - investiční záměr **800 tis.Kč**

Požadavek na zadání VZ na zpracování IZ, který by definoval, jak naložit s objekty v areálu Černé louky, co demolovat, co rekonstruovat a jaké podmiňující investice budou potřeba.

akce 8178 - SPZ Mošnov-navazující hydrotechnické řešení

0 tis.Kč

Zóna je situována 25 km jižně od centra města s možností využití silniční, železniční a letecké dopravy. V bezprostřední blízkosti zóny se nachází 30 ha obchodně-podnikatelského areálu, v němž jsou umístěny malé a střední podniky. Rozloha průmyslové zóny je 200 ha.

V letech 2009-2011 probíhá realizace a dokončení staveb technické infrastruktury, včetně posílení kapacity elektrické energie. Zóna je tak připravena pro vstup investorů. V souvislosti se záměrem města vytvořit pro potenciální investory ještě atraktivnější a konkurenceschopnou lokalitu bylo rozhodnuto o koncepčním řešení problematiky umorování dešťových vod. V souvislosti s tím byla zpracována studie „Aktualizace hydrotechnické situace PZ Ostrava - Mošnov“, na základě které byla vybrána jedna z navrhovaných variant odvodnění území. Aktuálně probíhá příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Ve Strategické průmyslové zóně působí v současné době pět investorů. Mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem byla v roce 2010 uzavřena Dohoda o vymezení úkolů v rámci přípravy a realizace projektů v rozvojovém území Mošnov (dále jen „Dohoda“). Statutární město Ostrava v rámci tohoto společného projektu zrealizovalo stavbu „Rekonstrukce příjezdové komunikace silnice II/464“, Moravskoslezský kraj zabezpečuje stavební části projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“. Zahájení stavby kolejového napojení se předpokládá v září 2013. Ukončení projektu je významné nejen

z hlediska odlehčení nákladní automobilové dopravy v regionu, ale také zvýšení konkurenceschopnosti mošnovské průmyslové zóny z hlediska výběru strategických investorů ovlivňujících ekonomiku dané lokality a potažmo celého regionu.

V návaznosti na snahu statutárního města Ostravy na obsazování průmyslové zóny probíhají intenzivní jednání s potenciálními investory.

Aktuální předpokládané náklady jsou spojeny s řešením hydrotechnické situace území (PD, případná realizace retenční nádrže v roce 2015). V roce 2014 se předpokládá možnost realizace přípravy území pro investory.

Projekt je realizován a financován na základě vládních usnesení č. 1100/2005, č. 550/2006 a č. 41/2010.

Spolufinancování projektu je pro jednotlivé roky odsouhlaseno zastupitelstvem města formou schválení rozpočtu statutárního města Ostravy na příslušný rok.

akce 5014 – Areál ZOO energie

0 tis.Kč

Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujících rozvodů elektrické energie, MaR, elektrické a požární signalizace v areálu ZOO. Dokončena bylo zpracování technicko-ekonomického posouzení koncepce nového řešení a je připravován výběr zpracovatele projektové dokumentace. Realizována bude I. etapa silnoproudé rozvody elektrické energie.

akce 8150 – Pavilon evoluce

2 710 tis.Kč

Akce připravovaná původně v ZOO Ostrava, financování zajištěno z ROP. Stavba byla zahájena 08/12. V současné době probíhají stavební práce. Dokončení stavby se předpokládá v 11/2013. Bude následovat dodávka umělé vegetace, která by měla být dokončena do 06/2014.

akce 8154 – Admin. budova, vstup do ZOO

2 286 tis.Kč

Akce původně připravována v ZOO, před výběrem zhotovitele předána na MMO. Předpoklad dokončení vzhledem k vícepracím, na které právě probíhá veřejná zakázka je 12/2013. Pro část „parkoviště“ byla zajištěna dotace z ROP.

akce 8159 – SAFARI

0 tis.Kč

Další z akcí připravovaných v ZOO, spolufinancování z ROP. Stavební práce byly zahájeny v 09/2012, předpoklad dokončení 10/2013. Nyní probíhá VZ na dodávku dopravních prostředků pro safari. Předpoklad úplného dokončení 06/2014.

akce 8163 – ZOO Tučňáci a tuleni

0 tis.Kč

Akce připravována v ZOO Ostrava. V současné době se vyřizuje stavební povolení a zpracovává se PD. Podmiňující investicí je navýšení kapacity elektro.

akce 3075 – Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků

0 tis.Kč

Jde o zvýšení stávající lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Odru. A výstavbu nového inundačního mostu, pro zajištění zvýšení průtoku řeky. Je zpracována nová DÚR. Je zpracováno DSP podle požadavku vedení obce Ostrava - Nová Ves a Povodí Odry s.p. a je vydáno stavebního povolení.

akce 5010 - Protipovodňová ochrana Žabník 0 tis.Kč

Jedná se o vybudování protipovodňové hráze v Koblově. Výstavbou dojde k ochraně majetků až do úrovně stoleté vody. Předpoklad zahájení je 11/2013 a dokončení 6/2015. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Financování stavebních nákladů bude přímo zajišťovat MPO. Financování přeložky VN a inženýrská činnost při výstavbě bude hrazena z prostředků SMO.

akce 6022 - Domovy pro seniory - trafostanice 0 tis.Kč

Účelem je stavby je změna připojení zdroje el. energie a to přechodem z nízkého na vysoké napětí. Výstavbou trafostanic dojde ke stabilizaci charakteru odběru, zefektivnění provozu a snížení ceny nakupované el. energie. Budou vystavěny trafostanice pro:

1. Domov pro seniory na ul. Čujkovova...zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
2. Domov penzion pro seniory Korýtko - Petruškova...zpracovávána dokumentace a probíhá inženýrská činnost pro povolení stavby.
3. Domov pro seniory Sluníčko, Syllabova, vydáno stavební povolení, uzavřena smlouva o dílo na realizaci. Termín dokončení 04/2014.

akce 6026 - DS Sirotčí vzduchotechnika-rek. 0 tis.Kč

Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujícího, zastaralého a předimenzovaného vzduchotechnického zařízení v kuchyni, prádelně a jídelně.

akce 6027 - Areál Zábřeh - energie 0 tis.Kč

Účelem je rekonstrukce energetického hospodářství v areálu a jeho rozdělení v návaznosti na dohody uzavřené s Ostravskou univerzitou. Rekonstrukce zdrojů tepla v jednotlivých objektech, jejich plynofikace, byla ukončena. Bude rekonstruována část venkovního osvětlení a rozvodů NN. Jsou uzavřeny samostatné smlouvy o připojení, probíhá zpracování projektových dokumentací venkovního osvětlení, rozvodů NN a přeložek Telefonica O2.

akce 6032 - Rekonstrukce Domova Korýtko 0 tis.Kč

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, stavební povolení bylo vydáno v 02/2013. Nyní se zpracovává PD pro realizaci stavby.

akce 6035 - DD Sluníčko rek.zdroje energie 0 tis.Kč

Účel stavby je rekonstrukce zdroje tepla, ohřevu teplé vody z důvodu nevyhovujících tepelně technických vlastností a značných energetických ztrát a výskytu bakterie Legionella. Dokončena koncepce řešení obou kotelen, jejich propojení a instalace kogenerační jednotky. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce s termínem dokončení 01/2014.

akce 6036 - Domovy pro seniory LEGIONELA 0 tis.Kč

Účelem stavby je postupná rekonstrukce zdroje tepla a ohřevu a příslušných rozvodů teplé vody v domech pro seniory z důvodu vysokého rizika výskytu bakterie Legionella. V současné době je realizováno opatření v Domě pro seniory Kamenec na ul. Bohumínská a Ústavu pro mentálně postižené v Ostravě Muglinově. V roce 2014 budou realizována opatření v Domech pro seniory Čujkovova, Korýtko a IRIS v Mariánských Horách.

akce 6037 - DS IRIS - rek. a přístavba 0 tis.Kč

Rozhodnutí o povolení stavby bylo vydáno v 12/2012. V současné době máme veškerou PD a je požádáno o výběr zhotovitele stavby.

akce 6038 - DS Kamenec - rek. bytů v 1.NP 0 tis.Kč

V rámci této akce došlo v roce 2012 k výměně dveří, k rekonstrukci šaten pro personál, části společenských prostor a vybudování bezbariérového přístupu do zahrady. Nyní by měly být rekonstruovány byty v 1.NP. Z odboru soc.věcí byl předložen investiční záměr a „doporučující dopis“.

akce 6041 - DS Kamenec - balkony a fasáda 0 tis.Kč

Akce financována z MPSV. V současnosti máme zpracovanou PD pro realizaci stavby a probíhá VZ na zhotovitele stavby.

akce 6042 - Domov Čujkovova VZT rekonstrukce 0 tis.Kč

Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujícího, zastaralého a předimenzovaného vzduchotechnického zařízení. Je uzavřena smlouva o dílo a smlouva mandátní na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a zadání zhotovitele a inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení.

akce 0000 - Domov pro seniory Na Mlýnici zdroj tepla-rekonstrukce 0 tis.Kč

Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujícího, zastaralého a předimenzovaného zdroje tepla, otopné soustavy, rozvodů teplé užitkové vody. Přípravováno zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce.

akce 8169 - Snižování rizik při potenciální havárii amoniakem

1 000 tis.Kč

Zhotovitel zpracovává realizační dokumentaci.

akce 8054 - Městská policie-energetické hospodářství

1 500 tis.Kč

Účelem stavby je rekonstrukce technicky nevyhovujícího, zastaralého a předimenzovaného zdroje el. energie. Je uzavřena smlouva o dílo a smlouva mandátní na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a zadání zhotovitele a inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení. S ČEZ Distribuce jsou uzavřeny smlouvy o přeložce připojovacího vedení VN 22 kV a pro tuto přeložku je zpracována dokumentace a vydáno povolení stavby.

akce 8112 - Služebna MěP na ul. Slovenská

0 tis.Kč

Akce byla zahájena v 04/2012. V současné době probíhají stavební práce. Vzhledem k řešení víceprací byl dodatkem prodloužen termín dokončení díla na 05/2014.

akce 8160 - Zázemí pro let.službu Policie ČR

0 tis.Kč

Statutární město Ostrava zajistilo v roce 2013 realizaci stavby „Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě - Zábřehu (I. a II. etapa)“. Ve III. etapě má být realizována výstavba hangáru a jeho zázemí pro provoz, úprava ploch a čerpací stanice pohonných hmot. Je zpracována projektová dokumentace a bylo zajištěno stavební povolení. Požadované finanční prostředky budou určeny na realizaci, úhradu nákladů za inženýrskou činnost a autorský dozor po dobu realizace stavby.

akce 8170 - Dostavba obj.skladů SHT

1 132 tis.Kč

Statutární město Ostrava zajistilo v roce 2013 realizaci stavby „Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě - Zábřehu (I. a II. etapa)“. Vzhledem ke skutečnosti, že má dojít k dalšímu navýšení počtu speciální techniky, pořizované prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, požádal HZS MSK o rozšíření budovy skladů o jedno garážové stání. Nyní probíhá stavební řízení a zpracovává se projektová dokumentace. Požadované finanční prostředky jsou určeny na realizaci, úhradu nákladů za inženýrskou činnost a autorský dozor po dobu realizace stavby.

akce 8120 - Revitalizace areálu kasáren Hranečník-technická a dopravní infrastruktura (III.etapa)

0 tis.Kč

Jedná se o rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury v rámci celkové revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník, jejímž cílem je vytvoření materiálně technické a výcvikové základny složek IZS - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Městská policie Ostrava, Policie České republiky. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení, probíhá stavební řízení. Požadované finanční

prostředky jsou určeny na zpracování PD pro provádění stavby. Rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury se předpokládá financování ze státu v rámci Meziresortní komise k odstraňování důlních škod.

akce 8127 - Hasičská zbrojnice Michálkovice 500 tis.Kč

Jedná se o celkovou rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, ve které je dislokována jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Michálkovice na ul. Radvanická v Ostravě - Michálkovicích, která je v havarijním stavu. V jednotce SDH je v současné době zařazeno 30 členů. Zásahovou činnost zajišťuje jednotka předepsanou mobilní požární technikou - 1x cisternová automobilová stříkačka a 1x dopravní automobil. SDH zároveň provozuje mikrobuse a to zejména k zajištění práce s mládeží a k preventivně výchovné činnosti. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, vydáno stavební povolení. Požadované finanční prostředky jsou určeny na dokrytí kompletní projektové přípravy a zahájení realizace stavby.

akce 8144 - Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - garáže HZS (V.etapa) 1 000 tis.Kč

Jedná se o rekonstrukce a dostavbu areálu bývalých kasáren Hranečnick, a to o objekt pro garážování a servis nákladních vozidel HZS MSK dle projektové dokumentace pro územní řízení. Požadované finanční prostředky jsou určeny pro zajištění dalších stupňů PD (PD pro stavební povolení a PD pro provádění stavby). Financování této etapy z externích zdrojů doposud nezajištěno.

akce 8177 - Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - garáže MPO (IV.etapa) 500 tis.Kč

Jedná se o rekonstrukce a dostavbu areálu bývalých kasáren Hranečnick, a to o garážovací objekt pro služební vozidla Městské policie Ostrava sídlící v objektu SO 05 (viz. navazující akce 8155) dle projektové dokumentace pro územní řízení. Požadované finanční prostředky pro rok 2014 jsou určeny pro zajištění dalších stupňů PD (PD pro stavební povolení a PD pro provádění stavby).

akce 8148 - IVC Slezská Ostrava - přístavba 0 tis.Kč

Jedná se o přístavbu k budově integrovaného výjezdového centra na ulici ČSA č. 20 v Ostravě-Slezská Ostrava, vybudovaného v r.1996. Městská policie využívá stávající prostory v objektu IVC, které jsou kapacitně nedostačující. V současné době tyto prostory využívá 20 strážníků ve dvousměnném provozu, požadovaná kapacita je zřízení prostor pro 60 strážníků Městské policie. Zvýšení efektivity provozu pracovišť Městské policie dochází k centralizaci pracovišť, což nese snížení provozních nákladů.

V současné době je zpracována kompletní projekční příprava. Požadované finanční prostředky pro rok 2014 jsou určeny na zahájení realizace stavby za spoluúčasti prostředků z fondu bezpečnosti a veřejného pořádku.

akce 8155 - Rek. budovy MěP -stavební objekt SO 05

0 tis.Kč

Jedná se o rekonstrukce a dostavbu areálu bývalých kasáren Hranečník, a to rekonstrukce a nástavba budovy Městské policie Ostrava (MPO). V současné době je zpracována projektová pro provádění stavby. Požadované finanční prostředky pro rok 2014 jsou určeny na zahájení realizace stavby. Na realizaci stavby se předpokládá v roce 2014 získání státní dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj, který je určený na obnovu budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití. Maximální výše dotace je ve výši 8 mil.Kč.

akce 8099 - Rekonstrukce budovy NR

0 tis.Kč

Pro všechny stavební objekty byla již zajištěna příslušná povolení, některá již pozbyla platnosti. Zároveň byly realizovány vybrané stavební objekty, které by měly i dále pokračovat z důvodu zajištění bezproblémového provozu radnice (elektro, trafostanice, rekonstrukce vrátnic, rekonstrukce severního dvora, atd.) V současné době probíhá veřejná zakázka na dodávku trafostanic a připravujeme opravu kanalizace severního dvora.

akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Ostrava Jih

0 tis.Kč

Celková navržená částka ve směnečném programu 21 549 tis.Kč - v roce 2013 6 700 tis.Kč použito na Výstavbu bytového domu ul. Kotlářova, zbývající část 14 849 tis.Kč bude čerpána na výše uvedenou akci v prvním čtvrtletí 2014.

akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Poruba

0 tis.Kč

Finanční prostředky budou převáděny městskému obvodu formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu - Moravská Ostrava

0 tis.Kč

Celková navržená částka ve směnečném programu 7 743 tis.Kč - v roce 2013 byla použita na spolufinancování akce Regenerace sídliště Šalamouna - 4A etapa.

**akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu -
Slezská Ostrava 0 tis.Kč**

Finanční prostředky budou převáděny městskému obvodu formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

**akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu -
Mariánské Hory a Hulváky 0 tis.Kč**

Finanční prostředky budou převáděny městskému obvodu formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

**akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu -
Vítkovice 0 tis.Kč**

Finanční prostředky budou převáděny městskému obvodu formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

**akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu -
zbývajících městských obvodů 0 tis.Kč**

Finanční prostředky budou převáděny městským obvodům formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

**akce 0000 - Rezerva na investiční potřeby městského obvodu
Radvanice a Bartovice 0 tis.Kč**

Finanční prostředky budou převáděny městskému obvodu formou investičních a neinvestičních dotací (po provedení kontrol ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

**akce 0000 - Rezerva odboru investičního nespecifikovaná
0 tis.Kč**

Blíže nespecifikované výdaje, určené na krytí dodatečných požadavků v rámci realizovaných investičních akcí, zajišťované investičním odborem.

**akce 8064 - PD a příprava staveb zajišťovaných OI MMO
10 000 tis.Kč**

Blíže nespecifikované výdaje odboru investičního na zajištění projektové dokumentace v roce 2014.

akce 0000 - Kapitálová rezerva odboru investičního**1 037 tis.Kč**

Blíže nespecifikované výdaje, určené na krytí dodatečných požadavků v rámci realizovaných investičních akcí, zajišťované investičním odborem.

- převod z r. 2013**celkem 277 271 tis.Kč**

akce 3004 - Obvodová komunikace Františkov	3 000 tis.Kč
akce 3049 - Rek. MK ul. Karla Svobody	2 189 tis.Kč
akce 3069 - MÚK Místecká-Moravská	674 tis.Kč
akce 3101 - IVC Ostrava-Jih-rozšíření MK Kaminského	949 tis.Kč
akce 3105 - Komunikace-napojení na ul. Pod Vysílačem	2 880 tis.Kč
akce 3115 - Propojení komunikace Hl.nádraží (Skladištní, Jírská)	1 700 tis.Kč
akce 3120 - Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě	1 200 tis.Kč
akce 3130 - Prodloužená Ruská	44 437 tis.Kč
akce 3140 Rek. SSZ K 1021 Českobratrská x Sokolská - PD	1 198 tis.Kč
akce 3141 - Nová Karolina ul. Porážkova	1 320 tis.Kč
akce 3150 - Tramvajové mosty ul. Plzeňská	1 200 tis.Kč
akce 3086 - Úprava ploch kolem ul. Štramberská (IPRM Budoucnost Vítkovic)	350 tis.Kč
akce 3089 - Rekonstrukce nám. J.z Poděbrad (IPRM Budoucnost Vítkovic)	4 433 tis.Kč
akce 3091 - Cyklotrasa M přes Svinovské mosty	596 tis.Kč
akce 3094 - Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka	564 tis.Kč
akce 3095 - Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská	678 tis.Kč
akce 3097 - Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova	1 099 tis.Kč
akce 3100 - Cyklostezka Pavlovova- Plzeňská	10 578 tis.Kč
akce 3102 - Cyklistická stezka Proskovická, Blanická	997 tis.Kč
akce 3107 - Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou	393 tis.Kč
akce 3109 - Cyklostezky Nová Ves - vodárna	727 tis.Kč
akce 3111 - Cyklostezka Polanka nad Odrou - žel. přejezd ul. K Pile	143 tis.Kč
akce 3112 - Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice	385 tis.Kč
akce 3113 - Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz	42 tis.Kč
akce 3118 - Cyklostezka Kr. úřad, nám. Republiky	67 tis.Kč
akce 3122 - Napojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská	513 tis.Kč

akce 3123 - Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad	526 tis.Kč
akce 3125 - Cyklostezka Statek, Mostní	360 tis.Kč
akce 3126 - Cyklostezka Hornopolská x Varenská, Hollarova	356 tis.Kč
akce 3127 - Organizace parkování u ZOO	9 502 tis.Kč
akce 3134 - Cyklostezka chemické osady, Grmelova	821 tis.Kč
akce 3138 - Cyklistické řešení na ul. Na Rovince	763 tis.Kč
akce 3142 - Rekonstrukce chodníku Ruská v úseku Štramberská - Závodní	100 tis.Kč
akce 3146 - Cyklostezka W Poruba - Kr. Pole	285 tis.Kč
akce 3152 - Cyklistické propojení ul. 17. Listopadu, VTP	299 tis.Kč
akce 3153 - Cyklotrasa F - Hulváky, Stohanovo nám.	269 tis.Kč
akce 3154 - Cyklotrasa R - Svinov, Polanka	256 tis.Kč
akce 3155 - Cyklotrasa F, U- Kaminského, Ječmínkova	400 tis.Kč
akce 8134 - Cyklostezky- úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová	1 805 tis.Kč
akce 8137 - Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad	4 422 tis.Kč
akce 8142 - Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách	4 089 tis.Kč
akce 3064 - Přestupní uzel Hulváky - I.etapa	18 973 tis.Kč
akce 3098 - Inteligentní zastávky-přípojky NN	444 tis.Kč
akce 3144 - Tramvajové zastávky-Městský stadion+Sport. Aréna	766 tis.Kč
akce 3078 - Trolejbus Karolina - 1. Etapa	1 320 tis.Kč
akce 8105 - Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici	151 tis.Kč
akce 0000 - Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká Svinov	1 757 tis.Kč
akce 8156 - Ostravské muzeum MHD	1 436 tis.Kč
akce 8164 - Stavební úpravy Dělnického domu	7 181 tis.Kč
akce 8157 - Atletická hala Vítkovice	598 tis.Kč
akce 6043 - Dětské centrum Domeček- energetické hospodářství - rekonstrukce UT, TUV a zdroje energie	3 400 tis.Kč
akce 1015 - Regenerace BD Štramberská 29 a 29A	4 674 tis.Kč
akce 1016 - Regenerace BD Sirotčí 41A a 43A	2 338 tis.Kč
akce 1017 - Revitalizace BD Syllabova 26-34	34 tis.Kč
akce 4042 - PD příprava staveb VO	1 644 tis.Kč
akce 4257 - Doplnění VO ul. Pod Výtahem, Na Bruni	993 tis.Kč
akce 4266 - Rek. VO oblast Číhalíková, Chleborádova	31 tis.Kč
akce 4269 - Rek. VO oblast ul. U Staré elektrárny, 2. Stavba	920 tis.Kč
akce 4276 - Rek. VO se sítí NN, Stará Bělá II. a III.etapa	1 972 tis.Kč
akce 8114 - Gravitační odvodnění Hrušova	230 tis.Kč
akce 8130 - Úpravy Slezskoostravského hradu a okolí	3 196 tis.Kč
akce 8146 - Rozšíření VTP Ostrava- I. etapa	651 tis.Kč

akce 8147 - Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Závadova, Hrabová	881 tis.Kč
akce 5014 - Areál ZOO energie	1 660 tis.Kč
akce 6022 - Domovy pro seniory - trafostanice	1 346 tis.Kč
akce 6027 - Areál Zábřeh - energie	2 822 tis.Kč
akce 6032 - Rekonstrukce Domova Korýtko	1 214 tis.Kč
akce 6035 - DD Sluníčko rekonstrukce zdroje energie	100 tis.Kč
akce 6036 - Domovy pro seniory LEGIONELA	116 tis.Kč
akce 6037 - Domovy pro seniory IRIS - rekonstrukce a přístavba	2 236 tis.Kč
akce 6041 - Domov pro seniory Kamenec - balkony a fasáda	5 173 tis.Kč
akce 6042 - Domov Čujkovova VZT rekonstrukce	189 tis.Kč
akce 8169 - Snižování rizik při potenciální havárii amoniakem	2 634 tis.Kč
akce 8054 - Městská policie- energetické hospodářství	1 715 tis.Kč
akce 8112 - Služebna MěP na ul. Slovenská	52 000 tis.Kč
akce 8160 - Zázemí pro let. Službu Policie ČR	60 tis.Kč
akce 8170 - Dostavba obj.skladů SHT	1 653 tis.Kč
akce 8120 - Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa)	1 380 tis.Kč
akce 8127 - Hasičská zbrojnice Michálkovice	1 042 tis.Kč
akce 8148 - IVC Slezská Ostrava -přístavba	31 tis.Kč
akce 8099 - Rekonstrukce budovy NR	2 864 tis.Kč

Realizace vodohospodářských staveb

celkem 293 971 tis.Kč

Realizace vodohospodářských staveb postupuje v souladu s Generelem kanalizační sítě Ostrava schváleným v březnu 1992 a v souladu s požadavky správce sítě Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Dále jsou v této kapitole zařazeny stavby, u nichž se předpokládají dotace v rámci řešení Revitalizace Severomoravského kraje schválené meziřesortní komisí na základě usnesení vlády ČR č. 756 ze dne 05.08.2002 (v rozpočtu jsou tyto stavby označeny jako „Sanace“). Jedná se o stavby, které jsou již předány na MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu) a dále na MF (ministerstvo financí) ve formě Tendrové dokumentace k vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele:

- Prodloužení kanalizačního sběrače B do Radvanic
- Michálkovice - plošná kanalizace, I. a II. etapa
- Odkanalizování jižní části Svinova
- Kanalizace Koblov
- Oprava kanalizace ul. Hradní
- Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova

V rozpočtu jsou za názvem akce písmenem „V“ označeny ty akce, které byly schváleny Dodatkem č. 22 ke Koncesní smlouvě č. 05691/2000/LPO na základě usnesení zastupitelstva města č. 1254/ZM1014/18 ze dne 12.09.2012 a řeší dlouhodobě vyžadované rušení výustí s termínem do konce roku 2015 a rovněž akce havarijního charakteru, které jsou dle provozovatele Ostravské vodárny a kanalizace a.s. prioritní.

<u>Pitná voda</u>	37 950 tis.Kč
akce 857 - Rekonstrukce ÚV Nová Ves	3 600 tis.Kč
akce 1004 - Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI	100 tis.Kč
akce 7025 - Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova	50 tis.Kč
akce 7175 - Vodojem Záhumenice - napájecí kabel	0 tis.Kč
akce 7176 - Záchytný drén Hůrka	7 000 tis.Kč
akce 7178 - Rek. vodovodu ul. Antošovická	7 100 tis.Kč
akce 7179 - Rek. vodovodu ul. Šenovská	0 tis.Kč
akce 7193 - Rek. vodovodu ul. Volná	0 tis.Kč
akce 7204 - Rek. vod. a kanalizace Martinovská	500 tis.Kč
akce 7205 - Rek. vodovodu VTP Ostrčilova	200 tis.Kč
akce 7206 - Rek. vodovodu Dušní, Barbořina	2 300 tis.Kč
akce 7207 - Záchytný drén Hulváky	0 tis.Kč
akce 7211 - Katodová ochrana	2 000 tis.Kč
akce 7231 - Příprava vodohospodářských staveb - LJ	1 600 tis.Kč
akce 7232 - Příprava vodohospodářských staveb - MS	800 tis.Kč
akce 7233 - Příprava vodohospodářských staveb - PN	200 tis.Kč
akce 7234 - Příprava vodohospodářských staveb - RK	0 tis.Kč
akce 7236 - Příprava vodohospodářských staveb - ZF	1 000 tis.Kč
akce 7238 - Vodovod P. Křičky	1 000 tis.Kč
akce 7243 - Rekonstrukce vodovodu Sirotčí	500 tis.Kč
akce 7249 - Odvodnění vod. šachty Světlavská	0 tis.Kč
akce 7250 - Posílení vodovodu DTP ul. Zauliční	0 tis.Kč
akce 7251 - Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučinská	5 000 tis.Kč
akce 7262 - Vodovodní řad ul. Zadní Padělký	0 tis.Kč
akce 7264 - Rek. vodovodu DN 200, ul. Orlovská	0 tis.Kč
akce 7266 - Vodovod Petřkovice Hluboká	0 tis.Kč
akce 0000 - Oprava vodovodu ul.Švédská-Muglinov	0 tis.Kč
akce 0000 - Oprava vodovodu Zborovská, úsek 8-2.část	0 tis.Kč
akce 0000 - Oprava vodovodu ul. Rudná, II. SO1	0 tis.Kč
akce 0000 - Nákup ostatních služeb	500 tis.Kč
akce 0000 - Opravy a udržování	4 500 tis.Kč

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

256 021 tis.Kč

akce 778 - Odkanal. Přívozu na ÚČOV - 2. et., 1. část (V)	0 tis.Kč
---	----------

akce 1004 - Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI	100 tis.Kč
akce 7032 - Kanalizace Folvarek (V) bez II. et., 1 část	3 500 tis.Kč
akce 7039 - Plošná kanalizace - Michálkovice, 1 a 2.et. (SANACE)	24 000 tis.Kč
akce 7040 - Prodloužení sběrače B do Radvanic (SANACE)	150 tis.Kč
akce 7049 - Kanalizace Bartovice	15 000 tis.Kč
akce 7066 - Dokončení kanalizace Hošťálkovice	300 tis.Kč
akce 7080 - Kanalizace Plesná - Žižkov	0 tis.Kč
akce 7081 - Kanalizace Krásné Pole - II. et.	13 500 tis.Kč
akce 7085 - Kanalizace Petřkovice - II. + III. et. (V)	30 000 tis.Kč
akce 7086 - N.Ves - Jih, Inž. sítě 2.et.- ČS2, II. a III.st.(V)	5 000 tis.Kč
akce 7087 - Odkanal.O - Přívozu na ÚČOV - 2.et., 2. č. (V)	33 000 tis.Kč
akce 7088 - Kanal. Hrabová - 4.-5.-6. stavba + odleh. (V)	11 500 tis.Kč
akce 7089 - Rekonstrukce ÚČOV Ostrava	1 000 tis.Kč
akce 7091 - Kanalizace splašková Plesná - II. et., 2. část	100 tis.Kč
akce 7092 - Kanalizace Kunčičky	1 000 tis.Kč
akce 7093 - Kanalizace Hrušov	0 tis.Kč
akce 7094 - Kanalizace Nová Bělá - Hrabová - propojení (V)	21 280 tis.Kč
akce 7095 - Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE)	20 tis.Kč
akce 7096 - Kanaliz. Heřmanice (Vrbická, Záblatská)	21 tis.Kč
akce 7097 - Kanalizace Koblov (SANACE)	1 400 tis.Kč
akce 7115 - Kanal. St. Bělá - propojení stávající kanalizace	500 tis.Kč
akce 7120 - Kanalizace Proskovice - propojení	900 tis.Kč
akce 7130 - ČOV Heřmanice - II	3 000 tis.Kč
akce 7135 - ÚČOV Ostrava - míchání aktivace	3 000 tis.Kč
akce 7174 - Kanalizace a vodovod ul. Frankova	1 500 tis.Kč
akce 7176 - Záchytný drén Hůrka	12 000 tis.Kč
akce 7183 - Rek. kanal. a vod.Svinov - Bílovecká	1 000 tis.Kč
akce 7187 - Kanalizace ul. Zvěřinská	0 tis.Kč
akce 7196 - Kanalizace Syllabova	3 000 tis.Kč
akce 7197 - ÚČOV SŘTP	3 000 tis.Kč
akce 7200 - Rek. kanalizace ul. Slívova a Jan Marie	0 tis.Kč
akce 7201 - Kanalizace Heřmanice - Bučina	50 tis.Kč
akce 7208 - Kanalizace Husarova	10 000 tis.Kč
akce 7210 - Zrušení vyústění kanal. na Sovinci	200 tis.Kč
akce 7213 - Kanalizace Nová Bělá	1 000 tis.Kč
akce 7219 - Generel vodohospodářských staveb	11 000 tis.Kč
akce 7221 - ÚČOV výměna procesních stanic	3 000 tis.Kč
akce 7230 - Rek. míchání rozdělovacího žlabu usazovací nádrže	0 tis.Kč

akce 7231 - Příprava vodohospodářských staveb - LJ	1 500 tis.Kč
akce 7232 - Příprava vodohospodářských staveb - MS	1 500 tis.Kč
akce 7233 - Příprava vodohospodářských staveb - PN	1 200 tis.Kč
akce 7234 - Příprava vodohospodářských staveb - RK	0 tis.Kč
akce 7235 - Příprava vodohospodářských staveb - LN	0 tis.Kč
akce 7236 - Příprava vodohospodářských staveb - ZF	1 000 tis.Kč
akce 7240 - Kanal. Polanka nad Odrou, ul. Anny Letenské, stoka D3-5	300 tis.Kč
akce 7242 - Kanalizace Jeremenko III. et.	500 tis.Kč
akce 7243 - Rekonstrukce kanalizace Sirotčí	1 500 tis.Kč
akce 7244 - ÚČOV, Rek. DN č. 2	5 000 tis.Kč
akce 7245 - ÚČOV, Rek. vypínací komory	0 tis.Kč
akce 7247 - Zajištění svahu Plzeňská	1 200 tis.Kč
akce 7252 - Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích (V)	0 tis.Kč
akce 7253 - Ostrava - Michálkovice, výpust Eldorádo (V)	0 tis.Kč
akce 7254 - Oprava kanalizace ul. Hradní (SANACE)	100 tis.Kč
akce 7255 - Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova (SANACE)	100 tis.Kč
akce 7256 - Rek. ČSOV Pašerových, kanal. v ul. Grmelova	5 000 tis.Kč
akce 7257 - Kanalizace a ČOV Koblov	0 tis.Kč
akce 7259 - ČS Dubí - připojení VN 22kV	2 500 tis.Kč
akce 7265 - Kanalizace Folvark, II. et., 1. část (V)	0 tis.Kč
akce 7267 - Rek. Rek. kanalizace v ul. Cihelní (SANACE)	50 tis.Kč
akce 7268 - Oprava kanalizace ul. Budečská (SANACE)	50 tis.Kč
akce 8106 - Odvedení odpadních vod z PZ Paskov	1 500 tis.Kč
akce 0000 - Nákup ostatních služeb	500 tis.Kč
akce 0000 - Opravy a udržování	18 500 tis.Kč

Následující finanční prostředky byly již vyčleněny koncem roku 2013 pod názvem „Směnečný program“, přičemž se jedná o rozdělení financí z výsledku hospodaření města a tyto byly určeny k zahájení prací nutných k zahájení vypsání veřejných zakázek schválených v rozpočtu města pro rok 2013 s dofinancováním v roce 2014. Protože se ve své podstatě jedná o zdroje poskytnuté na základě na základě schváleného úvěru, jsou tyto v rozpočtu začleněny ve sloupci č. 9 pod názvem „krytí ze směnečného programu - úvěr“:

Vodovody - kapitálový rozpočet

Rek. vodovodu ul. Antošovická	ORG 7178	5 400 tis.Kč
Rek. vodovodu Šenovská 2	ORG 7179	4 600 tis.Kč
Rek. vodovodu ul. Volná	ORG 7193	1 700 tis.Kč
Posílení vodovodu DTP ul. Zauliční	ORG 7250	1 500 tis.Kč
Rek. vodovodu ul. Hlučinská	ORG 7251	7 000 tis.Kč
Vodovodní řad ul. Zadní Padělky	ORG 7262	3 800 tis.Kč
Rek. vodovodu DN 200, ul. Orlovská	ORG 7264	2 000 tis.Kč
Vodovod Petřkovice Hluboká	ORG 7266	0 tis.Kč
Vodovody z kap. rozpočtu celkem		26 000 tis.Kč

Kanalizace - kapitálový rozpočet

Odkanal. Přívozu na ÚČOV - 2.et., 1.část (V)		
ORG 778		1 000 tis.Kč
Kanalizace Krásné Pole - II.etapa	ORG 7081	1 000 tis.Kč
Odkanal. O.-Přívoz na ÚČOV - 2.et., 2. č. (V)		
ORG 7087		1 000 tis.Kč
ÚČOV Ostrava - Míchání aktivace	ORG 7135	0 tis.Kč
Kanalizace Syllabova	ORG 7196	0 tis.Kč
Generel vodohospodářských staveb	ORG 7219	8 670 tis.Kč
Rek. míchání rozdělovacího žlabu usazovací nádrže		
ORG 7230		0 tis.Kč
Příprava vodohospodářských staveb - LJ	ORG 7231	0 tis.Kč
Rek. kanalizace Sirotčí	ORG 7243	0 tis.Kč
ÚČOV Rek. DN č.2	ORG 7244	0 tis.Kč
ÚČOV, Rek. vypínací komory	ORG 7245	0 tis.Kč
Zrušení výpustí do Dolového potoka v O.-Proskov.		
ORG 7252		2 520 tis.Kč
Rek. ČSOV Pašerových, kanal. v ul. Grmelova		
ORG 7256		1 000 tis.Kč
Kanalizace a ČOV Koblov	ORG 7257	0 tis.Kč
Kanalizace Folvark II. et., 1. část - pov. stoky SSB1 a		
SSB2, rušení výustí (V)	ORG 7265	4 000 tis.Kč
Kanalizace z kap. rozpočtu celkem		19 190 tis.Kč

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

LEGENDA:

akce nasmlouvané se zhotovitelem stavby

vázáno jinou smlouvou, usnesením RM, ZM, apod.

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	

2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HODPODÁŘSTVÍ

OdPa - 2212 - Silnice

3004	Obvodová komunikace Františkov	SLO	400	2012	2014	63 240	10 727	48 013	4 500	3 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3049	Rek. MK. Ul. Karla Svobody	PLE	400	2013	2014	25 689	934	1 300	2 455	2 189	266	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3069	MÚK Místecká - Moravská	OJI	400	2008	2015	2 839	2 165	0	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3076	Propojení ul. Pavlova, Plzeňská	OJI	400	2011	2014	108 912	2 119	46 793	60 000	0	0	44 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3101	IVC Ostrava-Jih - rozšíření MK Kaminského	OJI	400	2010	2014	7 051	781	321	5 949	949	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3105	Komunikace - napojení na ul. Pod Vysílačem	LHO	400	2013	2014	6 566	0	3 686	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3115	Propojení komunikace. Hl. nádraží (Skladištní, Jířská)	MOP	400	2014	2015	35 998	78	400	3 900	1 700	0	0	0	2 200	0	31 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3116	Komunikace a chodníky ul. Sirotčí (IPRM Budoucnost Vítkovic)	VIT	400	2012	2014	9 500	60	193	9 247	0	0	9 247	z toho EU 7 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3120	Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě	MOP	400	2012	2015	38 008	308	500	3 200	1 200	0	0	0	2 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Prodloužená Ruská	VIT	400	2013	2014	250 617	176	118 758	131 683	44 437	2 000	85 246	z toho EU 72 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3139	Komunikace Zengrova (IPRM Budoucnost Vítkovic)	VIT	400	2013	2014	21 359	0	1 359	20 000	0	3 400	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3140	Rek. SSZ K 1021 Českoobratrská x Sokolská - PD	MOP	400	2012	2014	1 671	268	205	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3141	Nová Karolina Nová ul. Porážková	MOP	400	2012	2014	209 867	91 919	116 628	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3150	Tramvajové mosty ul. Plzeňská	VIT	400	2013	2015	71 410	0	210	10 200	1 200	0	0	0	9 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3156	MÚK Mariánskohorská-ul. Sokola Tůmy I.etapa- PD	MHH	400	2013	2015	1 350	0	350	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3157	Rekonstrukce ul. Moravská včetně chodníku a dešťové kanalizace	OJI	OJI	2014	2015	13 400	0	0	700	0	700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I/56 Místecká III. etapa, zprac. DÚR		400	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3408	MMO - odbor dopravy - Spolufinancování silničních investic		400	2014	2014	1 108 408	0	2 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	29 996	0	0	133 784	101 778	0	0	342 779	117 389	0	0	254 485	122 197
3093	Automatizovaný systém řízení městského silničního provozu		400	2014	2017	247 094	0	0	58 969	0	0	0	58 969	0	0	68 469	0	19 656	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
§ 2212 - CELKEM									60 747	8 866	155 093	139 320	38 200	0	258 785	0	19 656	133 784	151 778	0	0	342 779	167 389	0	0	254 485	122 197	

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017	
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017					
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)		
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací																													
3158	Zřízení parkovacích ploch (ul. 28.října,most Pionýrů, Bazaly, ul. Českosbratská)		400	2014	2014	18 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3071	Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK	Region Poodří		2008	2014	83 000	0	0	83 000	0	0	0	72 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3086	Úprava ploch kolem ul. Štramberská (IPRM Budoucnost Vítkovic)	VIT	400	2012	2014	7 723	323	7 000	400	350	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3089	Rekonstrukce nám. J z Poděbrad (IPRM Budoucnost Vítkovic)	VIT	400	2012	2015	59 137	3 704	48 000	7 433	4 433	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3091	Cyklotrasa M přes Svinovské mosty	SVI	400	2010	2015	47 850	562	192	796	596	200	0	0	0	0	46 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3094	Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martinka	OJI	400	2011	2015	38 413	930	835	648	564	84	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3095	Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská	Por.	400	2011	2014	20 650	1 078	1 214	678	678	0	0	0	0	0	13 680	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3097	Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlova	OJI	400	2011	2015	8 206	271	36	1 399	1 099	300	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Cyklostezka Pavlova - Plzeňská	OJI	400	2011	2014	16 441	555	5 308	10 578	10 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3102	Cyklistická stezka Proskovická, Blanická	SBE	400	2011	2015	48 296	984	315	997	997	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3107	Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou	POL	400	2011	2015	31 948	655	0	393	393	0	0	0	0	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3109	Cyklostezky Nová Ves - vodárna	NVE	400	2011	2014	17 157	179	247	727	727	0	0	0	0	0	13 475	0	2 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3111	Cyklostezka Polanka nad Odrou - žel. Přejezd, ul. K Píle	POL	400	2012	2015	10 202	119	0	183	143	40	0	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3112	Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice	RaB	400	2011	2014	15 013	172	445	396	385	11	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3113	Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz	MOP	400	2011	2014	12 841	1 262	537	42	42	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3118	Cyklostezka Kr. úřad, nám. Republiky	MOP	400	2013	2013	3 444	86	227	131	67	64	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3119	Zpracování IZ vybraných lokalit -Parkovací dům		400	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Napojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská	PRO	400	2013	2014	999	0	486	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3123	Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad	SLO	400	2012	2014	10 167	166	475	526	526	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3125	Cyklostezka Statek, Mostní	HRA	400	2012	2014	1 740	224	1 156	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3126	Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova	MOP	400	2012	2015	10 530	263	11	356	356	0	0	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3127	Organizace parkování u ZOO	SLO	400	2012	2014	25 410	522	726	24 162	9 502	14 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3129	Nám. Ostrava - Jih, veřejný prostor Hrabůvka - PD	OJI	400	2012	2014	116 333	236	1 197	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	54 500	0	0	0	0	59 200	0	0	0	0
3134	Cyklostezka chemické osady, Grmelova	MHH	400	2012	2014	7 162	121	220	821	821	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3137	Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova	MHH	400	2012	2015	8 302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3138	Cyklistické řešení na ul. Na Rovince	HRA	400	2012	2015	12 015	0	252	763	763	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Rekonstrukce chodníku Ruská v úseku Štramberská- Závodní	OJI	400	2013	2014	2 503	0	2 403	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3146	Cyklostezka W Poruba - Kr. Pole	Por.	400	2014	2014	6 282	0	497	285	285	0	0	0	0	0	500	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3147	Cyklostezka- Kr. Pole, Kyjovická	KPO	400	2014	2014	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3152	Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP	POR	400	2013	2015	10 999	0	0	999	299	700	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3153	Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo nám.	MHH	400	2013	2015	7 869	0	0	869	269	600	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3154	Cyklotrasa R - Svinov, Polanka	SVI	400	2013	2016	22 076	0	0	1 076	256	820	0	0	0	0	1 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3155	Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova	OJI	400	2013	2016	22 100	0	0	1 200	400	800	0	0	0	0	900	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3601	Cyklistické stezky - nespecifikované		400	2011	2016	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
8134	Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová	SLO	400	2009	2014	29 104	5 839	160	23 105	1 805	0	3 195	18 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8137	Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad	SLO	400	2009	2014	29 821	5 035	15 864	8 922	4 422	0	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8142	Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách	SBE	400	2008	2014	34 251	3 074	588	18 889	4 089	0	0	6 800	8 000	0	7 500	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
§ 2219 - CELKEM									45 818	23 529	3 870	100 730	19 000	0	338 555	0	10 729	0	119 500	0	0	0	0	79 200	0	0	0	0	

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014					Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017				
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017							
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)		Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)			
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy																															
3033	Terminál Hranečnick	SLO	OI	2005	2014	219 739	5 031	0	214 708	0	0	102 845	111 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3064	Přestupní uzel Hulváky - I. et.	MHH	400	2010	2015	95 179	3 832	1 374	71 973	18 973	0	53 000	z toho EU 45 000	0	0	5 000	13 000	z toho EU 10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
§ 2221 - CELKEM										18 973	0	155 845	156 863	0	0	5 000	13 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě																															
3098	Inteligentní zastávky - přípojky NN		400	2010	2015	6 145	645	56	444	444	0	0	0	4 556	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inteligentní zastávky		400	2014	2015	33 281	0	0	23 906	0	0	0	23 906	0	0	1 406	0	7 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3159	Plán městské mobility		400	2014	2015	7 091	0	0	4 824	0	724	0	4 100	0	0	267	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
§ 2229 - CELKEM										444	724	0	28 006	4 556	0	6 673	0	9 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy																															
3144	Tramvajové zastávky -Městský stadion+Sport aréna	VIT	400	2013	2015	42 108	0	342	1 766	766	1 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3078	Trolejbus Karolina - 1. etapa	MOP	400	2012	2014	54 517	9 137	44 060	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kolejové projení Pavlovova - Plzeňská	OJI	411	2013	2014	21 673	0	0	21 673	0	0	0	20 163	3 558	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rekonstrukce tramvajového nástupiště Krajský úřad	MOP	411	2013	2014	19 646	0	0	19 646	0	0	0	18 209	3 213	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rekonstrukce tramvajového nástupiště Křižíkova	MOP	411	2013	2014	14 403	0	0	14 403	0	0	0	13 350	2 356	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Trolejbusová trať Most M.Sýkory - Počáteční	SLO	411	2014	2014	55 310	0	0	55 310	0	0	0	46 810	8 261	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení		411	2014	2015	57 687	0	0	41 437	0	0	0	41 437	7 313	0	2 438	0	13 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Odbavovací systémy do vozidel MHD		411	2014	2015	48 812	0	0	35 062	0	0	0	35 062	6 188	0	2 063	0	11 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
§ 2271 - CELKEM										2 086	1 000	0	175 031	30 889	12 500	44 501	0	25 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů																												
8105	Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici	MOP	400	2009	2014	3 295	1 596	48	1 651	151	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 2334 - CELKEM										151	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO																												
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení																												
6318	Firemní školka v budově Nové radnice	MOP	400	2013	2014	4 101	0	236	3 865	0	3 286	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3111 - CELKEM										0	3 286	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OdPa - 3113 - Základní školy																												
6315	Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká Svinov	SVI	400	2013	2015	30 970	0	1 000	29 970	1 757	0	0	28 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0000	Rekonstrukce škol dle požadavků mob. - nespecifikované		400	2014	2014	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
§ 3113 - CELKEM										1 757	0	0	28 213	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
OdPa - 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže																												
8158	Míčovna - PD		400	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVČ Korunka, O.-Mar.Hory, p.o. - Rekonstrukce Střediska turistiky	POR	465	2012	2014	4 970	850	260	0	0	0	0	0	0	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVČ O.-Zábřeh, p.o. - Rekonstrukce sociálních zařízení	OJI	466	2014	2014	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanace budovy vč. rekonstrukce techn.zázemí DDM v Plesné	POR	464	2014	2014	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3149 - CELKEM										0	0	0	0	2 238	0	9 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické																												
8175	Rekonstrukce knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba	POR	400	2014	2016	20 000	0	0	0	0	0	0	0	700	0	3 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3314 - CELKEM										0	0	0	0	700	0	3 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií																												
8156	Ostravské muzeum MHD	MOP	400	2012	2017	310 269	0	333	1 936	1 436	500	0	0	0	0	2 000	0	0	0	36 000	0	100 000	0	10 000	0	160 000	0	0
8176	Ostravské muzeum - depozitář	MOP	400	2014	2014	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3315 - CELKEM										1 436	500	0	0	5 000	0	2 000	0	0	0	36 000	0	100 000	0	10 000	0	160 000	0	0

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	

OdPa - 3319 -Ostatní záležitosti kultury

8174	Multizánrové kulturní centrum - areál Černá louka	MOP	400	2014	2016	60 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3319 - CELKEM										0	1 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0

OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře

8164	Stavební úpravy Dělnického domu	POL	400	2013	2014	17 371	0	10 000	7 371	7 181	190	0	0	12 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD	POR	470	2010	2014	161 000	11 000	60 000	90 000	0	0	90 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukce KD Hošťálkovice II. etapa	HOS		2014	2014	3 540	0	0	3 540	0	0	0	0	15 000	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DK Akord - rekonstrukce, vícepráce	OJI	415	2014	2014	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3392 - CELKEM										7 181	190	90 000	0	40 244	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

8131	Víceúčelové hřiště Sirotčí	VIT	400	2013	2014	6 150	0	106	6 044	0	0	6 044	z toho EU 5 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8143	Sportovní areál U Cementárny (IPRM Budoucnost Vítkovic)	VIT	400	2011	2014	78 800	865	4 924	73 011	0	1 500	71 511	z toho EU 60 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8157	Atletická hala Vítkovice	VIT	400	2014	2015	206 598	0	6 000	598	598	0	0	z toho EU 90 000	30 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8165	Rekonstrukce městského stadionu Ostrava Vítkovice - ochozy (severní a jižní)	VIT	400	2013	2014	120 000	0	0	120 000	0	0	0	50 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8171	Sportovní areál U Cementárny II. etapa	VIT	400	2013	2015	91 169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0
8173	Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny - loděnice Campanula	SLO	400	2013	2015	10 860	0	5 860	0	0	0	0	z toho EU 17 000	15 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261	Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II. Etapa	VIT	455	2013	2014	338 190	0	10 000	328 190	0	0	0	0	40 335	287 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizace a revitalizace venk. areálu KBOP (Krytý bazén O.-Poruba)	POR	412	2014	2015	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0	0
4262	Rekonstrukce VZT jednotek a rozvodů KBOP (Krytý bazén O.-Poruba)	POR	412	2014	2014	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukce budovy tenisu na SAP (Sport. areál Poruba	POR	412	2014	2014	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Multimediální kostka, osvětlení, videorozhodčí ČEZ ARÉNY	VIT	455	2014	2014	24 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úprava sky boxů v ČEZ ARÉNĚ	VIT	455	2014	2014	8 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3412 - CELKEM									598	2 500	77 555	222 921	155 335	287 855	343 500	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0

OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice

Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce	MOP	400	2014	2017	74 500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	34 500	0	0	0	10 000	0	0	0	30 000	0	0	0
Centrum chirurgických oborů	MOP	401	2013	2017	580 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	99 000	0	0	0	150 000	0	0	0	160 000	0	0	170 000
Zlepšení vzdělávacích podmínek v MNO	MOP	401	2014	2014	55 000	0	0	55 000	0	2 000	0	46 750	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
§ 3522 - CELKEM									0	3 000	0	46 750	500	6 250	133 500	0	0	0	160 000	0	0	0	190 000	0	0	170 000

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017			
				Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO					krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017									
														Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)						
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče																															
6025	Dětské centrum Domeček - nástavba, přístavba a stavební úpravy	OJI	400	2008	2016	203 043	3 043	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6043	Dětské centrum Domeček - energetické hospodářství - rekonstrukce UT, TUV a zdroje energie	VIT	400	2012	2014	4 185	685	100	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
§ 3529 - CELKEM										3 400	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství																															
1015	Regenerace BD Štramberská 29 a 29A	VIT	400	2012	2014	22 658	1 474	9 010	12 174	4 674	0	7 500	z toho EU 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1016	Regenerace BD Sirotčí 41A a 43A	VIT	400	2012	2014	29 738	2 160	10 240	17 338	2 338	0	15 000	z toho EU 5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1017	Revitalizace BD Syllabova 26-34	VIT	400	2013	2014	1 176	0	1 142	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
§ 3612 - CELKEM										7 046	0	22 500	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení																															
4042	PD příprava staveb VO		400	2014	2014	3 554	0	0	3 554	1 644	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4098	Stavby VO se sítí NN		400	2014	2014	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4257	Doplnění VO ul. Pod Výtahem, Na Bruni	SLO	400	2013	2014	993	0	0	993	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4266	Rek. VO oblast Čihaličková, Chleborádova	MIC	400	2013	2014	31	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4269	Rek. VO oblast ul. U Staré elektrárny, 2.stavba	SLO	400	2014	2014	3 720	0	0	3 720	920	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4276	Rek. VO se sítí NN, Stará Bělá II. a III. etapa	SBE	400	2013	2014	1 972	0	0	1 972	1 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4277	Rek. VO Fifejdy I. etapa IV.A	MHH	400	2014	2014	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4278	Rek. VO rampa ul. Rudná-Frydecká	SLO	400	2014	2014	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Rek. VO oblast Studentská	POR	400	2014	2014	8 650	0	0	8 650	0	0	0	0	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4281	Rek. VO oblast Chalupníkova-Beskydská	OJI	400	2014	2014	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4282	Rek. VO Riegrova, Divišova	SLO	400	2014	2014	1 150	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4283	Doplnění VO Výškovická za domem č.p.2273/121	OJI	400	2014	2014	90	0	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4284	Dopl. VO nasvětlení přechodu 1.Čs.arm.sboru	POR	400	2014	2014	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4286	Rek. VO u Dolu Heřmanice	SLO	400	2014	2014	550	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Doplnění VO Domovská	HRA	400	2014	2014	600	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4287	Doplnění VO Valašská	NVE	400	2014	2014	450	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
§ 3631 - CELKEM										5 560	7 150	0	0	23 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OdPa - 3635 - Územní plánování																															
	MMO -ÚHA - Územní plán		400	2010	2017	11 760	1 260	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
	MMO - ÚHA - Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady		400	2010	2017	8 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
§ 3635 - CELKEM										0	3 000	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017	
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017					
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb.)		
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj																													
8006	Energeticky úsporné akce na objektech města		400	2010	2020	35 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
8114	Gravitační odvodnění Hrušova	SLO	400	2009	2017	1 738 382	10 380	5 572	5 230	230	5 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	1 000	0	1 000 000	0	10 000	0	700 000	0	0	0
8130	Úpravy Slezskoostravského hradu a okolí	SLO	400	2009	2014	38 196	1 485	378	36 333	3 196	3 000	0	30 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8141	VTP MFB III, IV	OPUS	SMO	2013	2014	411 382	8 829	49 000	353 553	0	0	88 388	265 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8146	Rozšíření VTP Ostrava - I.etapa	PUS	400	2012	2016	204 908	2 025	732	62 151	651	1 500	60 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8147	Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Zavadova, Hrabová	HRA	400	2012	2015	37 273	0	1 392	10 881	881	0	0	0	10 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8172	Černá louka - investiční záměr	MOP	400	2013	2015	800	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8323	MMO - odbor majetkový - Výkupy staveb dle potřeb SMO		400	2014	2015	50 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPZ Mošnov - navazující hydrotechnické řešení			2004	2014	72 954	0	593	5 000	0	0	0	0	5 000	0	67 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3639 - CELKEM									4 958	10 300	148 388	295 302	55 000	0	113 561	120 000	0	0	6 000	20 000	1 000 000	0	15 000	0	700 000	0	10 000		
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť																													
5014	Areál ZOO energie	SLO	400	2010	2014	48 395	11 535	200	6 660	1 660	0	0	0	5 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8150	Pavilon evoluce	SLO	400	2011	2014	155 000	13 018	90 000	51 982	0	2 710	46 470	z toho EU 43 000	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8154	Admin.budova, vstup do ZOO	SLO	400	2009	2014	48 000	714	40 000	7 286	0	2 286	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8159	SAFARI	SLO	400	2011	2014	55 000	4 500	40 000	10 500	0	0	10 500	z toho EU 9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8163	ZOO Tučňáci a tuleni	SLO	400	2011	2015	217 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Návštěvnické centrum - středisko ekologické výchovy s restaurací v areálu ZOO Ostrava (návrtná finanční výpomoc)	SLO	416	2008	2013	165 304	78 821	44 357	42 126	0	42 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 3741 - CELKEM									1 660	47 122	56 970	52 000	12 802	0	25 000	217 800	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipož.ochrana																													
3075	Zvýšení protipovodňové ochrany ul. u Hrubků	NBE	400	2012	2014	16 500	1 477	0	0	0	0	0	0	0	15 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	Protipovodňová ochrana Žabník	SLO	MPO	2012	2014	56 537	7 037	0	49 500	0	0	0	45 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Protipovodňová opatření pro zástavbu Polanky nad Odrou	POL	400	2011	2017	12 985	985	750	1 250	0	1 250	0	0	0	500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
§ 3744 - CELKEM									0	1 250	0	45 000	4 500	0	15 523	0	0	0	0	3 500	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	

4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

dPa - 4357 - Domovy																												
6022	Domovy pro seniory - trafostanice	JIH	400	2011	2014	4 131	975	310	2 846	1 346	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6026	DS Siroťčí vzduchotechnika - rekonstrukce	VIT	400	2010	2014	1 800	350	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6027	Areál Zábřeh - energie	VIT	400	2010	2015	9 952	3 740	390	2 822	2 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6032	Rekonstrukce Domova Korytko	OJI	400	2011	2016	89 214	1 402	1 559	1 214	1 214	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	45 039	0	0	0	0	0	0	0	0
6035	DD Sluníčko rekonstrukce zdroje energie	VIT	400	2012	2014	500	262	138	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6036	Domovy pro seniory LEGIONELA		400	2012	2017	4 818	702	1 000	116	116	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
6037	Domov pro seniory IRIS - rekonstrukce a přístavba	MHH	400	2011	2015	4 998	1 660	1 102	2 236	2 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6038	Domov pro seniory Kamenec - rekonstrukce bytů v 1. NP	SLO	400	2012	2014	7 605	7 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6041	Domov pro seniory Kamenec - balkony a fasáda	SLO	400	2013	2014	34 442	0	269	34 173	5 173	0	0	27 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6042	Domov Čujkovova VZT rekonstrukce	OJI	400	2004	2014	1 113	764	160	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Domov pro seniory Na mlýnici zdroj tepla - rekonstrukce	MOP	400	2013	2014	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DPS Ostrava - Bartovice II.	RAB	400	2014	2014	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 180	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Čtyřlístek - Domov se zvláštním režimem Hladnovská	SLO	424	2012	2014	19 068	630	1 176	17 262	0	904	0	10 788	5 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Čtyřlístek - Rek.domova a chráněné bydlení Třebovice	TRE	424	2013	2015	18 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Čtyřlístek - Rekonstrukce rozvodů vody - Domov Barevný svět	SLO	424	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Čtyřlístek - Rekonstrukce koupelen v Domově na Liščině	SLO	424	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Čtyřlístek - Elektropřípojka včetně rozvaděče v DL	SLO	424	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sanace zdiva v Domově Magnolie	VIT	429	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Domov Kamenec - Přístavba nákladního výtahu ve stravovacím provozu	SLO	430	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
§ 4357 - CELKEM									13 196	904	0	37 788	9 070	0	0	92 180	0	0	20 000	49 039	0	0	0	1 000	0	0	0	

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017										Plnění po r.2017		
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB		Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)

5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

OdPa - 5119 - Podpůrné složky ozbrojených sil

8169	Snižování rizik při potenciální havárii amoniakem	VIT	400	2013	2014	3 664	0	30	3 634	2 634	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5119 - CELKEM										2 634	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

8054	Městská policie - energetické hospodářství		400	2008	2015	6 791	2 012	564	3 215	1 715	1 500	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8112	Služebna MěP na ul. Slovenská	MOP	400	2009	2014	88 000	13 213	22 787	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8160	Zázemí pro let. službu Policie ČR	OJI	400	2012	2014	20 997	835	608	19 554	60	0	0	19 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8170	Dostavba obj. skladů SHT	OJI	400	2013	2014	2 874	0	89	2 785	1 653	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5311 - CELKEM									55 428	2 632	0	19 494	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému

8120	Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa)	SLO	400	2010	2016	131 425	4 806	239	1 380	1 380	0	0	0	0	5 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
8127	Hasičská zbrojnice Michálkovice	MIC	400	2011	2015	23 833	1 181	1 110	1 542	1 042	500	0	0	0	5 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8144	Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže HZS (V.etapa)	SLO	400	2010	2016	76 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	25 000	20 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8177	Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže MPO (IV.etapa)	SLO	400	2010	2016	7 500	0	0	500	0	500	0	0	0	6 300	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
8148	IVC Slezská Ostrava - přístavba	SLO	400	2012	2015	25 553	628	476	19 449	31	0	0	0	9 418	10 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8155	Rek. budovy MěP - stavební objekt SO 05	SLO	400	2012	2015	26 086	563	1 032	21 691	0	0	0	8 000	13 691	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HZS MSK-CAS 20 MB ECONIC - 1 ks		436	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HZS MSK-CAS 30 T 815-7 6x6 - 2 ks		436	2014	2017	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
	JSDH CAS 30 T 815-7 4x4 - 1 ks		436	2014	2014	4 500	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JSDH CAS 15/DA		436	2015	2017	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
	Centrální hasičská stanice O.-Zábřeh - rekonstrukce VZT		436	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centrální hasičská stanice O.-Zábřeh - přístřešek pro osobní automobily		436	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5522 - CELKEM									2 453	6 500	0	8 000	23 109	10 000	57 100	25 000	130 000	5 000	83 700	0	10 000	0	38 000	0	0	0	0

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017												Plnění po r.2017
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

OdPa - 6171 - Činnost místní správy																												
	MMO - odbor hospodářské správy (ORJ 130)	MOP	400	2014	2017	9 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	2 300	0	0	0	3 400	0	0	0	2 300	0	0	0	0	
	MMO - odbor IT outsourcing (ORJ 133)	MOP	400	2013	2017	117 091		20 993	79 798		0	59 798	0	20 000	0	4 900	0	0	0	4 900	0	0	0	4 500	0	0	0	2 000
	MMO - odbor IT outsourcing (ORJ 134)	MOP	400	2014	2016	5 200	0	0	200	0	200	0	0	0	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8099	Rekonstrukce budovy NR	MOP	400	2009	2016	103 230	39 914	452	7 864	2 864	0	0	0	5 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
§ 6171 - CELKEM									2 864	1 200	59 798	0	25 000	0	24 200	0	0	0	31 300	0	0	0	26 800	0	0	0	2 000	

OdPa - 6399 - Ostatní finanční operace																											
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Ostrava - Jih	OJI	400	2013	2014	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Poruba	POR	400	2014	2014	13 515	0	0	13 515	0	0	0	0	13 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Moravská Ostrava	MOP	400	2013	2014	7 743	0	7 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Slezská Ostrava	SLO	400	2014	2014	4 218	0	0	4 218	0	0	0	0	4 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky	MHH	400	2014	2014	2 450	0	0	2 450	0	0	0	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Vítkovice	VIT	400	2014	2014	1 492	0	0	1 492	0	0	0	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu zbyvajících městských obvodů		400	2014	2014	9 033	0	0	9 033	0	0	0	0	9 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Radvanice a Bartovice	RAB	400	2014	2014	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0												
	Rezerva odboru investičního - nespecifikovaná		400	2014	2014	57 205	0	0	57 205	0	0	0	0	57 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská	OJI	OJI	2014	2014	10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plocha ul. Jubilejní - I. etapa	OJI	OJI	2014	2014	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukce podchodu pod ul. Místecká u Dřevoprodeje	OJI	OJI	2014	2015	38 250	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukce obj. Pavlovova 31	OJI	OJI	2014	2015	80 000	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rek. MK Kopeckého	POR	POR	2014	2014	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rek. MK Vrchlického	RAB	RAB	2014	2014	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukce ul. 28.října	MOP	MOP	2014	2014	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oprava MK Ferdinandova kolonie	MIC	MIC	2014	2014	1 225	0	0	1 225	0	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3913	Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy na parcelních číslech 166,165/2 a 165/1	PET	PET	2013	2014	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vodní areál Ostrava Jih	OJI	OJI	2014	2015	350 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	99 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nájemní bytový dům s 25 % podílem bytů za zdr. postižené, užívající in. vozík - priorita	OJI	OJI	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výstavba bytového domu ul. Kotlářova	OJI	OJI	2013	2014	51 849	0	37 000	14 849	0	0	0	0	14 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8739	Energetické opatření kulturního domu Ostrava-Petřkovice	PET	PET	2012	2014	8 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ J. Valčíka 4411 - sportovní hala	POR	POR	2015	2016	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	MŠ Nová Bělá	NBE	NBE	2011	2014	29 000	987	389	5 000	0	0	0	0	5 000	0	21 624	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	Rekonstrukce tělocvičny - TJ Petřkovice	PET	PET	2013	2014	3 400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 6399 - CELKEM										0	1 000	0	0	165 287	0	223 624	0	0	108 250	300 000	0	0	1 000	0	0	0	0

OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené																												
8064	PD a příprava staveb zajišťovaných OI MMO		400	2004	2017	110 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
0000	Kap. rezerva odb. investičního		400	2004	2017	122 114	0	0	22 114	0	1 037	0	0	21 077	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 - členění dle §

Org.	Název stavby	Lokalita stavby	Investor	Rok		Celkové rozpočtové náklady stavby	Skutečné plnění do 12/2012	Očekávané plnění v roce 2013	Celková finanční potřeba na rok 2014	Požadavek na rok 2014						Kapitálový výhled na léta 2015 - 2017										Plnění po r.2017		
				zahájení	dokončení					Předpokl. nedočerpané prostředky r.2013	krytí rozpočtem SMO	krytí z rámcového úvěru EIB	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Směnečný program	Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOB., spol.)	r. 2015				r. 2016				r. 2017				
																Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB	Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)	Statutární město Ostrava	EIB		Veřejné rozpočty (stát/EU)	Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOB.)
								§ 6409 - CELKEM		0	11 037	0	0	21 077	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000