

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: 0000 /2020/Kal/ *ka*
VYŘIZUJE: Ing. Kalus
TEL.: +420 596 977 206
MOBIL: +420 736 755 075
FAX:
E-mail: pkalus@sareza.cz
DATUM: 23.09.2020

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
Ing. Sylva Sládečková
vedoucí odboru školství a sportu
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Žádost o změnu stávající účelové investiční dotace č. 0577/2020/OŠaS - stavba „Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba I.etapa“ - změna účelu použití dotace

Název žadatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
Sídlo: Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, 708 00
IČO: 253 85 691 DIČ: CZ253 85 691
Účel užití dotace: Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - I. etapa

Žádáme Vás zdvořile o projednání změny účelové investiční dotace na realizaci výše uvedené akce, a to konkrétně rozšíření účelu použití dotace v čl. III.

Současný účel použití dotace: Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa
Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Požadovaný účel použití dotace: Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa
Fotbalové hřiště s umělým povrchem
Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - II. etapa
SO 05 Stavební úpravy tenisových šaten

Termín použití dotace navrhujeme do konce roku 2021 a termín vyúčtování dotace do 31.3.2022.


Odůvodnění změny:

V rámci procesu VZ na Rekonstrukci SAP I. etapa doposud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nerozhodl ohledně podání rozkladu zadavatele této veřejné zakázky (SMO a SAREZA), proti rozhodnutí Úřadu. Dle rozhodnutí Úřadu nemůže zadavatel uzavřít smlouvu o dílo a zahájit stavební práce v rámci I. etapy rekonstrukce areálu.

Z toho důvodu navrhujeme použití alokovaných finančních prostředků k zahájení stavebních prací na rekonstrukci II. etapy areálu. Konkrétně jde o stavební práce na rekonstrukci budovy šaten - SO 05, kde je umístěno také zázemí správy areálu a sportovních klubů. Součástí těchto stavebních prací je také vybudování nezbytných přípojek inženýrských sítí a areálových rozvodů k napojení tohoto objektu na energie, kanalizaci a vodovod.

Důvodem pro posun vyúčtování akce je řádné zařazení vzniklého majetku.

Děkuji za projednání naší žádosti.



Ing. Jāroslav Kovāř
jednatel

Na vědomí:

▪ Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora