

VÁŠ DOPIS ZN:
 ZE DNE:
 NAŠE ZN: /2021/Kal/
 VYŘIZUJE: Ing. Kalus
 TEL.: +420 596 977 206
 MOBIL: +420 736 755 075
 FAX:
 E-mail: pkalus@sareza.cz
 DATUM: 1.6.2021

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
 Ing. Sylva Sládečková
 vedoucí odboru školství a sportu
 Prokešovo nám. 8
 729 30 Ostrava

Žádost o změnu stávající Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO č. 0577/2020/OŠaS, ve znění pozdějších dodatků, na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa, Rekonstrukce sportovního areálu II. etapa Tenisové šatny“ - DOKRYTÍ FINANCOVÁNÍ

Název žadatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
 Sídlo: Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, 708 00
 IČO: 253 85 691 DIČ: CZ253 85 691
 Účel užití dotace: Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa
 Fotbalové hřiště s umělým povrchem
 Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - II. etapa
 SO 05 Stavební úpravy tenisových šaten

Žádáme Vás zdvořile o projednání změny účelové investiční dotace na realizaci výše uvedených akcí, a to jak v části výše poskytnuté dotace - dokrytí pro realizaci I. etapy, tak v části posunutí termínu použití finančních prostředků.

Výše dotace dle smlouvy: 37 835 000 Kč
 Výše dotace po dokrytí: **57 800 000 Kč**
 Požadavek na dokrytí: **19 965 000 Kč**

Rozpočet předpokládaných nákladů (většinou smluvně podchyceno):

| | |
|---|------------------|
| Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 Tenisová budova | 18 590 987,00 Kč |
| Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 Tenisová budova - přípojky | 4 758 552,00 Kč |
| Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 Tenisová budova - interiéry | 1 426 310,00 Kč |
| Rekonstrukce SAP I.etapa - Hřiště s umělým povrchem | 30 367 777,00 Kč |
| Rekonstrukce SAP I.etapa - Hřiště s umělým povrchem - vybavení | 784 000,00 Kč |
| Inženýrská činnost - Koordinátor BOZP, AD, TDS, úpravy projektu | 1 881 660,00 Kč |

Předpokládaný harmonogram financování:

| | |
|---|-------------------|
| 1. splátka ve výši 13.685.000 Kč (již poskytnuto) | ke dni 31.3.2020 |
| 2. splátka ve výši 2.000.000 Kč | ke dni 31.7.2021 |
| 3. splátka ve výši 10.000.000 Kč | ke dni 31.8.2021 |
| 4. splátka ve výši 11.000.000 Kč | ke dni 30.9.2021 |
| 5. splátka ve výši 8.000.000 Kč | ke dni 31.10.2021 |
| 6. splátka ve výši 5.000.000 Kč | ke dni 30.11.2021 |
| 7. splátka ve výši 8.115.000 Kč | ke dni 31.12.2021 |

Současně Vás žádáme o změnu původního termínu použití dotace (31.12.2021) a termínu vyúčtování dotace (31.3.2022) na nový sloučený termín do 30.6.2022.

Odůvodnění změn:

Původní výše potřebné dotace na financování I.etapy - Hřiště s umělým povrchem byla stanovena na základě rozpočtových nákladů převzatých z projektové dokumentace DPS na základě žádosti z 18.12.2019. Finanční prostředky byly smlouvou o poskytnutí dotace alokovány na realizaci prioritní I. etapy, která však z důvodů problémů s průběhem veřejné zakázky nemohla být realizována.

Následně bylo rozhodnuto o rozšíření předmětu dotace o zahájení prací na II. etapě, konkrétně o realizaci objektu SO 05 Tenisové šatny, včetně potřebných přípojek inženýrských sítí. Na základě naší žádosti ze dne 26.5.2020 bylo požádáno o rozšíření předmětu poskytnuté dotace o tuto část II. etapy. Toto rozšíření je řešeno Dodatkem č. 2 k původní smlouvě o poskytnutí dotace, který byl uzavřen 19.10.2021. Realizace rekonstrukce tohoto objektu probíhá od ledna 2021, předpokládaný termín dokončení je září 2021.

V lednu 2021 rozhodl zadavatel zrušit původní veřejnou zakázku na I. etapu rekonstrukce a po rozhodnutí ÚOHS z března 2021 ohledně zastavení námitkového řízení jednoho z dodavatelů, bylo následně rozhodnuto o vypsání nové veřejné zakázky.

Novou veřejnou zakázku společnost SAREZA vypsala dne 1.4.2021 zveřejněním výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, 13.5.2021 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a v současné době je rozhodnutí již pravomocné. V následujících dnech bude podepsána Smlouva o dílo a postupně také zahájeny stavební práce.

V rámci stávající podepsané smlouvy a jejích dodatků byla nám na výše uvedené akce poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 37 835 000 Kč, z níž byla ke 31.3.2020 poskytnuta 1.splátka ve výši 13 685 000 Kč. Tato dotace nepokrývá potřebné finanční náklady na realizaci obou investičních akcí.

Z důvodu realizace obou investičních akcí, tedy jak rekonstrukce tenisových šaten v rámci první části II. etapy, tak I. etapy na základě stávající smlouvy, žádáme o pokrytí potřebných finančních prostředků.

Posunutí termínu použití a vyúčtování dotace je z důvodu případného prodloužení průběhu výstavby (doposud není uzavřena smlouva o dílo) a dokončování stavebních prací v případě nevhodných klimatických podmínek, ale také z důvodu následného zařazení vzniklého majetku kde může dojít ke změně investičních nákladů na neinvestiční náklady (neodepisovaný majetek, vybavení, apod.).

Současně byla dne 11.5.2021 podána žádost o poskytnutí dotace na Národní sportovní agenturu (NSA) v rámci programu NSA21 - Regionální infrastruktura nad 10 mil. Kč.

Součástí příloh pro podání žádosti je také tento doklad:

- Čestné prohlášení, že realizace akce má podporu statutárního města Ostrava

Děkuji za projednání naší žádosti a podpory uvedené akce v orgánech města.

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel

Na vědomí:

- Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora