

Důvodová zpráva

Shrnutí:

Jedná se o projekt s názvem: „Pracoviště OSV, oddělení sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava“

- Celkové náklady: 6 695 tis. Kč
- Spolufinancování z rozpočtu SMO: není vyžadováno
- Nositelem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Popis projektu „Pracoviště OSV, oddělení sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava“

Integrovaný regionální operační program, zastoupen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schválil dotaci na realizaci projektu „Pracoviště OSV, oddělení sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava“.

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci nebytového prostoru domu na ulici Tyršova 17/61/14 za účelem vytvoření nového zázemí pro zaměstnance OSV, kteří zajišťují pro občany na území MO MOaP terénní pečovatelskou službu, pobytovou odlehčovací službu a přepravní službu Senior express!!! Předmětem projektu bylo vytvoření nového dispozičního řešení prostoru – vytvoření 4 kanceláří, jednací místnosti, šatny a hygienické zázemí.

Fyzická realizace projektu již proběhla a byla dokončena v prosinci 2022 – tedy po podání žádosti o dotaci. S výdaji na tento projekt bylo tady již počítáno a získání dotace je tedy ideálním způsobem, jak část vynaložených prostředků získat zpět.

V květnu 2023 bylo pro tuto akci vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen RoPD), jejíž součástí byly také Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je také uvedena povinnost udržitelnosti projektu o délce 5 let od schválení Závěrečného vyhodnocení akce. RoPD bylo schváleno na RMO dne 23. 5. 2023 usnesením č. 01518/RM2226/30 a na ZMO dne 21. 6. 2023 usnesením č. 0330/ZM2226/9.

Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla ukončena dříve, než došlo k vydání RoPD, bylo potřeba zažádat o posunutí termínu předložení Žádosti o platbu k proplacení dotace (dále jen ŽoP). Toto datum bylo původně stanoveno na leden 2023, nicméně podmínky dotace neumožňují podat ŽoP dříve, než je vydáno RoPD. Z tohoto důvodu bylo zažádáno o posunutí termínu, což vedlo ke změně RoPD. Změnová RoPD je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Přehled změn:

	Původní hodnota	Změna
Datum ukončení projektu	31.12.2022 (ŽoP do 20. 1. 2023)	29.6.2023 (ŽoP do 19.7.2023)
Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum ukončení	31.12.2022	29.6.2023
Předložení závěrečného vyhodnocení akce	30.6.2024	31.12.2024

Díky změně termínu předložení závěrečného vyhodnocení akce dojde také k posunutí doby udržitelnosti.

Financování

Celkové náklady projektu:	6 695 tis. Kč
Výše dotace:	5 691 tis. Kč
Spolufinancování SMO:	0 tis. Kč
Předfinancování SMO:	0 tis. Kč
Spolufinancování MOb MOaP:	1 004 tis. Kč
Předfinancování MOb MOaP	6 695 tis. Kč

Částky jsou uvedeny vč. DPH. Dotace je vyplácena zpětně, tedy financování formou ex-post.

Změna RoPD byla schválena na RMO dne 25.07.2023 usnesením č. 01930/RM2226/37.

Následně bude změna RoPD Radě městského obvodu MOaP.

Časový harmonogram:

Fyzická realizace projektu:

ukončena v prosinci 2022

Předložení závěrečného vyhodnocení akce:

do 31. 12. 2024