

ADA

00/H/kui

BYTOVÉ DRUŽSTVO DOMU ČP. 654, KOMENSKÉHO 654, 708 00 OSTRAVA – PORUBA

IČO 258 47 716

**Bytové družstvo zapsáno v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr,
vložka 1320**

Statutární město Ostrava
magistrát - odbor územního plánování
a stavebního řádu

ZPRACOV.	DOSLO	Č. DOPOR.
Adl	21-09-2023	
URL. ZNAK	PRÍLOHY	POČET LISTU
	espis	1
SK. ZN./LH.	Č. J.	
	SMO/605933/23	

Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního
řádu

Č. j.: SMO/561252/23/ÚPaSŘ/Adl
Sp. zn.: S-SMO/097811/22/ÚPaSŘ/16

V Ostravě dne 21.09.2023

Odvolání proti rozhodnutí-platovému výměru

Jako výše uvedenému daňovému subjektu nám byl dne 8.9.2023 doručen platební výměr č. j.: SMO/561252/23/ÚPaSŘ/Adl ve výši 92.900,00 Kč, za porušení rozpočtové kázně spočívající v neoprávněném držení peněžních prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1586/2022/ÚPaSŘ ze dne 10.11.2022.

Podáváme odvolání proti výše uvedenému platebnímu výměru a žádáme o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále z důvodu neplnění smluvních podmínek našeho subdodavatele těchto prací.

Termín plnění nebyl splněn našim subdodavatelem, firmou AMFIST, Aleš Matušinský (IČ: 69617694), která měla smluvně závazný termín ukončení prací k 15. 6. 2023. V příloze zasíláme vyjádření tohoto subdodavatele, které obsahuje popis důvodů, které vedly k opožděnému ukončení díla, a tedy i k nedodržení smluvního termínu.

Jelikož vyměřený odvod a penále by šly k tíži našeho Bytového družstva, věříme v kladné vyřízení našeho odvolání.

S pozdravem

Mgr. Ivana Kostelníková, v.r.
místopředsedkyně přestavenstva BD

Ing. Adam Janásek, v.r.
člen představenstva

Přílohy:
AMFIST – vyjádření k termínu.pdf



Adam Janásek <adam.janasek@gmail.com>

vyjádření k termínu

1 zpráva

amfist@amfist.cz <amfist@amfist.cz>

20. září 2023 v 20:11

Komu: Adam Janásek <adam.janasek@gmail.com>

Dobrý den,

Dovoľte, abych popsal situaci ohledně díla na věži Komenského v Ostravě-Porubě. Provedení díla bylo prodlouženo kvůli nepříznivému počasí. Jednalo se o začátek stavební sezóny, kdy letos přetrvávalo deštivé a větrné počasí ze zimního období, více než byl předpoklad vycházející ze zkušenosti z minulých let. Pokud jsou klimatické podmínky nepříznivé, práce musí být pozastavené nejen z důvodu bezpečnosti, ale také z důvodu technologického postupu. Práce byly prováděny v exponovaných místech na výškové budově, která nebyla z žádné strany krytá okolní zástavbou. Práce nešly tedy provádět nejen v dešti, ale i při silném větru, při kterém dochází k nežádoucímu vysušování a následnému praskání speciálních opravných hmot a zakrytí opravovaných míst nebylo technicky možné z důvodu umístění poškozených míst.

Jednalo se o opravu železobetonové nosné konstrukce, kdy je kladen zvýšený důraz na technologický postup a pokyny výrobce opravných hmot jasně definují možnosti aplikace. Dílo bylo provedeno v rozsahu uvedeném v CN v souladu s platnými ČSN, technickými, technologickými a právními normami, které definují požadovanou kvalitu díla a podmínky jeho provádění.

Klimatické podmínky není možno dopředu odhadnout, ani ovlivnit a je na to brán zřetel ve všech oborech stavební praxe.

Z toho důvodu byla lhůta pro dokončení díla prodloužena o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat ve stavebních pracích dle ujednání ve smlouvě o dílo, kterou mají strany uzavřenu.

Přes tyto nepříznivé podmínky, bylo prodloužení termínu s ohledem na rozsah díla minimální.

Přeji klidný večer, Matušinský.

--

S pozdravem,

Matušinský Aleš
tel: +420 604 350 180
www.amfist.cz