

Důvodová zpráva

Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace Ev. č. 1921/2023/OSR v rámci dotačního programu Tvoříme prostor 2022-2023.

Poskytnutí dotace pro projekt „**Sejdeme se na dvorku**“ bylo schváleno zastupitelstvem města dne 21. 6. 2023 (č. usn. 0324/ZM2226/9) v rámci 5. výzvy dotačního programu **Tvoříme prostor**.

Jedná se o projekt Bytového družstva U Arény, jehož cílem je snaha obnovit tradice setkávání obyvatel domů. V lokalitě bude umístěn mobiliář, zvýšené záhony, ohniště, herní prvky jako zahradní kuželky, pingpongový stůl nebo tabule pro děti, a dále kompostér a altán (viz Příloha č. 1 předloženého materiálu).

Cílem dodatku je prodloužení termínu realizace projektu z plánovaného termínu 30. 6. 2024 na 31. 10. 2024. Důvodem je žádost žadatelů, ze které vyplývá:

V rámci realizace zmíněného projektu se jedná o úpravu zeleně a umístění mobiliáře na pozemcích č. 526/71, 510/2 a 478/17. Při psaní projektu v roce 2023 si žadatelé neuvědomili, že v roce 2024 bude probíhat u jejich domu významná sportovní akce Mistrovství světa v ledním hokeji 2024. V současné době jsou práce na plochách zahájeny. Po dalších konzultacích s odbornou firmou a projektantem, je nicméně žádoucí provést výraznější zásahy do stávající zeleně a pozemků, než bylo předpokládáno.

Váženějším důvodem, kvůli kterému je dodatek vyhotovován, je zmíněné Mistrovství světa v ledním hokeji 2024. Z vedení Vítkovice Aréna a.s. bylo žadatelům oznámeno, že parkoviště, které sousedí s plochou, kde probíhá realizace, bude od 20. 4. do 30. 5. 2024 uzavřeno. Z plochy parkoviště je na tento pozemek jediný vjezd branou. Již nyní zde probíhají přípravné práce a měření pro venkovní aktivity Mistrovství. Součástí opatření bude i plná uzavírka ulice Závodní kromě rezidentů. Ulice Závodní je stěžejní pro výjezd z druhého pozemku, kde probíhá projekt. Je očekáváno také významné omezení provozu kolem domu z důvodu velkého počtu návštěvníků. Situace je pro žadatele v tuto chvíli nepřehledná.

Vzhledem k uvedeným důvodům navrhuje administrátor programu uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě Ev. č. 1921/2023/OSR o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2024.

**Uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace Ev. č. 1969/2022/OSR
v rámci dotačního programu Tvoříme prostor 2022-2023.**

Poskytnutí dotace pro projekt „**Via ferrata Bazaly**“ bylo schváleno zastupitelstvem města dne 22. 6. 2022 (č. usn. 2142/ZM1822/35) v rámci 1. výzvy dotačního programu **Tvoříme prostor**.

Cílem projektu je vybudování první via ferraty v Ostravě a vytvoření atraktivního prostoru oživujícího opomíjenou lokalitu. Jedná se o zajištění lezení po ocelovým lanem vytyčené trase na opěrné zdi, kdy k jejímu zdolání je třeba lezecký úvazek a ferratový set. Projekt je umístěn do Všehrdova sadu nad Bazaly ve Slezské Ostravě podél ul. Michálkovické.

Cílem dodatku je prodloužení termínu realizace projektu z termínu 30. 4. 2024 na 31. 8. 2024.
Důvodem je zpoždění dodávky materiálu a hospitalizace žadatele před termínem dokončení.

Žadatel, [REDAKCE], měl původně realizovat svůj projekt do 30. 4. 2023 (viz Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace v Příloze č. 5). Pro svůj projektový záměr obdržel souhlas vlastníka stavby opěrné zdi, umístěné na části pozemku parc.č. 5623/1 a 1094/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, statutárního města Ostravy, na základě usnesení rady města č. 09271/RM1822/145 za podmínek zmiňovaných v usnesení. Důvodem Dodatku č. 1, a prodloužení doby realizace do 30. 4. 2024 bylo vyhotovení statického posudku opěrné zdi, které bylo z důvodu vytíženosti zhotovitele posudku, společnosti TESTSTAV spol. s.r.o., provedeno až 27. 2. 2023.

Žadatel následně postupoval ve spolupráci s odborem strategického rozvoje, legislativním a právním a odborem majetkovým Magistrátu města Ostravy, založil spolek ViaFerratOVA, z.s., který bude zajišťovat údržbu projektu po dobu udržitelnosti a zahájil realizaci projektu.

Žadatel žádá o vyhotovení Dodatku č. 2 z důvodu zpoždění dodávky materiálu na kotvy a z důvodu své hospitalizace.

Vzhledem k uvedeným důvodům navrhuje administrátor programu uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 1969/2022/OSR o prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2024.