

Důvodová zpráva

Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 1969/2022/OSR v rámci dotačního programu Tvoříme prostor 2022-2023.

Poskytnutí dotace pro projekt „**Via ferrata Bazaly**“ bylo schváleno zastupitelstvem města dne 22. 6. 2022 (č. usn. 2142/ZM1822/35) v rámci 1. výzvy dotačního programu **Tvoříme prostor**.

Cílem projektu je vybudování první via ferraty v Ostravě a vytvoření atraktivního prostoru oživujícího opomíjenou lokalitu. Jedná se o zajištění lezení po ocelovým lanem vytyčené trase na opěrné zdi, kdy k jejímu zdolání je třeba lezecký úvazek a ferratový set. Projekt je umístěn do Všehrdova sadu nad Bazaly ve Slezské Ostravě podél ul. Michálkovické. Žadatel zeď vyčistí a umístí na ni nosné kotvy pro vodící lano, kramle, stupy, úchyty, žebříky a další prvky pro bezpečné lezení.

Žadatel, [REDAKCE] obdržel pro projektový záměr souhlas vlastníka stavby opěrné zdi, umístěné na části pozemku parc.č. 5623/1 a 1094/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, statutárního města Ostravy, na základě usnesení rady města č. 09271/RM1822/145 za podmínek zmiňovaných v usnesení.

Cílem dodatku je prodloužení termínu realizace projektu z plánovaného termínu 30. 4. 2023 na 30. 4. 2024. Důvodem bylo vyhotovení statického posudku opěrné zdi, které bylo z důvodu vytíženosti zhotovitele posudku, společnosti TESTSTAV spol. s.r.o., provedeno až 27. 2. 2023.

Vzhledem k uvedeným důvodům navrhuje administrátor programu uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 1969/2022/OSR o prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2024.