Důvodová zpráva 
Shrnutí:

Jedná se o projekt s názvem: „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“
· Celkové náklady:










      2 863 tis. Kč

· Spolufinancování z rozpočtu SMO:






             0 tis. Kč

· Nositelem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz







  
Popis projektu - „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“
Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo dotaci na realizaci projektu „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“, jehož hlavním cílem je vybudování podzemní retenční nádrže. Projekt byl předkládán v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, 113. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020. Realizací projektu bude zlepšeno hospodaření se srážkovými vodami v areálu školy. Dojde k omezení negativních efektů, kterými jsou zejména výtok vody na terén a zaplavování sklepních prostor školy za vydatných dešťů. 
Zastupitelstvu města je předkládaná změna podmínek poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), kterou se mění termín pro dosažení účelu dotace a termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu.

V příloze č. 1 předkládáme Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) s identifikačním číslem 115D312030102 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, včetně přílohy – změna podmínek poskytnutí dotace, kterou se mění zmíněné podmínky poskytnutí dotace:

a)  Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1 se mění z 31.08.2021 na 31.12.2021.

b) Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.2 se mění z 31.08.2021 na 31.12.2021.

Ke změně č. 2, tedy posunutí termínu odevzdání závěrečného vyhodnocení projektu, dochází z důvodu, že ze strany poskytovatele dotace stále nedošlo ke schválení Žádosti o platbu, která předložení Závěrečného vyhodnocení předchází. Podklady k Žádosti o platbu byly předloženy včas v řádném termínu. Bez schválení Žádosti o platbu není technicky možné podat Závěrečné vyhodnocení. Termín odevzdání Závěrečného vyhodnocení tak bylo nutné posunout, aby nedošlo k porušení podmínek výzvy.

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. 

Financování
	Celkové náklady projektu: 
	2 863 tis. Kč

	Výše dotace:
	2 434 tis. Kč

	Spolufinancování SMO: 
	        0 tis. Kč

	Předfinancování SMO:
	        0 tis. Kč

	Spolufinancování MOb MOaP:
	     429 tis. Kč

	Předfinancování MOb MOaP:
	  2 434 tis. Kč


Rada městského obvodu svým usnesením č. 1227/RMOb1822/18/19 souhlasila s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí ČR pro tento projekt. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno Radou města usnesením č. 01754/RM1822/27 a Zastupitelstvem města usnesením č. 0441/ZM1822/8. 
Dále byla dne 24.11.2020 vydána Změna č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na Radě města byla schválena dne 02.02.2021 usnesením č. 05802/RM1822/87. Na Radě městského obvodu byla schválena dne 15.02.2021 usnesením č. 2725/RMOb1822/43/21. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna 1), včetně výčtu schválených změn je přílohou tohoto materiálu.
Rada města svým usnesením č. 07781/RM1822/120 ze dne 19. 10. 2021 vyslovila souhlas se Změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Časový harmonogram:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2):



         


       08.10.2021
Realizace projektu:






            
        
  
   do 31.05.2021

Předložení závěrečného vyhodnocení akce:



   

            do 31 12.2021
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