

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: 265/2020/Kal/
VYŘIZUJE: Ing. Kalus
TEL.: +420 596 977 206
MOBIL: +420 736 755 075
FAX:
E-mail: pkalus@sareza.cz
DATUM: 26.05.2020

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
Ing. Sylva Sládečková
vedoucí odboru školství a sportu
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Žádost o změnu účelové investiční dotace na realizaci stavby „Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - I.etapa“ - změna termínu použití a vyúčtování.

Název žadatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
Sídlo: Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, 708 00
IČO: 253 85 691 DIČ: CZ253 85 691
Účel užití dotace: Výstavba, rekonstrukce a vybavení Sportovního areálu Poruba - I.etapa (účel zůstává stejný)

Žádáme Vás zdvořile o projednání změny účelové investiční dotace na realizaci výše uvedené akce, a to v termínu použití a vyúčtování finančních prostředků.

Současný termín použití, resp. vyúčtování dotace: do 11/2020, resp. 12/2020
Požadovaný termín použití dotace: nejpozději do 12/2021
Požadovaný termín vyúčtování dotace: nejpozději do 02/2022

Odůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že v rámci procesu VZ podal jeden z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh na zahájení řízení o přezkoumání posledních úkonů zadavatele, nelze v současné době stanovit termín podpisu Smlouvy o dílo a tedy ani zahájení realizace stavebních prací. Z toho důvodu předpokládáme použití dosud neposkytnuté části finančních prostředků a současně dokončení realizace stavebních prací v roce 2021.

Z výše uvedeného důvodu Vás tímto žádáme o posun termínu pro použití a následně vyúčtování výše uvedené účelové investiční dotace.

Děkují za projednání naší žádosti.



Ing. Jaroslav Kovář
jednatel

Na vědomí:
▪ Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora