



AKORD
POKLAD

Statutární město Ostrava
magistrát - odbor kultury a volnočasových aktivit

STATUS	ČÍSLO	Č. DOPOR.
Hqi. Nava PAVLACOV	27-05-2021	
UJL. ZNAK	PRILoha	POCET LISTU
AK-V	/	1
SK. ZN./LH	SMO/282386/21/KVA/Gri	
smoves7d2e4218		

Mgr. STANKUŠOVÁ

Příloha č. 1

Statutární město Ostrava
magistrát - náměstek primátora
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

STATUS	ČÍSLO	Č. DOPOR.
	27-05-2021	
UJL. ZNAK	PRILoha	POCET LISTU
AK-V	/	1
SK. ZN./LH	SMO/282386/21/KVA/Gri	

Vážený pan
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
náměstek primátora
Prokešovo nám. 8
729 30 OSTRAVA

Ostrava 26.05.2021

Žádost o prodloužení termínu použití dotace a termínu závěrečného finančního vypořádání dotace č. 1343/2012/KZ včetně dodatků 1-12 na Rekonstrukci Domu kultury Poklad

Název žadatele: AKORD & POKLAD, s.r.o.
Sídlo: nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 47973145

Osoby zastupující žadatele: Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA, jednatelka společnosti
Osoby s podílem v právnické osobě: statutární město Ostrava, 100% podíl
Osoby, v níž má právnická osoba podíl: -
Požadovaná částka: 0 Kč
Místo realizace: DK Poklad Ostrava-Poruba
Účel užití dotace: Rekonstrukce Domu kultury Poklad
Doba dosažení účelu dotace: 30.11.2021

Žádáme o prodloužení doby použití dotace č. 1343/2012/KZ na rekonstrukci DK Poklad, a to do 30.11.2021.

Žádáme o prodloužení termínu závěrečného finančního vypořádání této dotace, a to do 31.05.2022.

Odůvodnění žádosti:

Nepříznivé klimatické podmínky zapříčinily posun termínu dokončení stavebních prací DK Poklad do poloviny července 2021. Vzhledem k této skutečnosti není reálné dodržet použití účelové dotace na rekonstrukci DK Poklad v původně stanoveném termínu (do 30.09.2021) ani řádně provést závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace (původní termín 31.12.2021). V tuto chvíli není znám přesný termín dokončení díla, který je závislý na stavu klimatických podmínek, a je nutno počítat i s časovou rezervou na případné odstranění vad a nedodělků. Je nezbytné brát v úvahu i 30denní splatnost faktur. Součástí vyúčtování bude rozdělení účelu dotace na investiční a neinvestiční část, a to ve spolupráci s odbornou firmou, což je časově velmi náročné. Vyúčtování dotace navíc spadá do období plného vytížení ekonomického oddělení (účetní závěrka, audit, vyhodnocení podnikatelského plánu za rok 2021, příprava podnikatelského plánu na rok 2022) vyžadujícího maximální pozornost.

Žádáme tedy o prodloužení obou termínů, jak je uvedeno výše.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Darina Daňková
Digitálně podepsal
Mgr. Darina Daňková
Datum: 2021.05.26
17:33:54 +02'00'

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA
jednatelka společnosti

AKORD & POKLAD, s.r.o.
kulturní a společenská centra
sídlo: nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 47973145 DIČ: Cz47973145 www.akord-poklad.cz