

| Pořadí | Kategorie | Popis etapy | Začátek | Konec | Cena | Skladba financování | Fáze ceny | Fáze projektu |
|--------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| - 1 | předrealizační příprava | odkup nemovitosti | 9/22/2022 | 11/30/2022 | 8 035 640.00 | Skladba financování (3) | cena ze smlouvy | Příprava projektu |
| Rok | Zdroj | Stav | Částka výdajů | ORJ | Par. | Pol. | Poznámka | |
| + | 2022 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 33 640.00 | 120 | 6330 | 6363 | znalecký posudek |
| + | 2022 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 8 000 000.00 | 120 | 6330 | 6363 | cena nemovitosti |
| + | 2022 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 2 000.00 | 120 | 6330 | 6363 | návrh na vklad |
| - 2 | předrealizační příprava | žádost o dotaci | 10/1/2022 | 10/31/2022 | 62 315.00 | Skladba financování (2) | cena ze smlouvy | Příprava projektu |
| Rok | Zdroj | Stav | Částka výdajů | ORJ | Par. | Pol. | Poznámka | |
| + | 2022 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 3 025.00 | 120 | 6330 | 6363 | studie využití |
| + | 2022 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 59 290.00 | 120 | 6330 | 6363 | podání žádosti |
| - 3 | dokumentace pro stavební řízení zakončené stavebním povolením | PD | 10/1/2022 | 8/31/2023 | 527 439.00 | Skladba financování (1) | cena ze smlouvy | Příprava projektu |
| Rok | Zdroj | Stav | Částka výdajů | ORJ | Par. | Pol. | Poznámka | |
| + | 2023 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 527 439.00 | 120 | 6330 | 6363 | DSP |
| - 4 | veřejná zakázka na zhotovitele stavby / projektu | VZ na realizaci, dotační řízení | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 139 150.00 | Skladba financování (1) | cena ze smlouvy | Příprava projektu |
| Rok | Zdroj | Stav | Částka výdajů | ORJ | Par. | Pol. | Poznámka | |
| + | 2023 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 139 150.00 | 120 | 6330 | 6363 | |
| - 5 | realizace stavby / projektu | realizace stavby | 10/1/2023 | 12/31/2024 | 42 232 633.00 | Skladba financování (6) | předpokládaná cena | Projekt v realizaci |
| Rok | Zdroj | Stav | Částka výdajů | ORJ | Par. | Pol. | Poznámka | |
| + | 2023 | ÚMOB Stará Bělá | financování zajištěno | 3 070 061.00 | 120 | 6330 | 6363 | realizace stavby |
| + | 2024 | ÚMOB Stará Bělá | financování nezajištěno | 1 402 500.00 | 120 | 6330 | 6363 | 10% předfinancování dotace SFPI |
| + | 2024 | ÚMOB Stará Bělá | financování nezajištěno | 9 500 000.00 | 120 | 6330 | 6363 | realizace stavby |
| + | 2024 | ÚMOB Stará Bělá | financování nezajištěno | 500 000.00 | 120 | 6330 | 6363 | AD, TDI, BOZP |
| + | 2024 | Odbor investiční | financování nezajištěno | 15 137 572.00 | 120 | 3699 | 6363 | realizace stavby |
| + | 2024 | Rezerva na předfinancování | financování nezajištěno | 12 622 500.00 | 120 | 6330 | 6363 | 90% předfinancování dotace SFPI |
| | | | Z:22.09.2022 | K:31.12.2024 | 50 997 177.00 | | | |