

Pořadí		Kategorie	Popis etapy	Začátek	Konec	Cena	Skladba financování	Fáze ceny	Fáze projektu
+	1	dokumentace pro provedení stavby	Přípravná fáze (PD, dotační management, geometrický plán)	8.1.2024	8.3.2024	63 000,00	Skladba financování (1)	cena ze smlouvy	Příprava projektu
+	2	realizace stavby / projektu	realizace akce v roce 2024	1.10.2024	29.11.2024	218 459,00	Skladba financování (2)	předpokládaná cena	Projekt v realizaci
+	3	realizace stavby / projektu	realizace akce v roce 2025	7.3.2025	15.5.2025	7 400,00	Skladba financování (1)	předpokládaná cena	Projekt v realizaci
+	4	udržitelnost projektu	následá péče po dobu 5 let	15.5.2025	15.5.2030	30 000,00	Skladba financování (5)	předpokládaná cena	Projekt v udržitelnosti
				08.01.2024	15.05.2025	318 859,00			