



AKORD !!!
POKLAD

Příloha č. 1

Statutární město Ostrava
magistrát – odbor kultury a školství

ZPRACOV. Mgr. Darina DAŇKOVÁ	počet 14-10-2024	Č. DOPOR.
UKL. ZNAK 146, 7, 5	PŘÍLOHY	POČET LISTŮ 1
SK. ZN./LH. A/10	Č. J. SMO/630692/24/KaŠ/Pav	

Vážená paní
Mgr. Barbora Stankušová
vedoucí odboru kultury a školství
Magistrát města Ostrava
Prokešovo nám. 8
729 30 OSTRAVA

Ostrava 14.10.2024

Žádost o posunutí termínu použití dotace a jejího vyúčtování pro projekt: Rekonstrukce letního kina AMFI za DK POKLAD – dokumentace pro provedení stavby

Naší společnosti byla ze strany SMO poskytnuta dotace ve výši 500.000 Kč na akci Rekonstrukce letního kina AMFI za DK POKLAD – dokumentace pro provedení stavby. Jde o veřejnoprávní smlouvu č. 0004/2024/KaŠ, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. 0522/ZM2226/12 ze dne 06.12.2023. Žádáme tímto o posunutí termínu realizace projektu do 28.02.2025 a termínu závěrečného vyúčtování dotace do 15.04.2025.

Odůvodnění žádosti:

Vzhledem k problematické situaci v souvislosti s digitalizací stavebního řízení i s přihlédnutím k aktualizaci našich požadavků na budoucí provedení stavby Letního kina AMFI není zhotovitel schopen v původně sjednaném termínu zajistit řádné plnění smlouvy.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr.
Darina
Daňková

Digitálně podepsal
Mgr. Darina
Daňková
Datum: 2024.10.14
10:45:29 +02'00'

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA
jednatelka společnosti

Na vědomí: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., náměstkyně primátora
Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora