



**AKORD** !!!  
**POKLAD** ●●●

Statutární město Ostrava  
magistrát – odbor kultury a školství

ZPRACOV Mgr. Stana PAVLASOVA	DOSLO 06-01-2025	Č. DOPOR.
UKL. ZNAK AG. F. V	PRÍLOHY	POČET LISTŮ 1
SK. ZN./LH. A/10	Č. J. SHO/005345/25/Kaš/Pav	

Příloha č. 1

Vážená paní  
Mgr. Barbora Stankušová  
vedoucí odboru kultury a školství  
Magistrát města Ostravy  
Prokešovo nám. 8  
729 30 OSTRAVA

Ostrava 19.12.2024

**Žádost o posunutí termínu použití dotace a jejího vyúčtování projektu Modernizace vzduchotechniky Akord – II. etapa (smlouva 0003/2024/Kaš)**

Název žadatele: AKORD & POKLAD, s.r.o.  
Sídlo: nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
IČ: 47973145  
Požadovaná částka: 0  
Doba zahájení použití dotace: 1. ledna 2024  
Doba dosažení účelu dotace: 30. června 2025  
Místo realizace: DK Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh  
Osoby zastupující žadatele: Mgr. Darina Daňková, jednatelka společnosti  
Osoby s podílem v právnické osobě: statutární město Ostrava, 100% podíl  
Osoby, v níž má právnická osoba podíl: -

Účel použití dotace Modernizace vzduchotechniky Akord, II. etapa:

Rozhodnutím zastupitelstva č. 0522/ZM2226/12 ze dne 6. prosince 2023 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové dotace na projekt Modernizace vzduchotechniky Akord – II. ve výši 7 500 000 Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva č. 0799/ZM2226/15 ze dne 15. května 2024 bylo rozhodnuto o navýšení poskytnuté účelové dotace na celkovou částku 10 500 000 Kč z důvodu pořízení řídicího systému měření a regulace (MaR), který je pro fungování vzduchotechniky nezbytný.

Žádáme o prodloužení doby, v níž má být účelu dotace dosaženo, a to do 30. června 2025.  
Žádáme o prodloužení termínu závěrečného finančního vypořádání, a to do 31. července 2025.

Odůvodnění žádosti:

Z důvodu ochrany investic a tím vynaložených investičních prostředků byla ve smlouvě o dílo se společností TEMEX, spol. s r.o., která realizovala část díla, a to měření a regulace (MaR), ustanoveno zádržné ve výši 10 % z celkové částky.

Vzhledem k problémům při předávání díla se ukázalo, že není možné zhotoviteli vyplatit zádržné dřív, než budou řádně odstraněny vady a nedodělky. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné ponechat si 10 % zádržného ve výši 365 894 Kč. Předpokládáme, že zhotovitel vady a nedodělky odstraní na počátku roku 2025.

**AKORD & POKLAD, s.r.o.**

kulturní a společenská centra  
sídlo: nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
IČ: 47973145 DIČ: Cz47973145 www.akord-poklad.cz



**AKORD** !!!  
**POKLAD** ●●●

Dovolujeme si požádat o prodloužení doby účelu dotace a termínu jejího závěrečného vyúčtování.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

**Mgr.**  
**Darina**  
**Daňková**

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Darina Daňková  
Datum:  
2025.01.06  
08:32:20 +01'00'

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA  
jednatelka společnosti