Důvodová zpráva

Žadatel 
XZB (Europe) s.r.o., se sídlem Gen. Fajta 372, 742 51 Mošnov, IČ 065 88 603 (dále též  jen „Společnost“)

Předmět a účel
Společnost se stala na základě Kupní smlouvy ev. č. 3809/2018/MJ ze dne 19.  12. 2018 (dále též jen „Kupní smlouva“) vlastníkem nemovité věci ve strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov, a to pozemku p. p. č. 822/185 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, za účelem výstavby stavebních objektů /výrobního závodu/ (dále též jen „Objekt“) s následujícím využitím: 
· výroba plastových a pryžových výrobků
· výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
· povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
· výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, 	přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
· výroba strojů a zařízení
· výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
· velkoobchod a maloobchod 
· výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 
a to vše zejména v souvislosti s automobilovým průmyslem.	

Společnost požádala o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 3809/2018/MJ ze dne 19. 12. 2018 za účelem změny lhůt obsažených v článku VI. a článku VIII. Kupní smlouvy (viz příloha č. 1).
 Jako důvod této žádosti uvedla Společnost zjištění, že dodržení sjednaných termínů výstavby je velmi pravděpodobně nemožné, a to i přes intenzivní činnost, kterou v dané věci od počátku věnovali. Od uzavření Kupní smlouvy došlo k podstatnému zvýšení poptávky o její výrobky, a to zhruba o 20%, a proto jsou nuceni navýšit výrobní kapacity, posílit procesy tepelného zpracování a změnit technologicky layout závodu, který bude na pozemku vystavěn. Kvůli těmto změnám je nutné připravit novou výkresovou dokumentaci a provést její detailní validaci. Dle názoru Společnosti se jedná o pozitivní změny, které jsou velmi dobrým předpokladem pro zajištění dlouholeté stability zaměstnanosti v jejím závodě v Mošnově.

Na podkladě aktuálního upřesnění technologického layoutu stavby a předpokládaného průběhu řízení o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které se uskuteční před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, je v současné době jisté, že stanovené lhůty v Kupní smlouvě nemohou být splněny. 

Ve své žádosti Společnost navrhla změnu lhůt:
· v čl. VI. Výstavba na předmětu převodu v odst. 1, bodech 1.1, 1.3, a 3.5,
· v čl. VIII. Odstoupení od Smlouvy a jiná ujednání v bodech 1.1 a 1.2

Společnost nenavrhovala změnu lhůty u sjednaného závazku zaměstnanosti v čl. VII. Kupní smlouvy.

Při projednávání dodatku byly nad rámec žádosti Společnosti navrženy změny: 
-    v čl. VI. Výstavba na předmětu převodu v bodě 3.1,
· v čl. VII. Závazek zaměstnanosti v odst. 1.
A) Společnost žádá o prodloužení realizačních lhůt k: 

1. výstavbě Objektu, tj. předložení posledního oprávnění k užívání Objektu statutárnímu městu Ostrava (dále též jen „Město“) – čl. VI. odst. 1 Kupní smlouvy
- ve lhůtě do dne 30. 6. 2022 (v Kupní smlouvě 31. 12. 2021),

2. podání řádné žádosti o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby Objektu na předmětném pozemku – čl. VI. bod 1.1 Kupní smlouvy
- ve lhůtě do dne 31. 12. 2019 (v Kupní smlouvě do 30. 6. 2019),

3. podání řádné žádosti za účelem získání trvalého oprávnění k užívání Objektu - čl. VI. bod 1.3 Kupní smlouvy
- ve lhůtě do dne 31. 12. 2021 (v Kupní smlouvě do 30. 6. 2021).  

B) Společnost  žádá  o  prodloužení  lhůt,  do  jaké  doby  je  možno  odstoupit  od Kupní  
     smlouvy:

Oprávnění Města odstoupit od Kupní smlouvy:

1. čl. VI. bod 3.5 Kupní smlouvy
Město je oprávněno od Kupní smlouvy odstoupit, pokud Společnost nepostaví Objekt, tj. nepředloží Městu poslední oprávnění k užívání Objektu ani do dne 31. 12. 2022 (v Kupní smlouvě do 30. 6. 2022), změna termínu v návaznosti na změnu termínu v čl. VI. odst. 1 Kupní smlouvy. 

Oprávnění Společnosti odstoupit od Kupní smlouvy:

1. v čl. VIII. bod 1.1 Kupní smlouvy
Společnost z objektivních důvodů nezíská pravomocné územní rozhodnutí na umístění stavby Objektu ani do dne 30. 6. 2020 (v Kupní smlouvě do 31. 12. 2019), přičemž právo od Kupní smlouvy odstoupit může Společnost využít výhradně ve lhůtě do dne 31. 12. 2020 (v Kupní smlouvě do 30. 6. 2020).

2. v čl. VIII. bod 1.2 Kupní smlouvy
Společnost z objektivních důvodů nezíská pravomocné stavební povolení pro realizaci stavby Objektu ani do dne 31. 3. 2021 (v Kupní smlouvě do 30. 9. 2020), přičemž právo od Kupní smlouvy odstoupit může Společnost využít výhradně ve lhůtě do dne 30. 6. 2021 (v Kupní smlouvě do 31. 12. 2020).

Nad rámec požadavku Společnosti je obsahem dodatku:

1. Změna  lhůty  pro  splnění   závazku   zaměstnanosti  – čl.  VII.  odst. 1  bod  (i) Kupní 
    smlouvy
· vyvolaná změnou realizační lhůty dle požadavku Společnosti týkající se prodloužení termínu pro výstavbu Objektu, tj. předložení posledního oprávnění k užívání Objektu v čl. VI. odst. 1 Kupní smlouvy.
Společnost vytvoří 20 pracovních míst ve výrobě v Objektu ke dni 30. 6. 2022 (v Kupní smlouvě ke dni 31. 12. 2021).

Datum rozhodného dne pro závazek zaměstnanosti 31. 12. 2024, pro splnění závazku vytvoření minimálního počtu 50 pracovních míst v Objektu, zůstává nezměněn.  

2. Doplnění  ustanovení upravující úhradu  smluvních pokut  v   případě nepodání řádné  
    žádosti  o  územní  rozhodnutí  Společností  ze  subjektivních  důvodů  ležících  na  její 
    straně  ve  lhůtě  stanovené  v  čl. VI.  bod 3.1  Kupní  smlouvy,  a  to  v  návaznosti  na  
    požadavek Společnosti na prodloužení této lhůty.

Doplněním tohoto ustanovení vznikne Společnosti (v případě, že Společnost nepodá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí nebo tuto řádnou žádost nepodá ve lhůtě do 31. 12. 2019) povinnost uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 70 % z Kupní ceny.
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Projednáno v  radě města:
Předložený návrh byl projednán v radě města se souhlasným stanoviskem usnesením 
č. 01576/RM1822/25 ze dne 11. 6. 2019.

Upozornění:
Tento materiál obsahuje informace podléhající ochraně osobních údajů, které by neměly být zveřejňovány dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jsou chráněny zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


